

MC22P004JYYU

Agendové č.: MC22-SD-OSM00039/2023/2

Evidenční č.: MC22-SD-OSM00047/2023

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 10. 2023
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2110/2023

(dále jen „Dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomášem Kaněrou

odborem správy majetku

bankovní spojení

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5

zastoupený: Františkem Šlehoferem, jednatelem a Mgr. Veronikou
Hajnovičovou Smetanovou, jednatelkou

ve věcech smluvních a technických

te

IČ: 27146324

DIČ: CZ27146324

Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 143091

(oba společně jako „Smluvní strany“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Opravy defektů živičných povrchů komunikací, Praha 22“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2023 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy Zhotovitele: 2110/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou „**Opravy defektů živičných povrchů komunikací, Praha 22**“ v rozsahu dle oceněného položkového rozpočtu poptávaných prací, který byl zpracovaný na základě poptávky VZMR a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 (dále také jen „Dílo“).

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách, a proto si přejí uzavřít tento Dodatek ke Smlouvě. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je úprava ceny Díla z důvodu změny rozsahu Díla, resp. změny skutečně provedených prací, a to dle soupisu k tomuto Dodatku, který tvoří jeho přílohu a nedílnou součást. Potřeba změny rozsahu Díla byla vyvolána nově zjištěnými skutečnostmi, které nebyly v době podpisu Smlouvy o dílo známy, Zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat.

Tímto dodatkem jsou sjednány tzv. vícepráce v celkové výši s DPH 26 659,93 Kč, kterými se zvyšuje cena Díla dle Smlouvy, k jejichž vzniku došlo vlivem klimatických změn, sesedáním podloží krytu komunikace nebo zvýšením zátěže v daných místech degradujícího povrchu komunikace.

Vícepráce zahrnují realizaci neodkladných oprav před zimním obdobím:

- propad komunikace ul. Merkurova čp. 1148 v místě umístění armatury vodovodní přípojky – nejedná se o defekt na vodovodním řadu, ale o problém v podloží komunikace
- propad komunikace ul. Venušina čp. 1156 v místě umístění armatury vodovodní přípojky – nejedná se o defekt na vodovodním řadu, ale o problém v podloží komunikace
- propad komunikace ul. Venušina před čp. 1157 při křižovatce s ul. Saturnova - ložiska povrchových vod rozstříkovaných na přilehlý chodník
- propad komunikace ul. Jupiterova před čp. 1194 - ložiska povrchových vod rozstříkovaných na přilehlý chodník
- oprava zpětné úpravy povrchu kynety po realizaci vodovodní přípojky pro Polyfunkční dům Pitkovice - přerušená stavba - ul. Kozáková.

Tímto Dodatkem č. 1 se sjednává nepodstatná změna v rozsahu závazku ze smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která zahrnuje výše uvedené vícepráce, které jsou uvedeny v příloze Dodatku a které jsou odsouhlaseny před uzavřením tohoto Dodatku oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Jedná se o nepodstatné změny, které objednatel nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly že se tímto Dodatkem mění část čl. IV. odst. 1. Smlouvy ve znění:

„Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH:	295 624,00 Kč
DPH 21 %:	62 081,04 Kč
Cena díla vč. DPH:	357 705,04 Kč

(dále jen „Cena Díla“).

a tato část čl. IV. odst. 1. Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH:	317 657 Kč
DPH 21 %:	66 707,97 Kč
Cena díla vč. DPH:	384 364,97 Kč

(dále jen „Cena Díla“).


2. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek se řídí právem České republiky.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn a v platnosti.
4. Tento Dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Doložka dle §43 odst.1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 22, a to usnesením č. **UR-639-30/2023 ze dne 22. 11. 2023.**
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tato příloha č. 1 – soupis oprav nad rámec.

V Praze dne 27-11-2023

za objednatele:




Tomáš Kaněra, starosta
Městská část Praha 22




V Praze dne

24. 11. 2023

za



František Šlehofer, jednatel
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.



Mgr. Veronika Rajnovicova
Smetanová, jednatelka
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Příloha č. 1
k dodatku č. 1
Smlouvy o dílo č.
MC22-SD-
OSM00039/2023/2



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvního 2111/33, 158 00 Praha 5 - Radotín



CENOVÁ NABÍDKA



Dodatek:		Měsíčník:		Projekt:		
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.		Celkem Kč:		26 659,93		
Celková částka:		DPH		Sazba č. str.		
22 033,00		21%		1/1		
Množství		Cena jedn.		Měsíc:		
4 626,93				Praha		
Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	Poznámka
MČ Praha 22, Uhríněves						
Oprava komunikací MČ Praha Uhríněves						
ul.Venušina	Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	1,00	225,00	225,00	
	Poplatek za skládku	t.	0,20	690,00	138,00	
	Zatežení a dobourání hran	mb	4,00	169,00	676,00	
	Rektifikace vod hrubou	ks	1,00	1950,00	1 950,00	
	Vyrovnání podkladu	m2	1,00	350,00	350,00	
	Pokladka živice ABS II tl. 5 cm	m2	1,00	500,00	500,00	
	Provizorní dopravní značení	m2	1,00	125,00	125,00	
	Protež a zalivka spár	mb	4,00	100,00	400,00	4 364,00
ul.Venušina - Jupiterova						
	Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	0,50	225,00	112,50	
	Poplatek za skládku	t.	0,10	690,00	69,00	
	Zatežení a dobourání hran	mb	3,00	169,00	507,00	
	Vyrovnání podkladu	m2	0,50	350,00	175,00	
	Pokladka živice ABS II tl. 5 cm	m2	0,50	500,00	250,00	
	Provizorní dopravní značení	m2	0,50	125,00	62,50	
	Protež a zalivka spár	mb	3,00	100,00	300,00	1 476,00
ul.Merkurova						
	Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	0,50	225,00	112,50	
	Poplatek za skládku	t.	0,10	690,00	69,00	
	Zatežení a dobourání hran	mb	3,00	169,00	507,00	
	Vyrovnání podkladu	m2	0,50	350,00	175,00	
	Pokladka živice ABS II tl. 5 cm	m2	0,50	500,00	250,00	
	Provizorní dopravní značení	m2	0,50	125,00	62,50	
	Protež a zalivka spár	mb	3,00	100,00	300,00	1 476,00
ul.Jupiterova						
	Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	2,20	225,00	495,00	
	Poplatek za skládku	t.	0,40	690,00	276,00	
	Zatežení a dobourání hran	mb	6,00	169,00	1 014,00	
	Vyrovnání podkladu	m2	2,20	350,00	770,00	
	Pokladka živice ABS II tl. 5 cm	m2	2,20	500,00	1 100,00	
	Provizorní dopravní značení	m2	2,20	125,00	275,00	
	Protež a zalivka spár	mb	6,00	100,00	600,00	4 530,00
ul.Kozíková						
	Vybourání živice do tl. 5-8 cm	m2	5,00	225,00	1 125,00	
	Poplatek za skládku	t.	1,00	690,00	690,00	
	Zatežení a dobourání hran	mb	13,00	169,00	2 197,00	
	Vyrovnání podkladu	m2	5,00	350,00	1 750,00	
	Pokladka živice ABS II tl. 5 cm	m2	5,00	500,00	2 500,00	
	Provizorní dopravní značení	m2	5,00	125,00	625,00	
	Protež a zalivka spár	mb	13,00	100,00	1 300,00	10 187,00
Zahájení prací dle dohody s objednateltem, po doručení objednávky.						
Záruční doba 36 měsíců. Na provizorní opravu vylučka se záruka nevztahuje.						
					22 033,00	



15.11.2023