



## II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 k SoD je úprava znění čl. III. Místo a doba provedení díla, odst. 2. a 3.

Čl. III. odst. 2. a 3. SoD nově zní takto:

2. Objednatel předá protokolárně staveniště zhotoviteli **v březnu 2024**, a to po předchozí písemné výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 7 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami nedílnou součástí stavebního deníku.

Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 10 dnů od předání staveniště, nejpozději však **v dubnu 2024**.

3. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla, v případě stavební **části A a B do 31.05.2024**. V případě **části C** zhotovitel zahájí stavební práce **v dubnu 2024 s dokončením do 31.10.2024**. Zhotovitel se dále zavazuje, že při provádění prací bude postupovat dle upraveného časového harmonogramu stavebních prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

## II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací v registru smluv.
2. Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námítky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Uzavření tohoto dodatku o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 6.11.2023 usnesením č. 20/4.6.

Příloha:

Upravený harmonogram stavby

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 28.11.2023

Ve Studénce dne: 13.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

---

Ondřej Chytil  
jednatel společnosti