





**DODATEK č.2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**na zhotovení stavebního díla „Výstavba protihlukových stěn – hřiště“**  
**číslo smlouvy objednatele: SML 079/2023**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
v platném znění mezi smluvními stranami:

Objednatel:



**Městská část Praha-Ďáblice**

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice  
IČO: 00231266,  
DIČ: CZ 00231266  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupená: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou  
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

**STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník  
IČO: 28177851  
DIČ: CZ 28177851  
zapsána: pod spisovou značkou C 130876 vedenou Městským soudem v Praze  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupena: Petrem Neumannem, jednatelem  
dále jen „zhotovitel“

**Čl. I**  
**Úvodní ustanovení**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.8.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavebního díla  
„Výstavba protihlukových stěn – hřiště“.

**Čl. II.**  
**Předmět Dodatku**

II.1. Předmětem tohoto Dodatku č.2 (dále jen Dodatek) je dílčí změna plnění předmětu smlouvy  
dle změnového listu č.: ZL 02– **vícepráce** (změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ):

- odstranění ocelových konstrukcí včetně betonových patek,
- ořezání větví a křovin vč. likvidace,
- ochrana kořenů nátěrem včetně obalení geotextilií.

II.2. Dopady změn předmětu Dodatku do ceny díla činí:

ZMĚNA č.	NÁZEV	CENA bez DPH	CENA vč. DPH
02	Odstranění ocelových konstrukcí včetně betonových patek, ořezání větví a křovin vč. likvidace, ochrana kořenů nátěrem včetně obalení geotextilií.	48.645,81 Kč	58.861,43 Kč

II.3. Celková cena díla se tímto dodatkem mění na:

Celková cena bez DPH: 857.843,54 Kč,  
slovy: „osmsetpadesátsedmtisíc osmsetčtyřicettřikorunčeských a 54 haléřů“,

tj. celková cena včetně 21% DPH: 1.037.990,68 Kč,  
slovy: „jedenmiliontřicetsedmtisícdevětsetdevadesátkorunčeských a 68 haléřů“.

### Čl. III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají v platnosti.

III.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

III.3. Dodatek je platný a účinný dnem podpisu smluvními stranami.

III.4. Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem tohoto dodatku, výslovně prohlašují, že mu porozuměly a bezvýhradně s jeho obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah dodatku nebo jeho uzavření nebyly jakkoli vynucovány, dodatek neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům; na důkaz toho připojují své podpisy.

III.5. Tento Dodatek byl schválen RMČ č.35 dne 1.11.2023.

V Praze dne:



.....  
Objednatel

V Praze dne:




.....  
Zhotovitel

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: ZL 02		
Zhotovitel:	<b>STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.</b> Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník. IČO: 281 77 851, DIČ: CZ28177851			
Investor:	<b>Městská část Praha - Ďáblice</b> Osinalická 1104/13 182 00 Praha - Ďáblice			
<b>Název akce: „Výstavba protihlukových stěn – hřiště“</b>				
Způsob odeslání / předání		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy		na specifikaci:		
		na výkresy:		
na rozpočtové podklady:		Položkový rozpočet víceprací – 2 strany		
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b>				
1. <u>Vícepráce</u>				
<u>ZL 02</u>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstranění ocelových konstrukcí včetně betonových patek</li> <li>- Ořezání větví a křovin včetně likvidace</li> <li>- Ochrana kořenů nátěrem včetně obalení geotextilií</li> </ul>				
Počet připojených listů specifikací:		<b>2</b>		
<b>Důvod vícepráce:</b>				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: <b>Městská část Praha - Ďáblice</b>				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby.</b>				
Se změnami souhlasím.				
.....				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>				
Se změnami souhlasím.				
.....				
<b>Příloha:</b>				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: ZL 02
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník	
Změnový list vystavil:	Ilona Kubicová	
Datum:	26.10.2023	
<b>Předmět změny:</b>		
<b>1. Vícepráce</b>		
<u>ZL 02</u>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstranění ocelových konstrukcí včetně betonových patek</li> <li>- Ořezání větví a křovin včetně likvidace</li> <li>- Ochrana kořenů nátěrem včetně obalení geotextilií</li> </ul>		
Jedná se o práce, které vyplynuly v rámci dohody s investorem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
• 2 strany rozpočtu	• 0 stran rozpočtu	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-	ZL 02: 48.645,81 Kč	
<b>Celkem: -</b>	<b>Celkem: 48.645,81 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Sjednaná lhůta dokončení díla dle SoD	
<b>48.645,81 Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Ověřil:  
Schválil:



# Městská část Praha-Ďáblice

## Rada městské části

35. jednání  
1.11.2023

### USNESENÍ č. 304/23/RMČ

k Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo – Stavební firma NEUMANN s.r.o.


Rada po projednání

#### I. schvaluje

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavebního díla „Výstavba protihlukových stěn – hřiště“, se společností STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČO: 28177851, jehož předmětem jsou vícepráce dle ZL02 – odstranění ocelových konstrukcí včetně betonových patek, ořezání větví a křovin vč. likvidace, ochrana kořenů nátěrem včetně obalení geotextilií, za částku 48.645,81 Kč bez DPH.

#### II. pověřuje

starostu uzavřením Dodatku č. 2 dle odst. I., který je přílohou tohoto usnesení.



Martina Postupová  
1.místostarostka





Martin Tumpach  
starosta

**DODATEK č.2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**na zhotovení stavebního díla „Výstavba protihlukových stěn – hřiště“**  
**číslo smlouvy objednatele: SML 079/2023**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi smluvními stranami:

Objednatel:



**Městská část Praha-Ďáblice**

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice  
IČO: 00231266,  
DIČ: CZ 00231266  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupená: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou  
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

**STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník  
IČO: 28177851  
DIČ: CZ 28177851  
zapsána: pod spisovou značkou C 130876 vedenou Městským soudem v Praze  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupena: Petrem Neumannem, jednatelem  
dále jen „zhotovitel“

**Čl. I**  
**Úvodní ustanovení**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.8.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavebního díla „Výstavba protihlukových stěn – hřiště“.

**Čl. II.**  
**Předmět Dodatku**

II.1. Předmětem tohoto Dodatku č.2 (dále jen Dodatek) je dílčí změna plnění předmětu smlouvy dle změnového listu č.: ZL 02– **vícepráce** (změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ):

- odstranění ocelových konstrukcí včetně betonových patek,
- ořezání větví a křovin vč. likvidace,
- ochrana kořenů nátěrem včetně obalení geotextilií.

II.2. Dopady změn předmětu Dodatku do ceny díla činí:

ZMĚNA č.	NÁZEV	CENA bez DPH	CENA vč. DPH
02	Odstranění ocelových konstrukcí včetně betonových patek, ořezání větví a křovin vč. likvidace, ochrana kořenů nátěrem včetně obalení geotextilií.	48.645,81 Kč	58.861,43 Kč

II.3. Celková cena díla se tímto dodatkem mění na:

Celková cena bez DPH: 857.843,54 Kč,  
slovy: „osmsetpadesátšedmtisícšestsetčtyřicetřikorončeských a 54 haléřů“,  
tj. celková cena včetně 21% DPH: 1.037.990,68 Kč,  
slovy: „jedenmiliontřicetšedmtisícdevětsetdevadesátkorončeských a 68 haléřů“.

### Čl. III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají v platnosti.  
 III.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  
 III.3. Dodatek je platný a účinný dnem podpisu smluvními stranami.  
 III.4. Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem tohoto dodatku, výslovně prohlašují, že mu porozuměly a bezvýhradně s jeho obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah dodatku nebo jeho uzavření nebyly jakkoli vynucovány, dodatek neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům; na důkaz toho připojují své podpisy.  
 III.5. Tento Dodatek byl schválen RMČ č.35 dne 1.11.2023.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel