

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) (dále jen „*dodatek*“).

### **I. Smluvní strany:**

#### **1.1 Objednatel:**

Název: **Město Hustopeče**

Statutární orgán: PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města Hustopeče

Sídlo: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

IČO: 002 83 193

DIČ: CZ00283193

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1382158309/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

6

(dále jen „*objednatel*“)

#### **1.2 Zhotovitel: 1. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.**

Sídlo: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

Statutární orgán: Zdeněk Spáčil, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36233

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Zdeněk Spáčil, e-mail: [spacil@prvnivyskovska.cz](mailto:spacil@prvnivyskovska.cz), tel.: 602 566 351

b) ve věcech technických: [REDACTED]

818

IČO: 25588176

DIČ: CZ25588176

Bankovní ústav: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 471216473/0300

(dále jen „*zhotovitel*“)

(dále společně jen „*smluvní strany*“)

### **II. Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany dne 10.03.2023 podepsaly smlouvu o dílo, předmětem, které je realizace veřejné zakázky s názvem „**Stavební úpravy a modernizace společenského domu Hustopeče – SO 02 amfiteátr**“ (dále jen „*smlouva*“).

2.2 Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, která spočívá ve změně termínu dokončení realizace díla, a to na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku.

#### **Bod č. 2.10 smlouvy nově zní:**

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:*

**Termín zahájení realizace díla: 03/2023**

**Termín dokončení realizace díla: 20.03.2024**

**Dílo se považuje za dokončené, je-li provedeno řádně a ve sjednaném rozsahu a je předáno mezi zhotovitelem a objednatelem písemným protokolem.**

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

### **III. Závěrečná ujednání**

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že dodatek podléhá zveřejnění dle zákona o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.), nabývá účinnosti až dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.2 Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.
- 3.3 ***Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:***  
1) žádost zhotovitele o posunutí termínu a harmonogram prací

V Hustopečích dne

**PaedDr.**

**Hana**

**Potměšilová**

.....  
PaedDr. Hana Potměšilová  
starostka města Hustopeče  
objednatel

Digitálně podepsal

PaedDr. Hana

Potměšilová

Datum: 2023.11.27

11:02:37 +01'00'

V Hustopečích dne

**Zdeněk**

**Spáčil**

.....  
Zdeněk Spáčil  
jednatel  
zhotovitel

Digitálně podepsal

Zdeněk Spáčil

Datum: 2023.11.23

16:18:05 +01'00'

### **Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany Města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení, odsouhlasení či pověření, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Hustopeče dne 14.11.2023 pod číslem usnesení 28/31/23.

V Hustopečích dne

**PaedDr. Hana**

**Potměšilová**

.....  
PaedDr. Hana Potměšilová  
starostka města Hustopeče

Digitálně podepsal

PaedDr. Hana Potměšilová

Datum: 2023.11.27

11:02:58 +01'00'

V Brně dne 09. 11. 2023

**Věc: Žádost o posun termínu dokončení stavebních prací na akci „Stavební úpravy a modernizace společenského domu Hustopeče – SO 02 amfiteátr“**

Vážený pane inženýre,

žádáme Vás touto cestou o posun termínu dokončení provedení stavebních prací. Dle SoD je termín dokončení 11/2023.

V rámci změny revize statiky nešlo zahájit výrobu a montáž monolitické konstrukce amfiteátru. Pro technologickou návaznost výstavby je zcela zásadní realizace monolitické konstrukce, bez realizace této konstrukce nelze provádět žádnou z navazujících stavebních a dodavatelských činností stavby v celém rozsahu objektu. Tyto skutečnosti zásadně mění časový harmonogram provádění předmětu díla.

Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí o 120 kalendářních dní dle aktualizovaného harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. 1 této žádosti.

Za kladné vyřízení předem děkujeme

