

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. OI-IP/SOD/002388/2023/Rot  
na provedení díla  
„Dělnická - rekonstrukce kanalizace“**

Číslo SOD zhotovitele: SOD/23/008	Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/002388/2023/Rot	Org: 5705
-----------------------------------	--	-----------

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

**Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora**

tel.: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

\*\*\*\*\*, odbor investic MMOI

tel.: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*@olomouc.eu

\*\*\*\*\*, odbor investic MMOI

tel.: \*\*\*\*\*, email: \*\*\*\*\*@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** AROWANIE STAV s.r.o.  
Na Výsluní 196/13  
747 94 Dobroslavice  
IČ: 07949782

DIČ: CZ07949782

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě

pod sp. zn. C 77817

ID datové schránky: 9a4xrdh

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

**Ing. Radim Lukáš, MBA.**

tel.: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*@seznam.cz

- hlavní stavbyvedoucí – vodní hospodářství:

\*\*\*\*\*

tel.: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*@gmail.com

- vedlejší stavbyvedoucí – pozemní komunikace:

\*\*\*\*\*

tel.: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*@seznam.cz

**Ing. Radim Lukáš, MBA.**

tel.: \*\*\*\*\*, e-mail: \*\*\*\*\*@seznam.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 5607105389/0800

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002388/2023/Rot ze dne 31. 7. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

**II. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení lhůty pro dokončení díla z 30. 11. 2023 na 15. 12. 2023 v souladu s Oznámením změny č. 1.

### III. Znění dodatku

1. Čl. IV. *Lhůta plnění* odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

c) dokončení díla **do 15. 12. 2023**

2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušné Oznámení změny.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 28. 11 2023

V Olomouci, dne: 26. 11. 2023

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc	Ing. Radim Lukáš, MBA. jednatel AROWANIE STAV s.r.o.