

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě ze dne 14.04.2023

1. Smluvní strany

Příkazce: **Město Kolín**
se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupeno: vedoucím OSBN. [REDACTED]
číslo účtu: 3661832/0800

a

Příkazník **3L studio s.r.o**
Sídlo Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa
Zastoupený [REDACTED]
ve věcech smluvních [REDACTED]
Oprávněn jednat [REDACTED]
ve věcech technických [REDACTED]
IČ 25462644
DIČ CZ25462644
Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu 163281708/0600

Tento dodatek č. 2 k příkazní smlouvě ze dne 14.04.2023 je zpracován v souvislosti s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 19.07.2023 uzavřeného mezi objednatelem městem Kolín a zhotovitelem Realitní a stavební společnost s.r.o., který se týká prodloužení termínu dokončení předmětného díla s termínem do 31.01.2024.

I.

Dodatkem č. 2 se vypouští tento text čl. II. příkazní smlouvy ze dne 14.04.2023 a následně dodatku č. 1 ze dne 25.07.2023 „ukončení činnosti: do 30.11.2023“, a nahrazuje se tímto zněním:

„Ukončení činnosti: do **31.01.2024.**“

II.

Dodatkem č. 2 se vypouští tento text čl. III. příkazní smlouvy ze dne 14.04.2023:

Cena celkem	140 000,- Kč
DPH 21 %	29 400,- Kč
Cena celkem vč. DPH	169 400,- Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Cena celkem	140 000,- Kč
DPH 21 %	29 400,- Kč
Cena celkem vč. DPH	169 400,- Kč

Z důvodu prodloužení termínu ukončení činnosti příkazníka se navyšuje cena díla o:

	60 000,- Kč
DPH	12 600,- Kč
Celkem cena vč. DPH	72 600,- Kč



Cena celkem	200 000,- Kč
DPH 21 %	42 000,- Kč
Cena celkem vč. DPH	242 000,- Kč

Ostatní články smlouvy ze dne 14.04.2023 se nemění.

III.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.

V Kolíně dne

 Digitálně podepsal 
Datum: 2023.11.27
14:02:59 +01'00'

za příkazce
město KOLÍN

