

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. INV/2023/17 ze dne 29. 06. 2023 na provedení stavebních prací (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Objednatel:


sídlo: **Město Bílina**
Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou
telefon: 417 810 811
email: ePodatelna@bilina.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

sídlo: **JMV tech, s. r. o.**
U stadionu 1190, 434 01 Most
IČ: 472 86 334
DIČ: CZ47286334
ID Datové schránky: 9g8vrqf
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 3151

Zastoupené ve věcech smluvních: Milanem Kožnarem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické: Milan Kožnar, jednatel společnosti

telefon:
email:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)



smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo na „**Oprava chodníku v ulici Teplická před č. p. 598, Bílina**“ z 29. 06. 2023 (dále jen „smlouva“).

I. Účel a předmět dodatku

Tento dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 17. 2. smlouvy o dílo výše uvedené, neboť se v průběhu realizace stavby dohodl objednatel se zhotovitelem neprovádět určité méněpráce na díle, kdy tyto změny vyplývají z krycího listu soupisu prací, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

Z důvodů výše popsaných se mění čl. V odst. 5.1 smlouvy o dílo tak, že se snižuje cena díla určená smlouvou o dílo z hodnoty ve výši **767 033,41 Kč** bez DPH o hodnotu změny závazku ve výši **36 002,83 Kč** bez DPH (slovy: třicet šest tisíc dvě koruny české/83 haléřů), tj. o částku **43 563,42 Kč** vč. DPH (slovy: čtyřicet tři tisíc pět set šedesát tři korun českých/42 haléřů), když po této úpravě čl. 5. 1. zní:

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 731 030,58 Kč (slovy: sedm set třicet jedna tisíc třicet korun českých/58 haléřů)

21% DPH 153 516,42 Kč (slovy: sto padesát tři tisíc pět set šestnáct korun českých/42 haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH (dále jen „cena díla“) činí, 884 547,00 Kč (slovy: osm set osmdesát čtyři tisíc pět set čtyřicet sedm korun českých/00 haléřů).

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

II. Závěrečná ustanovení

II.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

II.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

II.3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/3015 Sb., o registru smluv.

II.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

II.5. Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 14. 11. 2023 usnesením č. 1262.

II. 6. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavebních prací ze dne 29. 06. 2023.

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha dodatku č. 1 – Krycí list rozpočtu

V Bílině dne 24.11.2023
Město Bílina

V Mostě dne 27.11.2023
JMV tech, s.r.o.

Mgr. Zuzana Schwarz
Bařtipánová
starostka města

Milan Kožnar
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava chodníku v ulici Teplická před č.p. 598, Bilina	JKSO	
Název objektu	Komunikace - VCP a MNP	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Bilina	00266230	
Projektant			
Zhotovitel	JMV tech s.r.o.	47286334	CZ47286334
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.05.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-6 028,73	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-3 973,30	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	-21 462,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	-4 538,80					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		-36 002,83	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH -36 002,83

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-36 002,83	-7 560,59

Cena s DPH -43 563,42

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Kontroloval:



ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníku v ulici Teplická před č.p. 598, Bilina

Objekt: Komunikace - VCP a MNP

Objednatel: Město Bilina

Zhotovitel: JMV tech s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
997 Přesun sutě							-1 527,40	0,00	-1 527,40	0,000
35	R	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-8,748	174,60	-1 527,40	0,00	-1 527,40	0,000
HSV Práce a dodávky HSV							-4 501,33	-3 973,30	-8 474,63	0,000
1 Zemní práce							0,00	-2 289,31	-2 289,31	0,000
8	R	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-4,860	209,02	0,00	-1 015,84	-1 015,84	0,000
11	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-4,860	262,03	0,00	-1 273,47	-1 273,47	0,000
5 Komunikace pozemní							-4 501,33	-1 683,99	-6 185,32	0,000
17	R	561121103	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 100 mm	m2	-48,600	37,27	-127,33	-1 683,99	-1 811,32	0,000
18	R-M	R-MAT0001	materiál vhodný pro použití v aktivní zóně dle ČSN 73 6133	t	-8,748	500,00	-4 374,00	0,00	-4 374,00	0,000
M Práce a dodávky M							-21 462,00	-4 538,80	-26 000,80	-0,033
22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							-21 462,00	-4 538,80	-26 000,80	-0,033
40	R	220182002	Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky	m	-40,000	113,47	0,00	-4 538,80	-4 538,80	0,000
41	345	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	-42,000	511,00	-21 462,00	0,00	-21 462,00	-0,033
Celkem							-27 490,73	-8 512,10	-36 002,83	-0,033

