

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Výstavba PZS P1815 v km 57,572 trati Rakovník – Bečov n T.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2745/2023/ŠLA

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273514800 / 5413530047

Číslo jednací: 14263/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

ATE, s. r. o.

se sídlem: Wolkerova 14, 350 02 Cheb

IČO: 48360473 , DIČ: CZ48360473

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C3542

zastoupená Ing. Václavem Mastným, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

shodná se sídlem společnosti

číslo smlouvy: **23205**
(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 03.08.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výstavba PZS P1815 v km 57,572 trati Rakovník – Bečov n T.“, s účinností Smlouvy ke dni 04.08.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1.088.804,13 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č. 1 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla, která je změnou nepodstatnou z těchto důvodů.

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku realizace změn během výstavby ZBV č.1, ZBV č.2, ZBV č.3 ve smyslu schváleného změnového listu ZL1 (čj. 22788/2023-SŽ-SSZ-ÚI PLZ), tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce a méněpráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 6,26 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Na základě schváleného změnového listu ZL č. 1 (čj. 22788/2023-SŽ-SSZ-ÚI PLZ) dochází ke změně rozsahu prací a následně k úpravě cen takto:**

U prací obsažených ve schválených ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH

2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **18 506 578,00 Kč**

slovy: **osmnáct milionů pět set šest tisíc pět set sedmdesát osm korun českých**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm, nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla**

Za objednatele:

V Praze



[Redacted]

28.11.2023 10:51

Podepsáno elektronicky

.....

[Redacted]

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Chebu



Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.27

10:11:19 +01'00'



.....

Ing. Václav Mastný

jednatel

příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace ceny ve znění Dodatku č. 1					
3632100186-zm02 Výstavba PZS P1815 v km 57,572 trati Rakovník – Bečov n.T.		Aspe			
ZŘ 20230619					
		Celková cena bez DPH:	18 506 578,00		
		Celková cena s DPH:	22 392 959,38		
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceněných položek
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení				■
PS 11-01-31	Zabezpečení přejezdu v km 57,572				■
D.2.1.1	Železniční svršek a spodek				■
SO 11-00-01	Železniční svršek a spodek				■
D.2.1.3	Železniční přejezdy				■
SO 11-13-01	Přejezdová konstrukce				■
D.2.1.4	Mosty, propustky, zdi				■
SO 11-21-01	Propustek v km 57.576				■
SO 11-21-02	Proupustek v km 57.567 - demolice				■
SO 11-21-03	Proupustek v km 57.576 - demolice				■
D.2.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				■
SO 11-86-01	Přípojka NN pro napájení RD				■
D.9.8	SO 98-98 – Všeobecný objekt				■
SO 98-98	Všeobecný objekt				■

