

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 2023-139/I

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: Obec

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel. [REDACTED]
- b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,
tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: M-SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Koresp. adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ 42196868

Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER, jednající na základě pověření,
[REDACTED]
- b) kontaktní osoba ve věcech technických: Josef Kunt, výrobní náměstek oblastního závodu SEVER,
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
smlouvy o dílo ze dne 31. 8. 2023
na realizaci díla: Oprava místní komunikace Zábědov

Dodatkem č. 1 se doplňuje:

Článek III.

Předmět smlouvy

- 3.4. Předmět plnění Zhotovitele se doplňuje o chybějící položky, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Současně budou odečteny práce (položky), které nebudou realizovány. Veškeré podrobnosti jsou specifikovány v položkovém rozpočtu změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 se mění:

**Článek V.
Cena díla**

5.1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z výzvy a zadávací dokumentace a tímto dodatkem č. 1 a to ve výši:	
Cena dle SOD bez DPH	3 869 869,75 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 101 307,33 Kč
Celková cena bez DPH	4 971 177,08 Kč
DPH z celkové ceny	1 043 947,19 Kč
Celková cena včetně DPH	6 015 124,27 Kč

Dodatkem č. 1 se doplňuje:

**Článek VI.
Termíny a místo provedení díla**

6.1. Z důvodu realizace víceprací se prodlužuje termín realizace do 15. 12. 2023.

Dodatkem č. 1 se doplňuje:

**Článek XIV.
Závěrečná ustanovení**

- 14.10. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 14.11. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 8. 2023 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti vkladem do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
- 14.12. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Nový Bydžov dne 6. 11. 2023, č. usnesení: 559/29R/2023.
- 14.13. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Seznam příloh:

ZL č. 1 vč. položkového rozpočtu



V Novém Bydžově dne 8. 11. 2023

Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta

V Jičíně dne 15. 11. 2023

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
Ing. Jiří Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER,
jednající na základě plné moci

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 01</i>
Název projektu:	Oprava místní komunikace Zábědov	
Zhotovitel:	M-SILNICE a.s. se sídlem: Husova 1697 530 03 Pardubice IČ: 421 96 868	
Objednatel:	Město Nový Bydžov se sídlem: Masarykovo náměstí 1 504 01 Nový Bydžov IČ: 00269247	
Změnový list vystavil:	Pavel Štefan – zástupce investora	
Datum:	03.11.2023	
<p>Předmět změny:</p> <p>ZL 01 01 – SO 102 Místní komunikace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>ZL 01 01 – řeší vícepráce a méněpráce na SO 102 – skutečný rozsah prací oproti rozsahu dle SOD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chybějící položky, které nebyly obsažené v projektové dokumentaci. <p>ZL 01 02 – řeší vícepráce – dle rozhodnutí investora bude provedena část konstrukce chodníku (provedení podkladních vrstev).</p> <p>Veškeré změny byly nepředvídatelné a je nutné jejich provedení.</p>		

Cena méněprací bez DPH: - 97 807,80 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1 199 115,13 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 1 101 307,33 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 15.12. 2023
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Leoš Menci Pavel Štefan	
Datum: 3.11. 2023	Datum: 3.11. 2023
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Ing. Roman Charvát  Datum: 3.11. 2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava místní komunikace - Zábědov	JKSO	822
Název objektu	SO 102 Místní komunikace	EČO	
Název části	Dodatek č. 1 - vícepráce + méněpráce	Místo	Nový Bydžov
Objednatel	Město Nový Bydžov	IČO	DIČ
Projektant	M-PROJEKCE s.r.o.	00269247	CZ00269247
Zhotovitel	M-SILNICE a.s.	05061415	
Zpracoval		42196868	
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input type="text"/>	03.11.2023	<input type="text"/>
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 1 101 307,33	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 1 101 307,33	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 101 307,33

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 101 307,33	231 274,54

Cena s DPH 1 332 581,87

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace - Zábědov
Objekt: 2022_30_02 - SO 102 Místní komunikace
Soupis: **2022_30_02_01 - Dodatek č. 1 - vícepráce + méněpráce**
Místo: Nový Bydžov Datum: 21. 11. 2022
Zadavatel: Město Nový Bydžov Projektant: M-PROJEKCE s.r.o.
Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 101 307,33
D	HSV	HSV					1 101 307,33
D	0		Všeobecné konstrukce a práce				92 785,00
1	K	014102.2	Poplatky za skládku	t	682,500	110,00	75 075,00
	W		273*2,5		682,500		
	W		Součet		682,500		
2	K	014102.3	Poplatky za skládku	t	161,000	110,00	17 710,00
	W		443*0,15*0,25*2,4		39,870		
	W		46,121*2,4		110,690		
	W		4,35*2,4		10,440		
	W		Součet		161,000		
D	1		Zemní práce				242 682,67
3	K	111204	Odstranění křovin s odvozem do 5 km	m2	40,320	107,64	4 340,04
	W		33,6*1,2		40,320		
	W		Součet		40,320		
4	K	11317	Odstranění krytu zpevněných ploch z dlažebních kostek	m3	4,860	684,00	3 324,24
	W		48,6*0,1		4,860		
	W		Součet		4,860		
5	K	113184	Odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic, odvoz do 5 km	m3	46,122	1 147,77	52 937,45
	W		(484+284,7)*0,06		46,122		
	W		Součet		46,122		
6	K	11332	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného	m3	273,000	396,00	108 108,00
	W		1092*0,25		273,000		
	W		Součet		273,000		
7	K	11352	Odstranění chodníkových a silničních obrubníků betonových	m	443,000	94,00	41 642,00
	W		443		443,000		
	W		Součet		443,000		
8	K	967158	Vybourání částí konstrukcí betonových s odvozem do 20 km	m3	4,350	7 432,40	32 330,94
P			<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí.</i>				
D	4		Vodorovné konstrukce				31 239,35
9	K	457384	Výrovnávací a spádový železobeton do C25/30 včetně výztuže	m3	4,350	7 181,46	31 239,35
P			<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu.</i>				
D	5		Komunikace				681 498,41
10	K	561421	Kamenivo zpevněné cementem tř. I tl. do 100 mm	m2	154,180	249,26	38 430,91
	W		90,76+63,42		154,180		
	W		Součet		154,180		
11	K	56333	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 150 mm	m2	734,500	595,00	437 027,50
	W		449,8+284,7		734,500		
	W		Součet		734,500		
12	K	582611	Kryty z beton dlaždic se zámkem šedých tl. 60 mm do lože z kameniva	m2	288,000	665,00	191 520,00
P			<i>Poznámka k položce: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar.</i>				
13	K	58261A	Kryty z betonových dlaždic se zámkem barevných reliéfních tl. 60 mm do lože z kameniva	m2	12,000	1 210,00	14 520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	P		<i>Poznámka k položce: Dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</i>					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				53 101,90	
14	K	917211	Záhonové obruby z betonových obrub	m	139,000	360,00	50 040,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěru.</i>					
15	K	917224.1	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šířky 150 mm	m	127,000	659,00	83 693,00	
	VV		127		127,000			
	VV		Součet		127,000			
16	K	919112	Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 100 mm	m	-1 150,680	40,00	-46 027,20	
17	K	919132	Řezání betonových konstrukcí tl do 100 mm	m	29,000	592,30	17 176,70	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody.</i>					
18	K	931313	Těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou průřezu do 300 mm ²	m	-1 150,680	45,00	-51 780,60	