



PCR19ETRpo31347746

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-25110-14/ČJ-2023-1900VZ
uzavřené dne 10. 5. 2023

č. j. KRPK-25110-18/ČJ-2023-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. „Objednatel“


Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Zastoupený: **plk. Mgr. Michal Šavrňa**, ředitel krajského ředitelství pověřen
zastupováním

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

IČO: 72051612

DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

2. „Zhotovitel“

Zastoupený: **Ing. Aleš Kaňkovský**

Ing. Aleš Kaňkovský

Sídlo: Obětí nacismu 2103/88, 350 02 Cheb

IČO: 04665465

DIČ: není plátce DPH



Datová schránka: gx8p8nb

I.
Odstoupení od Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě článku XI. odst. 1 písm. a) Smlouvy o dílo č. j. KRPK-25110-14/ČJ-2023-1900VZ uzavřené dne 10. 5. 2023, **odstupují od této smlouvy dohodou** ke dni 30.11.2023
2. Oběma smluvními stranami odsouhlasené důvody jsou vymezeny v úředním záznamu objednatele č. j. KRPK-97266-180/ČJ-2022-1900MN ze dne 9. 11. 2023, který je přílohou tohoto dodatku č. 2.
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli finanční částku 50 000 Kč, jako náklady za dosud odvedenou dílčí práci na díle, a to do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku č. 2.

II.
Závěrečné ujednání


Tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv a je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel a příloha je jeho nedílnou součástí

Příloha:

Úřední záznam objednatele č. j. KRPK-97266-180/ČJ-2022-1900MN ze dne 9. 11. 2023

V Chebu dne 20. 11. 2023

20 - 11 - 2023
V Karlových Varech dne.....





Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j. KRPK-97266-57/ČJ-2022-1900MN

Dolní Rychnov, 09. listopadu 2023

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Úřední záznam

k akci 114V352003003 KŘP KvK – P 2.0 – OOP Rybáře, Rolavská 386, Karlovy Vary - rekonstrukce objektu

Na základě jednání, které proběhlo dne 30.10.2023 v zasedací místnosti na OOP Rybáře – viz Záznam z jednání č.j. KRPK-97266-56/ČJ-2022-1900MN, bylo dohodnuto, že **na základě oboustranné dohody obou smluvních stran zanikne smluvní vztah podle bodu XI. odst. 1 a) smlouvy o dílo č.j. KRPK-25110-14/čj-2023-1900VZ.** Na jednání byl vyčíslen nárok Ing. Kaňkovského na náhradu škody, a to v předpokládané **výši 50 000 Kč.** Ing. Kaňkovský připraví k předání PD se zpracovanými požadovanými změnami a dále se již nebude podílet na přípravě podkladů pro podání žádosti o dotaci do NPO.

Popis dosavadního průběhu:

Předmětná smlouva byla uzavřena se zhotovitelem - [REDAKCE] a jejím předmětem bylo dopracování a sjednocení projektové dokumentace již vypracovaných dílčích projektů k objektu OOP Rybáře, Karlovy Vary za celkovou cenu za dílo ve výši 350 000 Kč, a to do 31.08.2023. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-125110-14/ČJ-2023-1900VZ byl termín dokončení prodloužen do 30.11.2023.

Ing. Kaňkovský pracoval na projektové dokumentaci, kam postupně zapracovával požadavky policistů. Následně v průběhu měsíce srpna 2023 došlo k postupnému odsouhlasení požadovaných změn jednak samotnými policisty na předmětném pracovišti a jednak pracovníci hygieny [REDAKCE] která po zapracování ještě jejich připomínek změny odsouhlasila.

Vzhledem k tomu, že změny bylo nutno zapracovat do všech již vyhotovených dílčích PD, oslovil [REDAKCE] jednotlivé dodavatele s požadavkem určení ceny a termínu na jejich dopracování podle nových požadavků. Výsledkem tohoto jednání bylo ze strany zhotovitele podání návrhu nové cenové nabídky, a to v celkové výši 2 195 000Kč bez DPH s termínem do 31.07.2024 a požadavkem částečného plnění.

Vzhledem k výši částky je nutno na základě informace [REDAKCE] akci znova přesoutěžít. V celkovém součtu by částka za již vynaložené náklady za zpracované PD na objekt, s připočtením výše uvedených nákladů na novou úpravu PD přesáhla zákonný limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

Z výše uvedeného textu vyplývá, že dopracování PD se všemi požadovanými změnami nelze zrealizovat na základě již uzavřené SOD, (ta zahrnuje dopracování stávajících PD), a proto bylo dohodnuto, že smluvní vztah zanikne podle ustanovení bodu XI. odst. 1 a) – dohodou smluvních stran.



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Na jednání byl dohodnut a vyčíslen nárok Ing. Kaňkovského na náhradu škody, a to v předpokládané výši 50 000 Kč. Ing. Kaňkovský připraví k předání PD se zapracovanými požadovanými změnami. [redacted] se nebude již dále podílet na přípravě podkladů pro přípravu PD pro podání žádosti o dotaci do NPO.

