

Číslo objednatele: **22/SML3156/02/SoD/INV**  
Číslo zhotovitele:

**SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 2**  
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

**Objednatel (Příkazce)**  
**Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání:  
Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Zástupce pro technická jednání:  
Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru  
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

**Zhotovitel (Příkazník)**

IDP spol. s r.o.  
Sídlo: Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Vladislavem Kašperem, jednatelem  
IČ:(RČ): 27279936  
DIČ: CZ27279936  
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 35-3594890277/0100  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:  
Vladislav Kašper  
E-mail/telefon: kasper@idp-stavby.cz / 605270859

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č. 2

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 15. 8. 2022 na akci: „**SPŠ Resslova 5, Ústí nad Labem - středisko Stříbrníky - rekonstrukce objektu (Výstupní 2)**“ (dále jen „smlouva“) takto:

### I.

#### Předmět smlouvy (díla a příkazu)

##### doplňuje se odstavec 2 tímto textem:

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných v průběhu projektových prací, a to rozšíření zpracování projektové dokumentace o další pozemky a související objekty v okolí školy mimo stávající řešené území a zpracování podkladů pro údržbu těchto pozemků a objektů pro nastavení projektu BIM na následující FIM (informační modul o správě informací o stavbě a vystavěného prostředí) a s tím související rozšíření geodetického zaměření (p.č. 5175/2, 5175/9, 5175/17, 5175/18, 5175/19, 5175/20 a 5175/35 k.ú. Ústí nad Labem). Bez doplnění dotčených pozemků a objektů by projektová dokumentace v modelu BIM nespĺňovala technické a správní požadavky na FIM komplexním rozsahu a nebyla by z části využitelná.

### III.

#### Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

##### Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

1. Cena díla a odměna se v souladu s tímto dodatkem, s příslibem číslo 23/RP150024 + SVR ÚK 2024-2026 a veřejnou zakázkou KUUK/003909/2022/INV/VZ-INV/0016 a ujednáva ve výši:

Původní cena díla byla ujednána ve výši:

- **11 217 215,00 Kč** bez DPH a
- **13 568 630,15 Kč** s 21 % DPH.

Cena dodatku č. 2 činí:

- **275 000,00 Kč** bez DPH a
- **332 750,00 Kč** s 21 % DPH.

Nová cena díla je ujednána ve výši:

- **11 492 215,00 Kč** bez DPH a
- **13 905 580,15 Kč** s 21 % DPH.

Díličí cena je upravena v:

Díličí část včetně procentního podílu z celkové nabídkové ceny:	v Kč bez DPH	v Kč vč. DPH
Příprava zakázky	2 820 000,00	3 412 200,00
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu	3 760 000,00	4 549 600,00

<b>Dodatek č. 1</b> - Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu	877 869,00	1 062 221,49
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací	2 820 000,00	3 412 200,00
<b>Dodatek č. 1</b> - Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací	585 246,00	708 147,66
<b>Dodatek č. 2</b> - Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací	275 000,00	332 750,00
Výkon autorského dozoru	333 600,00	403 656,00
Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací	500,00	605,00
IČ – správní poplatky	20 000,00	20 000,00

### VIII. Ostatní a závěrečná ustanovení

**doplňuje se odstavec 1 tímto textem:**

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením číslo 131/83R/2023 ze dne 8.11.2023.

**doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 3snbf2c nebo na e-mail: novotna@idp-stavby.cz

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 24. 11. 2023

V Ústí nad Labem dne 22. 11. 2023

.....  
Objednatel

**Ústecký kraj**  
Ing. Jan Schiller  
hejtman

.....  
Zhotovitel

**IDP spol. s r.o.**  
Vladislav Kašper  
jednatel společnosti