

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**VN Květoňov – PD, AD; č. S944/2022/352/Eli**

ze dne 31. 10. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED], náměstek pro vodní hospodářství a investice

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technik vodního hospodářství

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

se sídlem Hyberská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 492 41 648

DIČ: CZ49241648

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154

zastoupená Ing. Petrem Smržem, prokuristou společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 64504021/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo VN Květoňov – PD, AD č. S944/2022/352/Eli ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2022 Smlouvu o dílo VN Květoňov – PD, AD, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 5. 2023 (dále jen smlouva).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny za dílo (méněpráce ve výši 105 000,- Kč) a změna termínu provedení díla z důvodu pozdního uzavření smlouvy, přerušení prací na díle ze strany objednatele a změny rozsahu projekčních prací, jež je specifikována v příloze č. 1 – Zápis z výrobního výboru ze dne 7. 11. 2023, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Změny smlouvy

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

- 1.1. Čl. II odst.5 nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31. 12. 2023.

Z toho dílčí plnění:

1. Etapa – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení:

- *Terénní šetření, ověření stávajícího stavu a technického řešení nádrže*
- *Hydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky) – aktualizace pro účely zpracování aktualizace manipulačního řádu*
- *Geodetické zaměření objektů, včetně zaměření mocnosti sedimentu*
- *Stavebně technický průzkum – bude provedený zejména v době vypuštění nádrže, a to dle předpokladu v listopadu až prosinci 2022*

Termín odevzdání do 31. 1. 2023

2. Etapa – zpracování PD

- *Zpracování dokumentace pro vydání ohlášení stavby včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zapracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.*
- *Zpracování všech souvisejících dokumentů – návrh povodňového plánu stavby, aktualizace manipulačního a provozního řádu VN*
- *Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy, uložení sedimentu) – zajištění souhlasu a podpisu na situaci stavby.*

Termín odevzdání do 31. 12. 2023

Jsou-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uvedeny jiné termíny po odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termíny uvedené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

1.2. Čl. III odst.1 a 1.1. nově zní takto:

*„Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **549 600 Kč (slovy: pět set čtyřicet devět tisíc šest set korun českých) bez DPH.***

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II. odst. 5 smlouvy:

| | |
|-----------------|----------------------------|
| <i>1. etapa</i> | <i>149 600 Kč bez DPH</i> |
| <i>2. etapa</i> | <i>400 000 Kč bez DPH“</i> |

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále zůstávají platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Zápis z výrobního výboru ze dne 7. 11. 2023

V Benešově, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Praze, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

.....



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

████████████████████
██████████ ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

Ing. Petr Smrž
prokurista společnosti
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.