

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru**

**Název zakázky: „Výstavba PZS v km
36,707 (P6910) v trati Svitavy – Ždárec u
Skutče“**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-566/2023

číslo jednací: 14120/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / Sub. ISPROFIN: 3273514800 / 5533530033

a

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, 198 00, Praha 9

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 31889

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Koudelkou

Korespondenční adresa:

PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 198 00, Praha 9

(dále jen „Zhotovitel“)

Číslo smlouvy: **SML-P-2023-004**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Výstavba PZS v km 36,707 (P6910) v trati Svitavy – Žďárec u Skutče“, která nabyla účinnosti dne 14. 2. 2023.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě požadavku objednatele dohodly na rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce spočívající v narovnání majetkoprávních vztahů, kde ve stávajícím stavu je v rozsahu stavby přerušena hranice dráhy.
- 1.2 Konkrétně se jedná o tři přerušení, resp. čtyři pozemky č. 697/1, 1672/2, 698 a 1872. Narovnání majetkoprávních vztahů, resp. výkupy částí pozemků bylo následně odsouhlaseno SŽG a zhotovitel potvrdil zajištění geometrických plánů včetně projednání s příslušnými vlastníky pozemků.
- 1.3 Výše uvedené dodatečné práce byly oceněny **ve výši 65.000,- Kč** bez DPH a z důvodu jejich zajištění byla prodloužena 2.dílní etapa **do 30.11.2023**.

2. ZMĚNA SMLOUVY**2.1 Článek 3.3 smlouvy o dílo se mění takto:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH:

1 100 000,- Kč

Změna ceny Díla dle dodatku č. 1 bez DPH:

65 000,- Kč

Celková cena Díla bez DPH dle dodatku č. 1 :

1 165 000,- Kč

slovy: **jedenmilionstošedesátpěttisíc korun českých**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla se doplňuje a nová Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 1 tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla se mění a nahrazuje novou Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

2.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se mění a nahrazuje novou Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 1
 - Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1
 - Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 28.11.2023

V Praze dne 23.11.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Martin Koudelka
Jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla– změna dle dodatku č. 1

1. Předmětem Díla je zpracování projektové Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. Součástí díla je zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94I zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení (správní poplatek za řízení uhradí Objednatel). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
3. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic.
<https://www.spravazeleznice.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb>
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. DUSP musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, pokud jí záměr prochází) požádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
7. DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
8. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.
9. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

DUSP k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 16x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DUSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

Jedná se o narovnání majetkoprávních vztahů, kde ve stávajícím stavu je v rozsahu stavby přerušena hranice dráhy. Konkrétně se jedná o tři přerušení, resp. čtyři pozemky č. 697/1, 1672/2, 698 a 1872.

Zhotovitel provede:

- Zajištění geometrických plánů
 - Zaměření ID bodů
 - Vytyčení + předání
 - Vyhotovení GP
 - včetně dopravy a plastových mezníků
- Projednání a zajištění souhlasů s vlastníky pozemků
- Zajištění souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků včetně vkladu na katastr nemovitostí

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1

Cena za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1 165 000,- Kč	244 650,- Kč	1 409 650,- Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DUSP+PDPS:

1 105 000,- Kč	232 050,- Kč	1 337 050,- Kč
----------------	--------------	----------------

B) Cena za výkon autorského dozoru:

60 000,- Kč	12 600,- Kč	72 600,- Kč
-------------	-------------	-------------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 40 hodin při průměrné hodinové sazbě 1500,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa	---
2. Dílčí etapa	100 % z ceny díla za zpracování DUSP+PDPS včetně dodatečných prací dle dodatku č. 1
3. Dílčí etapa	Fakturace jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předmět díla v rozsahu DUSP, souhrnný rozpočet a ekonomické hodnocení k připomínkám.	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 30.11.2023	Předmět díla v rozsahu DUSP se zpracovanými připomínkami, PDPS, souhrnný rozpočet a ekonomické hodnocení po připomínkách včetně dodatečných prací dle dodatku č. 1.	Protokol o provedení Díla
3. Dílčí etapa	-	Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace stavby 3 měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)	Výkaz poskytnutých služeb - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta