

Příloha č. 3 SOUBORU 1

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: Ing. Tomáš Stehlík, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: VIDEST s.r.o.
Mostecká 377, 360 01 Otovice
IČO: 279 95 771
DIČ: CZ279 95 771
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: Marek Čermák
Ve věcech technických: Karel Bozděch
- dále jen zhotovitel

BEZE ZMĚN

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „**Stráž, Souměř - vodovod**“ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

BEZE ZMĚN

III. Cena za sjednané dílo

PŮVODNÍ UJEDNÁNÍ ZE SMLOUVY

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 31. 12. 2022 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH	7 863 578,24	Kč
DPH 21%	1 651 351,43	Kč
Celkem s DPH	9 514 929,67	Kč

Slovy: sedmmilionůosmsetšedesáttřítisícpětsetsedmdesátosm korun českých a dvacetčtyři haléřů

Součástí ceny z hlediska priznání dotace jsou i neuznatelné náklady v celkové výši **239 382,99 Kč**.

Položková specifikace neuznatelných nákladů je:

012 – DSP 01.2 stráž vdj ATS elektromotorická část ASŘTP

pol. č. 41 – výrobní projektová dokumentace – 9 200,- Kč

05 – VRN

pol. č. 10 – havarijní a povodňový plán po dobu výstavby – 4 500,- Kč

pol. č. 11 – náklady na koordinátora BOZP – 1,- Kč

Celý soubor Vodovodní přípojky – na veřejném prostranství za **225 681,99 Kč**.

Uznatelné náklady jsou ve výši 7 624 195,25 Kč bez DPH.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

NOVÉ UJEDNÁNÍ SMLOUVY

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 31. 12. 2023 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH **7 864 146,14** Kč

DPH 21% 1 651 470,69 Kč

Celkem s DPH 9 515 616,83 Kč

Slovy: sedm milionů osm set šedesát čtyři tisíc jedno sto čtyřicet šest korun českých čtrnáct haléřů

Součástí ceny z hlediska přiznání dotace jsou i neuznatelné náklady v celkové výši **239 950,89 Kč**.

Položková specifikace neuznatelných nákladů je:

012 – DSP 01.2 stráž vdj ATS elektromotorická část ASŘTP

pol. č. 41 – výrobní projektová dokumentace – 9 200,- Kč

05 – VRN

pol. č. 10 – havarijní a povodňový plán po dobu výstavby – 4 500,- Kč

pol. č. 11 – náklady na koordinátora BOZP – 1,- Kč

Celý soubor Vodovodní přípojky – na veřejném prostranství za **225 681,99 Kč**.

Dodatek č.1 za **567,90 Kč bez DPH**.

Uznatelné náklady jsou ve výši 7 624 195,25 Kč bez DPH.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

ZDŮVODNĚNÍ: K NAVÝŠENÍ CENY, O 567,90 Kč BEZ DPH, ZA DÍLO VZNIKLO Z DŮVODU ZMĚN ROZSAHU PRACÍ VIZ ZMĚNOVÉ LISTY V PŘÍLOZE.

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 01/2022

Termín dokončení a předání díla: 10/2023

Místem plnění zakázky je k.ú. Souměř.

BEZE ZMĚN

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Stráž, Souměř - vodovod“

Příloha č.2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek

Příloha č. 3 – harmonogram průběhu prací

2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude do konce roku 2022 poskytnuta státní finanční podpora.
4. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

BEZE ZMĚN

V Karlových Varech dne

V..... dne

Alexandr Žák
předseda Rady VSOZČ

Marek Čermák
jednatel společnosti

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby „Stráž, Souměř - vodovod“

č.2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

č.3 - Harmonogram průběhu prací

PŘÍLOHA DODATKU Č.1 – ZMĚNOVÉ LISTY