



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ č. 2022/MaI/000360/SML

**Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:**

Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem	Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	[REDACTED]
číslo účtu	[REDACTED]
osoba pověřená jednáním ve věcech technických:	[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o.
se sídlem	V Korunce 386/34, Heřmanice, 713 00 Ostrava
zastoupený	Hynkem Raškou, jednatelem společnosti
IČO	26843099
DIČ	CZ26843099
Bankovní spojení	[REDACTED]
Číslo účtu	[REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 40318	
Spojení (telefon, email)	[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 05.09.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/MaI/000360/SML ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce spočívající ve vybudování díla s názvem „Vodovod Frýdlant n.O. – Nová Dědina - lokalita „Za Čeladenkou“- III. a IV. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Předmětem tohoto dodatku u stavebního díla „Vodovod Frýdlant n.O. – Nová Dědina - lokalita „Za Čeladenkou“- III. a IV. etapa“ je změna v těžitelnosti zeminy (vícepráce a méněpráce) s tím související změna ceny díla a změna termínu dokončení díla.

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 5 k SoD je:

1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy

čl. I. SoD se doplňuje o text:

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v Evidenčním listu změny stavby ZL č - 4, který je přílohou tohoto Dodatku č. 5, jehož obsahem je změna těžitelnosti zeminy na základě stanoviska geotechnika, které je přílohou tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1.

čl. II., odst. 1. SoD nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla dle SoD dle Dodatku č. 1, 2, 3 a 4 bez DPH	9.295.566,17 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 5 bez DPH	488.637,03 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 5 bez DPH	136.998,97 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 5 bez DPH	9.647.204,23 Kč
DPH 21%	2.025.913,12 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 5 s DPH	11.673.117,12 Kč

Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které spolu s Evidenčním listem změny stavby ZL č - 4 tvoří přílohu tohoto Dodatku.

Zhotovitel je plátcem DPH.

3. Úprava znění čl. III. Místo a doba provedení díla, odst. 3. a odst. 7.

čl. III., odst. 3 SoD nově zní takto:

3. Doba provedení díla (termín dokončení):
do **19.12.2023**

čl. III., odst. 7 SoD nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě **nejpozději do 19.12.2023**.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací v registru smluv.
2. Ostatní části smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námítky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Uzavření tohoto dodatku o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 06.11.2023 usnesením č. 20/4.12 .

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Hynek Raška
jednatel společnosti

Přílohy:

- Stanovisko geotechnika k zeminám a horninám zastiženým výkopovými pracemi
- Evidenčním listem změny stavby ZL č – 4
- Položkový rozpočet