

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny:	Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovod Frýdlant n.O. – Nová Dědina - lokalita „Za Čeladenkou“ - III. a IV. Etapa	Změny č. 4	ZL č - 4

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.9.2022, číslo smlouvy objednatele: 2022/Mal/000360/SML vč. Dodatku č. 1,2,3,4 číslo smlouvy zhotovitele: (bez čísla)

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, zastoupen: Ing. Jan Konderla, referent odboru majetku a investic

Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava, IČO: 26843099

Projektant : VODING HRANICE, spol. s r.o, Zborovská 583, Hranice-Město, 753 01 Hranice. IČ 42866456

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing.Daniel Fránek

Přílohy: Vyjádření ke změnám Rekapitulace rozpočtu Položkový rozpočet	Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	---

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.4 - Změna těžitelnosti zemin, změna dimenze protlaku, změna technologie pokládky

Popis původní (řešení) v ZD

V původním řešení, bylo hloubení ryh stanoveno v hornině třídy těžitelnosti č.2.

Popis události, která způsobuje změnu

Nevhodné stanovení těžitelnosti zeminy, která nezohledňuje skutečný stav výskytu hominy na stavbě a její těžitelnost č. 2,3,4 a 5

Popis řešení, kterým se událost řeší

změna zařazení hominy

Odůvodnění změny

Viz popis události.

Vliv na cenu stavby: 625 636,00 Kč Vícepráce: 488 637,03 Kč Méněpráce: 136 998,97 Kč

Vliv na termín realizace: **prodloužen do 19.12.2023**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
136 998,97 Kč	1,73%	488 637,03 Kč	6,18%	625 636,00 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím / nesouhlasím

jméno



datum

podpis

TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDACTED]	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Hynek Raška	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDACTED]	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Tyto změny budou mít vliv na termín výstavby.					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

Fotodokumentace stavby: **Oprava vodovodu v Městské nemocnici v Ostravě**
Fotografie vyhotovil: Hynek Raška
Příloha ke změnovému listu č.1

Změna č.1 Změna trasy a způsobu uložení potrubí "SO 01 Stavební úpravy vodovodních řadů 1 a 2"

FOTO č.1

FOTO č.2

Změna č.2 Nahrazení části litinového potrubí potrubím z PE 100 RC

FOTO č.1

FOTO č.2

Změna č.3 Změna počtu a druhu tvarovek

FOTO č.1

FOTO č.2

Změna č.4 Zhotovení 3 ks vzdušníků

FOTO č.1

Změna č.5 Zhotovení 1 ks kalníku

FOTO č.1

Změna č.6 navýšení počtu uzavíracích armatur DN100 (šoupátka)

FOTO č.1



Změna č.7 - Výměna 4 ks vodoměrů

FOTO č.1



FOTO č.2





Změna č.8 - Změna kladečského schématu projení potrubí při výstupu z koletoru od ul. Varenská v km 0.0425 na trasu řadu dle PD

FOTO č.1



FOTO č.2



