

Změna stavby č. 1.05 Neprovedené práce

Stavba: **II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem, intravilán**

Objekt: **SO 102.1.1 - Silnice II/438 - km 0.504-0.600**

Rozpočet: **[SO 102.1.1] - Silnice II/438 - km 0.504-0.600**

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **Viadesigne s.r.o.**

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**

Změna stavby celkem:

Celková cena:	-29 565,98 Kč
DPH:	-6 208,87 Kč
Cena s DPH:	-35 774,85 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Rozpočet: [SO 102.1.1] - Silnice II/438 - km 0.504-0.600

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
SO 102.1.1 Silnice II/438 - km 0.504-0.600					
2 Zakládání					
14	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	M3	-0,286	3 760,00
15	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	M3	-0,288	3 910,00
5 Komunikace pozemní					
27	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	M2	-2,860	3 380,00
28	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	M2	-2,860	209,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
29	919441211	Celo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	KUS	-1,000	17 100,00

Celkem
-29 565,98
-2 201,44
-1 075,36
-1 126,08
-10 264,54
-9 666,80
-597,74
-17 100,00
-17 100,00