

**Změna stavby č. 1.09 Neprovedené práce**

Stavba: **II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem, intravilán**

Objekt: **SO 101.1.1 - Silnice II/438**

Rozpočet: **[SO 101.1.1] - Silnice II/438**

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **Viadesigne s.r.o.**

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**

**Změna stavby celkem:**

<b>Celková cena:</b>	<b>-13 908,56 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>-2 920,80 Kč</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>-16 829,36 Kč</b>

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

Rozpočet: [SO 101.1.1] - Silnice II/438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
<b>SO 101.1.1 Silnice II/438</b>					
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
36	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	M	-37,000	131,00
37	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z bet	M	-37,000	170,00
39	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého $0,07 \cdot 0,3 \cdot 37 = 0,777$ [A]	M3	-0,777	3 567,00



<b>Celkem</b>
<b>-13 908,56</b>
<b>-13 908,56</b>
-4 847,00
-6 290,00
-2 771,56