

**Změna stavby č. 1.10 Neprovedené práce**Stavba: **II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem, intravilán**Objekt: **SO 101.2 - Stavební úpravy silničních obrub**Rozpočet: **[SO 101.2] - Stavební úpravy silničních obrub**Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace: **Viadesigne s.r.o.**Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: -19 696,52 Kč

DPH: -4 136,27 Kč

Cena s DPH: -23 832,79 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

**Položky změny stavby č. 1.10**

Rozpočet: [SO 101.2] - Stavební úpravy silničních obrub

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
<b>SO 101.2 Stavební úpravy silničních obrub</b>					
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
10	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm 37+2%	M	-38,000	174,00
8	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	-37,000	309,00
12	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,05*0,25*37 = 0,463 [A]	M3	-0,463	3 567,00



<b>Celkem</b>
<b>-19 696,52</b>
<b>-19 696,52</b>
-6 612,00
-11 433,00
-1 651,52