

Změna stavby č. 1.13 Neprovedené práce

Stavba: **II/438 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem, intravilán**

Objekt: **SO 201 - Most ev. č. 438-011**

Rozpočet: **[SO 201] - Most ev. č. 438-011**

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **Viadesigne s.r.o.**

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**

Změna stavby celkem:

Celková cena:	-92 713,19 Kč
DPH:	-19 469,77 Kč
Cena s DPH:	-112 182,96 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Rozpočet: [SO 201] - Most ev. č. 438-011

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
SO 201 Most ev. č. 438-011					
3 Svislé a kompletní konstrukce					
20	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37 "Rampovité ukončení římsy z betonu C 30/37-XF4 " "0,6*(3,23+5,34) " "Rampovité ukončení římsy z betonu C 30/37-XF4 " "0,8*3,65 " "Součet 42,82"	M3	-8,062	8 475,00
21	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	M2	-9,670	2 340,00
22	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	M2	-9,670	182,00

Celkem
-92 713,19
-92 713,19
-68 325,45
-22 627,80
-1 759,94