

## REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

**Stavba: Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem, intravilán**

Objekt	Název	Cena dle SoD		Cena dle dodatku č.1
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	385 167,73		385 167,73
SO 101.1.1	Silnice II/438	6 626 021,27		6 852 282,45
<i>Z toho ZBV</i>				
1.01	Dodatečné práce		199 669,59	
1.04	Neprovedené práce			-20 425,45
1.08	Dodatečné práce		30 481,92	
1.09	Neprovedené práce			-13 908,56
1.14	Dodatečné práce		30 443,68	
SO 101.1.3	Silnice II/438 - Ostrůvek	73 689,16		73 689,16
SO 101.1.4	Silnice II/438 - Rozšíření silnice	196 768,73		196 768,73
SO 101.2	Stavební úpravy silničních obrub	982 968,33		963 271,81
<i>Z toho ZBV</i>				
1.10	Neprovedené práce			-19 696,52
SO 101.3.1	Úpravy a napojení chodníků	52 532,81		52 532,81
SO 101.3.2	Podélný odstavňý pruh	218 426,98		218 426,98
SO 101.4	Stavební úpravy připojení sjezdů a místních a účelových komunikací	314 277,09		314 277,09
SO 101.5	Dopravně inženýrská opatření	179 996,00		179 996,00
SO 101.6	Trvalé dopravní značení	281 816,98		281 816,98
SO 102.1.1	Silnice II/438 - km 0.504-0.600	1 734 944,19		1 887 922,86
<i>Z toho ZBV</i>				
1.05	Neprovedené práce			-29 565,98
1.11	Dodatečné práce		182 544,65	
SO 102.1.3	Silnice II/438 - Rozšíření silnice	860 558,68		860 558,68
SO 103	Účelová komunikace st.0.618	50 346,15		50 346,15
SO 201	Most ev. č. 438-011	4 019 562,90		5 452 883,62
<i>Z toho ZBV</i>				
1.06	Dodatečné práce		1 714 959,87	
1.07	Neprovedené práce			-213 556,44
1.12	Dodatečné práce		24 630,48	
1.13	Neprovedené práce			-92 713,19
SO 301	Dešťová kanalizace DN 300	0,00		1 125 624,40
<i>Z toho ZBV</i>				
1.03	Dodatečné práce		1 125 624,40	

## REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

**Stavba: Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem, intravilán**

Objekt	Název	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 302	Dešťová kanalizace DN 200, 36 m	0,00	259 989,46
<i>Z toho ZBV</i>			
1.02	Dodatečné práce		259 989,46
		<b>15 977 077,00</b>	<b>3 568 344,05 - 389 866,14</b>
			<b>19 155 554,91</b>

### Dodatek č. 1

<b>Změna závazku + [Kč bez DPH]:</b>	<b>3 568 344,05 Kč</b>
<b>Změna závazku - [Kč bez DPH]:</b>	<b>-389 866,14 Kč</b>
<b>Nárůst ceny v Kč bez DPH:</b>	<b>3 178 477,91 Kč</b>
<b>Nárůst ceny dle dodatku č. 1 [%]:</b>	<b>19,89%</b>
<b>Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:</b>	<b>19 155 554,91 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>4 022 666,53 Kč</b>
<b>Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]:</b>	<b>23 178 221,44 Kč</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 24.11.2023

Datum: 27.11.2023