

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

ČÍSLO ZHOTOVITELE: 231421463
ČÍSLO OBJEDNATELE: 333/1S/2023
(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel : **Město Tachov**
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán : Mgr. Petr Vrána – starosta
Zástupce ve věcech technických: Ing. O. Franc, tel. 374 774 192, p. P. Bluma, tel. 374 774 190
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
IČ : 00260231
Telefon : 374 774 111
E-mail : otakar.franc@tachov-mesto.cz pavel.bluma@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel : **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo : Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Obchodní rejstřík : MS v Praze, odd. B, vl. 6556
Jednající/Zastoupen: Ing. Josef Ředina, manažer regionu, na základě plné moci
Stavbyvedoucí : Roman Křivka, tel. 702 214 503
Zasílací adresa : Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
IČ : 261 77 005
DIČ : CZ26 177 005
Datová schránka : 4indfqd



dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

A. Vzhledem k potřebě realizace víceprací se s odkazem na soupis prací (příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1) **mění ve smlouvě o dílo tímto dodatkem v článku III. Cena díla:**

Cena za dílo dle SOD

Cena bez DPH:	7 700 000,- Kč
DPH 21 %:	1 617 000,- Kč
Cena včetně DPH:	9 317 000,- Kč

se dodatkem č. 1 mění na

Cena bez DPH:	7 990 000,- Kč
DPH 21 %:	1 677 900,- Kč
Cena včetně DPH:	9 667 900,- Kč

**B. Vzhledem k potřebě realizace víceprací se ve smlouvě o dílo mění v článku IV. Termíny plnění
článek IV. 3.:**

Dokončení stavebních prací a předání a převzetí kompletního díla: nejpozději do 30. 11. 2023

se mění na:

Dokončení stavebních prací a předání a převzetí kompletního díla: nejpozději do 13. 12. 2023

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom originále v elektronické podobě. Smluvní strany prohlašují, že se s jeho obsahem včetně příloh seznámily a s celým obsahem dodatku souhlasí.

Rada města rozhodla o uzavření tohoto dodatku na svém jednání dne 20. 11. 2023, usnesení č. 26, pořadové č. 639.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a současně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č. 1:

- soupis prací (vícepráce)
- plná moc (Ing. Josef Ředina)

V Tachově

V Horšovském Týně

Mgr. Petr Vrána
starosta města Tachov

Ing. Josef Ředina
manažer regionu
na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.

Mgr.
Petr
Vrána

Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Vrána
Datum:
2023.11.22
16:00:42 +01'00'

Ing.
Josef
Ředina

Digitálně
podepsal Ing.
Josef Ředina
Datum:
2023.11.28
11:23:51 +01'00'

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kteřou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Josefu Ředinovi
Zaměstnanci Společnosti – manažerovi regionu Plzeňského



(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení regionu Plzeňského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;



2023/047/G/CCZ

- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Plzeňského, a celková výše škody nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2023

V Praze dne 1.4.2023



.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva



COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 1.4.2023



Josef Redina

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-020(3)
Stavba: Tachov - Rekonstrukce Jiráskovy ulice - DODATEK Č. 1



KSO:
Místo: Tachov

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel:
Město Tachov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s.

IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
Ing. Václav Lacyk

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 290 000,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	290 000,00	60 900,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 350 900,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2023-020(3)

Stavba: Tachov - Rekonstrukce Jiráskovy ulice - DODATEK Č. 1

Místo: Tachov

Datum:

31. 10. 2023

Zadavatel: Město Tachov

Projektant:

Ing. Václav Lacyk

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěď s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		290 000,00	350 900,00
SO 101	Zpevněné plochy - Vícepráce	222 000,00	268 620,00
SO 401	Veřejné osvětlení - Vícepráce	50 000,00	60 500,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady - Vícepráce	18 000,00	21 780,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Tachov - Rekonstrukce Jiráskovy ulice - DODATEK Č. 1

Objekt:

SO 101 - Zpevněné plochy - Vícepráce

Místo: Tachov

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel: Město Tachov

Projektant: Ing. Václav Lacyk

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěď s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							222 000,00000
D	HSV		Práce a dodávky HSV				222 000,00000
D	120		Zemní práce - Navýšení sanace o 100 mm				161 651,79452
89	K	122252204b	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	26,040	25,93684	675,39537
	W		42,00*6,20*0,10		26,040		
91	K	122702119b	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	26,040	6,48421	168,84884
	P		Poznámka k položce: □ viz.pol. 122252204b				
90	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	6,510	64,84211	422,12211
	P		Poznámka k položce: □ 25% celkového objemu odkopávek pro sanaci viz.pol. 122252204b				
	W		26,04*0,25		6,510		
92	K	162751117b	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	26,040	25,93684	675,39537
93	K	162751119b	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	390,600	0,81053	316,59158
	P		Poznámka k položce: □ příplatek za dalších 15km pro položku 162751117b				
	W		26,04*15		390,600		
95	K	171201221b	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	49,476	31,61053	1 563,96241
	P		Poznámka k položce: □ viz.položka 171251201b				
	W		26,04*1,9		49,476		
94	K	171251201b	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	26,040	6,48421	168,84884
	P		Poznámka k položce: □ viz.položka 162751117b				
0	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	260,400	155,50000	40 492,20000
	W		42,00*6,20		260,400		
98	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	-1 588,620	12,96842	-20 601,89316
	W		-1444,2*1,1		-1 588,620		
99	K	919726122b	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	-761,178	12,96842	-9 871,27685
	P		Poznámka k položce: □ plocha vozovky v trase plynovodu				
	W		-(170+72,8)*2,85*1,1		-761,178		
0	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m	m2	1 888,000	78,20000	147 641,60000
	W		"včetně překladů a přesahů" 1888,00		1 888,000		
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				58 796,50796
0	K	916111199R	Úprava vjezdu č.p. 725	kpl.	1,000	25 031,70796	25 031,70796
0	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	376,000	9,90000	3 722,40000
0	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	376,000	79,90000	30 042,40000
D	998		Přesun hmot				1 551,69752
79	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	59,826	25,93684	1 551,69752

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Tachov - Rekonstrukce Jiráskovy ulice - DODATEK Č. 1

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení - Vícepráce

Místo: Tachov

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel: Město Tachov

Projektant: Ing. Václav Lacyk

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 000,00000
D	M		Práce a dodávky M				17 500,00000
D		21-M	Elektromontáže				17 500,00000
0	K	210200092	Montáž pouzdrového základu stožáru	kus	7,000	1 300,00000	9 100,00000
0	M	28611143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4	m	7,000	1 200,00000	8 400,00000
	VV		7,00*1,00		7,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				32 500,00000
D	VRN8		Další náklady				32 500,00000
0	K	080001000	Další náklady na pracovníky - Zprovoznění rozvaděče	kpl.	1,000	32 500,00000	32 500,00000

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Tachov - Rekonstrukce Jiráskovy ulice - DODATEK Č. 1

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady - Vícepráce**

Místo: Tachov

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel: Město Tachov

Projektant: Ing. Václav Lacyk

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 000,00000
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18 000,00000
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 000,00000
0	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	kpl.	1,000	18 000,00000	18 000,00000