

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
020 - Přípravy území - ZS, vedlejší náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
020/001

Číslo ZBV:
005.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2023 - 2.čtvrtletí. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období v samostatné položce č. 062023.2 Valorizace za rok 2023 - 2.čtvrtletí ŘSD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 406 244,12	1 406 244,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.27
12:38:25 +01:00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

Digitálně odeslal
Ředitelství silnic a dálnic ČR
28.11.2025 12:41:17

Zhotovitel

datum

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.24
08:13:29 +01:00'

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré.

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC, ŘSD

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

020 Přípravy území - ZS, vedlejší náklady

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

020/01

Číslo ZBV/skupina:

005/1

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV č. 005

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
005	0,00	1 406 244,12	1 406 244,12

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.24
08:11:36 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.27
12:39:35 +01'00'

TDI:

Odsouhlasení výše provedených prací

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.24
08:46:25 +01'00'

Objednatel č. 1 (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn
Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
28.11.2023 12:40:57

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 005

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 020 - Přípravy území - ZS, vedlejší náklady													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02944.	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ											
2	02946.	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE											
3	02990.	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE											
4	02991.	OSTATNÍ POŽADAVKY - OMLUVNÁ TABULE											
5	02993R.	OSTATNÍ POŽADAVKY - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ A SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ											
6	03100.	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ											
Nové položky													
7	062023.2.	Valorizace za rok 2023 - 2.čtvrtletí											
Celkem								6 775 000,00	0,00	1 406 244,12	8 181 244,12	1 406 244,12	20,76
Všechny změny celkem								6 775 000,00	0,00	1 406 244,12	8 181 244,12	1 406 244,12	20,76

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: