



# D O D A T E K č. 1

## ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 20. 12. 2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **Společnost infrastruktura – STAVMONTA - PORR**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 1085  
se sídlem: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň  
IČO: 40525007  
DIČ: CZ40525007  
zastoupena: [REDACTED] správcem „Společnosti infrastruktura – STAVMONTA – PORR“  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

### d o d a t e k č. 1

#### I.

1. Dne 20. 12. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla - Etapa 1. – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň ul. Křimická 3-5, 14-22, J. Škardy a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Její bližší specifikace a zdůvodnění včetně vyčíslení víceprací a méněprací je uvedeno ve Změnových listech č. 1 – č. 8 ze dne 20. 11. 2023.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 387.261,74 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
40.388.030,11		21	48.869.516,43

7. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. 4. odst. 4.7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.7.3. k předání a převzetí Díla dojde nejpozději do 11. 12. 2023

8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.11.28  
10:19:29 +01'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Plzni dne:

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.11.24  
10:24:56 +01'00'

Společnost infrastruktura –  
STAVMONTA - PORR

správce „Společnosti infrastruktura –  
STAVMONTA – PORR“