

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1712/2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], vedoucí oddělení realizace investic

[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

oprávněn jednat o podmínkách smlouvy:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

zápis v registru živnostenského podnikání: Magistrát města Plzně, živnostenský úřad,

ev. číslo: 340500-1018-01

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné územní a stavební řízení na akci: „**MVN Radkovice, obnova nádrže Zadní rybník**“ ze dne 24. 8. 2023.
2. Důvodem prodloužení termínu provedení díla jsou průtahy při projednávání návrhu umístění bezpečnostního přelivu a jeho napojení s vlastníky sousedního pozemku, které zhotovitel nemohl ovlivnit.

3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. a v Článku III. následujícím způsobem:

II.

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odst. 1. písm. c) nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to **nejpozději do 29. 3. 2024.**

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 4. nově zní:

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dvou faktur – daňových dokladů (dále jen „**faktura**“). První faktura bude vystavena ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH po odevzdání konceptu PD v prosinci 2023, druhá faktura bude vystavena ve zbývající výši [REDAKCE] Kč bez DPH po odevzdání čistopisu PD v březnu 2024. Faktury budou vystaveny po řádném protokolárním předání a převzetí příslušných částí díla. Faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí příslušných částí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí příslušných částí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktur bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Plzni dne

.....
[REDAKCE]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Milan Jícha