

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2023/12/0683**

(dále také jen „dodatek“)

**Odstranění stavby prodejního stánku v Ostravě – Porubě, ul. Aleše
Hrdličky, č.p. 6127 na pozemku parc.č. 3609/39 v k.ú. Poruba- sever**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2013 Sb., občanského zákoníku

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičního
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Hochbau, s.r.o.

se sídlem: Ostrava-Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22393
zastoupená: Ing. Tomášem Grygarem, jednatelem
IČO: 25857614
DIČ: CZ25857614
bankovní spojení: Oberbank AG
číslo účtu: 2131103412/8040
telefon:, email:777 664 412, info@hochbau.cz
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Grygar
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jaroslav Jarmar
(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023/12/0683 ze dne 8.11.2023, jejímž předmětem je realizace díla s názvem Odstranění stavby prodejního stánku v Ostravě – Porubě, ul. Aleše Hrdličky, č.p. 6127 na pozemku parc.č. 3609/39 v k.ú. Poruba – sever, (dále také jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedenou úpravu:

V projektové dokumentaci a jeho rozpočtu bylo požadováno odpojení odstraňovaného objektu od kanalizace a vodovodu, na který byl napojen. Objednatel, pro urychlení odstranění objektu, zadal tyto práce samostatně správci této sítě. Některé položky týkající se odpojení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky zůstaly v původním rozpočtu oceněném zhotovitelem. Tyto práce nebudou prováděny.

Jedná se o méněpráce ve výši 10 300,35 Kč bez DPH – dle upraveného původního rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Cena díla celkem ze smlouvy: **216 454,09 Kč bez DPH**

Cena díla po započtení méněprací: 206 153,74 bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy, přičemž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a dále na s tím související změně ceny díla.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2023/12/0683 ze dne 8.11.2023 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, méněprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2023/12/0683 ze dne 8.11.2023 zůstávají beze změn.
3. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2020, která byla schválena usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 1220/MRMOB1822/29 ze dne 25. 2. 2020 a Dodatkem č. 1 těchto pravidel, schváleným usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 1479/RMOB1822/36 ze dne 12. 6. 2020.

V Ostravě-Porubě dne

Ing. Roman Gajdušek
Digitálně podepsal
Ing. Roman Gajdušek
Datum: 2023.11.29
07:38:49 +01'00'

.....

za objednatele

Ing. Roman Gajdušek

vedoucí odboru investičního

V Ostravě dne

Ing. Tomáš Grygar
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Grygar
Datum: 2023.11.29
06:21:33 +01'00'

.....

za zhotovitele

Ing. Tomáš Grygar

jednatel