

Dodatek č. 2

k Prováděcí smlouvě č. Objednatele 06EU-005016, č. Konzultanta 20-023-A5-TDI

ze dne 19.01.2021

na realizaci veřejné zakázky

„I/20 Plzeň, Jasmínová – Jateční – výkon TDS na SO 93-38-61 (tunelový objekt)“

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): :

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

IČO: 659 93 390,

DIČ: CZ65993390,

Zastoupeným:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel.:

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Zadavatel**“) na straně jedné

a

společností **SUDOP-GROUP-VPK-TDS-2020**, zastoupenou Správcem, společností

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem: K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5

IČO: 279 55 834,

DIČ: CZ27955834,

Zastoupenou:

Společníci:

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno,

IČO: 463 47 488,

DIČ: CZ46347488,

Zastoupenou:

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem: Rennenská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno,
IČO: 607 33 098,
DIČ: CZ60733098,
Zastoupenou:

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6,
IČO: 452 72 891,
DIČ: CZ45272891,
Zastoupenou:

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10,
IČO: 251 03 431,
DIČ: CZ25103431,
Zastoupenou:

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3,
IČO: 257 01 347,
DIČ: CZ25701347,
Zastoupenou:

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárská 141/2, 832 03 Bratislava, SR,
IČO: 313 22 000,

Zastoupenou:

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3,

IČO:

043 63 795,

DIČ:

CZ04363795,

Zastoupenou:

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19.01.2021 Prováděcí smlouvu č. Objednatele 06EU-005016, č. Konzultanta 20-023-A5-TDI (dále jen „**Smlouva**“) k Rámcové dohodě 01ST-000706 ze dne 03.06.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „*I/20 Plzeň, Jasminová – Jateční – výkon TDS na SO 93-38-61 (tunelový objekt)*“. Smlouva je uzavřena v souladu s čl. 4 Rámcové dohody.
- B. Předmětem poskytovaných služeb je zajištění výkonu technického dozoru na SO 93-38-61 (tunelový objekt) (dále jen „**Služby**“).

Čl. I

Změna Smlouvy

1. Tímto Dodatkem č. 2, se mění **ustanovení Článku III. Smlouvy „Doba a místo plnění“**, a to termín dokončení prací: nejpozději do **30.06.2024**.
2. Důvodem prodloužení termínu je kontrola a administrace dokladů při předání dokončeného díla, kontrola návrhu Valorizace zhotovitele za rok 2023 a administrace a kontrola závěrečného změnového listu.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v **elektronické podobě**, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto **Dodatku č. 2** Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Plzni

za Konzultanta

společnost **SUDOP-GROUP-VPK-TDS-2020**
správce společnosti **DS engineering PLUS, a.s.**

V Praze

Datum: 2023.11.28
09:37:23 +01'00'

V Praze

Datum: 2023.11.28
11:59:25 +01'00'

Datum: 28.11.2023 15:13:40 +01:00