

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (1. etapa)

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted], ředitelem **Stavební správy západ**, na základě Pověření
č.11-NM ze dne 22.8.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1784/2022/KOT

ISPROFOND: 5423520028

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 706

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Vladimírem Jehličkou, DiS., Mgr.
Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzkněchem a Libuší Tintěrovou, členy představenstva
(Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva
společně.)

Korespondenční adresa:

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

číslo smlouvy: **22204**

(dále jen „**Zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 6.6.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (1. etapa) stavby „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách**“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému snížení ceny Díla o **2 390 090,72 Kč** bez DPH.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 1, č. 2 a č. 4. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Cena Díla se celkově snížila o **2 390 090,72 Kč** bez DPH tj. z částky 236 105 997,67 Kč bez DPH na **233 715 906,95 Kč bez DPH.**

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 4 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

████████████████████

Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

████████████████████

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

████████████████████

Hodnota změny pro účely Dodatku č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH

████████████████████

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1, 2 a 4 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

████████████████████

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

████████████████████

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

████████████████████

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

████████████████████

Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

████████████████████

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH

████████████████████

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1 a 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH

2) Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 1:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 236 105 997,67 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 1, bez DPH - 2 390 090,72 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činí 233 715 906,95 Kč

3) Článek 21. – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 1
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 NEOBSAZENO
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 (*Příloha č. 1 Smlouvy*) – Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze



29.11.2023 07:57
Podepsáno elektronicky

.....
[Redacted]
ředitel Stavební správy západ,
na základě Pověření č.11-NM ze dne 22.8.2023

Za Zhotovitele:

V Litoměřicích



Digitálně podepsal [Redacted]
Datum: 2023.11.24
09:52:15 +01'00'

.....
Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.



Digitálně podepsal [Redacted]
Datum: 2023.11.24
09:52:32 +01'00'

.....
Mgr. Miroslava Bosmanová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Příloha č. 1
Rekapitulace ceny

stavba: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]	Změna dle dodatku č.1	Celková cena po Dodatku č.1
				236 105 997,67	-2 390 090,72	233 715 906,95
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]			
Cena díla za zhotovení stavby						
D.2 Železniční sdělovací zařízení						
PS 01-01-01	Úpravy SSZ na nástupišti č. 1	SŽ, s.o.				
PS 01-21-01	Úpravy místní kabelizace	SŽ, s.o.				
PS 01-22-01	Rozhlasové zařízení	SŽ, s.o.				
PS 01-24-01	ŽST Teplice, Komerový systém	SŽ, s.o.				
PS 01-27-01	Informační zařízení nástupiště č. 1	SŽ, s.o.				
D.4 Ostatní technologická zařízení						
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	SŽ, s.o.				
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ, s.o.				
E.1.2 Nástupiště						
SO 01-10-01	Železniční svršek koleje č. 3	SŽ, s.o.				
SO 01-11-01	Železniční spodek koleje č. 3	SŽ, s.o.				
SO 01-12-01	Nástupiště č. 1	SŽ, s.o.				
SO 01-13-01	Služební přechod k nástupišti č. 2	SŽ, s.o.				
SO 01-16-01	Dešťová kanalizace	SŽ, s.o.				
SO 01-19-01	Kabelovody v nástupišti č. 1	SŽ, s.o.				
SO 01-21-01	Oprava fasády	SŽ, s.o.				
SO 01-22-01	Zastřešení 1. nástupiště	SŽ, s.o.				
SO 01-24-01	Orientační systém nástupiště č. 1	SŽ, s.o.				
SO 01-26-02	Úprava čerpačního zařízení odvodnění	SŽ, s.o.				
SO 01-31-01	Úprava trakce na nástupišti č. 1	SŽ, s.o.				
SO 01-36-01	Osvětlení nástupiště č. 1	SŽ, s.o.				
SO 01-36-02	Úprava rozvodů nn a dálkového ovládání odpojovačů	SŽ, s.o.				
SO 01-37-01	Ukolejení konstrukcí nástupiště č. 1	SŽ, s.o.				
E.2 Pozemní stavební objekty						
SO 28-71-28 01	Architektonicko-stavební řešení - bourání	SŽ, s.o.				
SO 28-71-28 02	Architektonicko-stavební řešení - návrh	SŽ, s.o.				
SO 28-71-28 03	Silnoproudá zařízení vč. ochrany před bleskem	SŽ, s.o.				
SO 28-71-28 04	Slaboproudá elektrotechnika	SŽ, s.o.				
SO 28-71-28 99	Ostatní náklady	SŽ, s.o.				
Dělení majetku:						
SŽ, s.o.	Budoucí majitel SŽ [Kč]					
Kontrolní součet [Kč]						
Celková cena díla po změně [Kč]			233 715 906,95			

V dne

Podpis

ve funkci
oprávněná osoba k podpisu nabídky za uchazeče