

## **Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo**

**na zhotovení stavby: „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8- Karlín

číslo smlouvy: **E618-S-3993/2020/PH**

ISPROFOND: **5323720006**

(samostatně jako „**Objednatel č. 1**“)

##### **Statutární město Plzeň**

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370; DIČ: CZ00075370

zastoupené: [REDAKCE], vedoucím Odboru Investic Magistrátu města Plzně,

na základě plné moci ze dne 14. 2. 2020, č.j. ZM-18/2020

Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

(samostatně jako „**Objednatel č. 2**“)

##### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390; DIČ: CZ65993390

zastoupená: [REDAKCE] generálním ředitelem

(samostatně jako „**Objednatel č. 3**“)

(společně jako „**Objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/758

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

(dále také jako „**Vedoucí společník**“)

**Chládek & Tintěra, a.s.**

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B/706

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a

Mgr. Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva

(dále také jako „**společník**“)

společníci společnosti: „**MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba**“

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 07.04.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy Vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a je jí případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 07.04.2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené Nabídky.

Korespondenční adresa:

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

číslo smlouvy Z hotovitele: **20050207**

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-3993/2020/PH, č. smlouvy. Objednatele č. 2: 2020/006232 a č. smlouvy Zhotovitele: 20050207 ze dne 30. 10. 2020 (dále jen „**Dodatek č. 5**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30. 10. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov“, s účinností Smlouvy ke dni 30. 10. 2020 ve znění jejích Dodatků č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen „**Smlouva**“).

Původní Smluvní cena Díla činila:	2 199 813 313, 72 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3:	2 279 291 385, 88 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4:	2 482 121 064, 60 Kč bez DPH

Smluvní strany konstatují, že Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 5 před navýšením na základě Dodatku č. 5 vychází ze všech doposud schválených změn během výstavby, ať už byly administrovány formou dodatku, ZBV či jiným způsobem, a to vzhledem k odlišnému způsobu administrace změn během výstavby Objednatele č. 1 a Objednatele č. 3.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 5, jehož předmětem je:

**Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy –Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 4.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla ve vztahu k Objednateli č. 1 o **46 634 665,16,- Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou Objednatelem č. 1 schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“): č. 1, č. 2, č. 3, č. 6, č. 7 a č. 8 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ je 2,11 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ je 9,20 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 4.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

## I. Předmět Dodatku č. 5

### 1) Smluvní cena

#### a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 3 a ZL č. 8 Objednatel č. 1 postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	████████████████████

Vícepráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████

---

<b>Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ</b>	████████████████████
<b>Hodnota změny pro účely Dodatku č. 5 celkem, bez DPH</b>	████████████████████

#### b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1, č. 6 a č. 8 Objednatel č. 1 postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████

Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████

Vícepráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████

---

<b>Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dodatku č. 5 celkem, bez DPH</b>	████████████████████
--	----------------------

#### c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 2, č. 6 a č. 7 Objednatel č. 1 postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████

Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████

Vícepráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████

---

<b>Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 5 celkem, bez DPH</b>	████████████████████
--	----------------------

## **Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 5:**

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	2 199 813 313, 72 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH činila	2 482 121 064, 60 Kč
<b>Celková změna nákladů dle Dodatku č. 5, bez DPH</b>	<b>+ 46 634 665,16 Kč</b>
<b>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5, bez DPH činí</b>	<b>2 528 755 729,76 Kč</b>

### **2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- ruší se v článku 21 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *ve znění dodatku č. 5*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – *ve znění dodatku č. 2*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společníka
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1, Objednatele č. 2 a Objednatele č. 3

### **3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II. Závěrečná ustanovení**

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření smlouvy.
- Zaslání Dodatku č. 5 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel č. 1. Nebude-li tento Dodatek č. 5 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po jiné smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
- Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to všemi Smluvními stranami. Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.



Objednatel č. 2 prohlašuje, že je oprávněn tento Dodatek č. 5 uzavřít bez předchozího schválení radou nebo zastupitelstvem Objednatele č. 2, a to na základě bodu 5.1 odst. 2 Směrnice Magistrátu města Plzně QS 74-01 ve znění účinném od 1. 7. 2019, jež byla řádně schválena zastupitelstvem Objednatele č. 2.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze změn.
6. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 5

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



   
28.11.2023 16:20  
Podepsáno elektronicky

Objednatel č. 1

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci drah

**Správa železnic, státní organizace**


 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2023.11.14  
12:47:06 +01'00'

Objednatel č. 2



Vedoucí OI MMP

**Statutární město Plzeň**

Digitálně podepsal  
  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
21.11.2023 08:11:00

Objednatel č. 3




Generální ředitel

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Společnost

**„MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba“**


 Digitální podpis:  
14.11.2023 11:33:43

Zhotovitel

**Ing. František Kočí**

předseda představenstva

**Metrostav a.s.**

 Digitální podpis:  
14.11.2023 11:13:39

**Ing. Jaroslav Heran**

člen představenstva

**Metrostav a.s.**

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2023.11.13  
12:58:55 +01'00'

**Ing. Jan Kokeš**

předseda představenstva

**Chládek & Tintěra, a.s.**

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.11.13  
12:59:12 +01'00'

**Mgr. Miroslava Bosmanová**

člen představenstva

**Chládek & Tintěra, a.s.**

## **Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 5**

Údaje PS/O	Název PS/O	Majitel	Fakturační řada	Celková Smlouvně cena Důla ke dni uzavření Dodatku č. 5 bez navýšení na základě Dodatku č. 5	ZU č. 2, 3, 6, 7, 8, 9		Celková Smlouvně cena Důla ke dni uzavření Dodatku č. 5 bez navýšení na základě Dodatku č. 5 bez DPH
					vícepráce	méněpráce	
	<b>Celkem</b>			<b>2 482 121,064,60</b>			<b>2 528 755 729,76</b>
	z toho SŽ	SŽ K					
	z toho SŽN	SŽ N					
	z toho SŽ die DOD 1	SŽ					
	z toho PLZEŇ N	PLZEŇ					
	RSD	RSD					
	Majitel						
	Fakturační řada						
Číslo PS/O	Název PS/O						
D.1.1	Zelezniční zabezpečovací zařízení						
PS 99-21-01	Přehled jízdních - Přehled kotev, TZ						
PS 99-21-01	ŘST Přehled kotev, TZ						
PS 99-21-01	Přehled kotev - Starý Přibruč, úprava TZ						
D.1.2	Zelezniční sdělovací zařízení						
PS 99-22-01	Ústřední stavební Přehled - Přehled kotev, úprava TK						
PS 99-22-02	Ústřední stavební Přehled - Přehled kotev, úprava ZOK a ZOK SŽDC, s.p.						
PS 99-22-03	Ústřední stavební Přehled - Přehled kotev, úprava diváckých DK						
PS 99-22-04	Ústřední stavební Přehled - Přehled kotev, úprava ZOK ČD-Telematika s.p.						
PS 99-22-05	Ústřední stavební Přehled - Přehled kotev, úprava referenčního systému						
PS 99-22-11	SpS Slovany, RT						
PS 99-22-12	SpS Slovany, sdělovací zařízení						
PS 99-22-21	Zastávka Přibruč-Slovany, rozlišovací zařízení						
PS 99-22-22	Průběžná zastávka Přibruč-Slovany, rozlišovací zařízení						
PS 99-22-23	ZAST Přibruč-Slovany, kamerový systém						
PS 99-22-24	SpS Slovany, kamerový systém						
PS 99-22-24	Ústřední stavební Přehled - Přehled kotev, ROST						
PS 99-22-01	ŘST Přehled kotev, úprava ZOK a ZOK SŽDC, s.p.						
PS 99-22-02	ŘST Přehled kotev, úprava diváckých DK						
PS 99-22-03	ŘST Přehled kotev, úprava ZOK ČD-Telematika s.p.						
PS 99-22-04	ŘST Přehled kotev, úprava referenčního systému						
PS 99-22-05	ŘST Přehled kotev, úprava referenčního systému pro EOV a ověření						
PS 99-22-06	ŘST Přehled kotev, úprava TK						
PS 99-22-11	ŘST Přehled kotev, kamerový systém						
PS 99-22-12	ŘST Přehled kotev, referenční ATU						
PS 99-22-14	ŘST Přehled kotev, ERS						
PS 99-22-15	ŘST Přehled kotev, sdělovací zařízení						
PS 99-22-20	ŘST Přehled kotev, kamerový systém						
PS 99-22-23	ŘST Přehled kotev, úprava RST						
D.1.3	Silnoproudá technologie včetně DRT						
PS 99-23-00	SpS Slovany, DRT						
PS 99-23-01	Ústřední stavební Přehled, TS 220kV KV, doplnění DRT						
PS 99-23-03	Elektrorozvaděč Přibruč, doplnění DRT						
PS 99-23-01	SpS Slovany, rozvodna 25 kV 50 Hz, technologie						
PS 99-23-02	SpS Slovany, rozvodna 25kV 50Hz, systém kontrol a řízení						
PS 99-23-03	SpS Slovany, vlastní rozvaha, technologie						
PS 99-23-04	SpS Slovany, vlastní uzemnění						
PS 99-23-05	Ústřední stavební Přehled, TS 220kV KV, státní technologie						
PS 99-23-00	ŘST Přehled kotev, TS 220kV KV, DRT						
PS 99-23-01	ŘST Přehled kotev, TS 220kV KV, technologie 66kV SŽDC						
PS 99-23-03	ŘST Přehled kotev, 5. etapa - Lubov - Kotev						
D.1.4	Zelezniční spojení a svazky						
LO 99-33-01	Lubov - Přibruč kotev, telegrafní svazek						
LO 99-33-01.1	Lubov - Přibruč kotev, telegrafní svazek, průpravní stav - kritiční se silnicí						
LO 99-33-11	Lubov - Přibruč kotev, telegrafní spojení						
LO 99-33-11.1	Lubov - Přibruč kotev, telegrafní spojení, průpravní stav - kritiční se silnicí						
LO 99-33-31	Lubov - Přibruč kotev, výhled trati						
LO 99-33-01	ŘST Přehled kotev, telegrafní svazek						
LO 99-33-11	ZST Přibruč-Kotev, referenční spojení						
LO 99-33-31	ŘST Přehled kotev, výhled trati						
LO 99-33-01	Přibruč kotev - Starý Přibruč, telegrafní svazek						
LO 99-33-11	Přibruč kotev - Starý Přibruč, telegrafní spojení						
LO 99-33-31	Přibruč kotev - Starý Přibruč, výhled trati						
D.1.5	Náspurné						
LO 99-33-21	Zast. Přibruč - Slovany, nástupiště						
LO 99-33-21	ŘST Přehled kotev, nástupiště						
D.1.6	Zelezniční stavby						
LO 99-33-41	Lubov - Kotev, úprava přečechy ev. km 346,300 - zrušení						
D.1.7	Místy, propustky a zábr						
LO 99-33-01	Zelezniční most v km 346,013 (ev. km 346,031) trati C. Budějovice - Přibruč						
LO 99-33-03	Lávka pro pěší v km 346,946 trati C. Budějovice - Přibruč						
LO 99-33-04	Rampa na přístupové komunikaci k zast. Přibruč-Slovany						
LO 99-33-31	Zelezniční propustek v km 346,363 (ev. km 347,011) trati C. Budějovice - Přibruč						
LO 99-33-51	Zábrani zař. km 346,780 - 346,780						
LO 99-33-52	Zábrani zař. km 347,160 - 347,310						
LO 99-33-01	Lávka pro pěší v km 344,374 trati C. Budějovice - Přibruč						
LO 99-33-01	Lávka pro pěší v km 344,374 trati C. Budějovice - Přibruč						
LO 99-33-01.1	Lávka pro pěší v km 344,374 trati C. Budějovice - Přibruč - SCHODIŠTE						
LO 99-33-31	Zelezniční propustek v km 344,669 (ev. km 344,636) trati C. Budějovice - Přibruč						
LO 99-33-01	Zelezniční most v km 343,801 (ev. km 343,803) trati C. Budějovice - Přibruč						
LO 99-33-31	Zelezniční propustek v km 343,617 (ev. km 343,626) trati C. Budějovice - Přibruč						
D.1.5.4	Úprava, přeložky jiných el. vedení a ověření						
LO 99-33-03	Přeložka kabelu PMDP v km 346,331						
D.1.5.5	Úprava, přeložky a ochranné sdělovací vedení a zařízení						
LO 99-33-01	ŘST Přehled kotev, úprava kabelů CT/TK a.s.						
LO 99-33-03	ŘST Přehled kotev, úprava kabelů Správa informačních technologií m.						
LO 99-33-04	ŘST Přehled kotev, úprava kabelů Důla Telecom a.s.						
LO 99-33-05	ŘST Přehled kotev, úprava kabelů T-Mobile Czech Republic a.s.						
LO 99-33-06	ŘST Přehled kotev, úprava kabelů Vodafone Czech Republic a.s.						
D.1.5.6	Ostatní						
LO 99-31-41	Lubov - Přibruč kotev, terénní úprava a příprava území						
LO 99-31-41	ŘST Přehled kotev, terénní úprava a příprava území						
LO 99-31-71.1	ZST Přibruč - Kotev, úprava sdělovací komunikaci						
LO 99-31-71.2	ŘST Přehled kotev, doručování opatření						
D.1.6	Náspurné						
LO 99-32-21.1	Deštinová kanalizace v km 346,993						
LO 99-32-21.2	Odvodnění zpevněných ploch v km 346,780 - 346,960						
LO 99-32-21.3	Úprava kanalizace v km 346,013						
LO 99-32-21.4	Deštinová kanalizace v km 346,960						
LO 99-32-23	Zast. Přibruč-Slovany, odvodnění prostoru rampy nástupiště						
LO 99-32-02	ZST Přibruč-Kotev, provozní budova, přípojka vody						
LO 99-32-03	Přeložka vodovodu SŽDC v km 345,800						
LO 99-32-21	ZST Přibruč-Kotev, deštinová kanalizace						
LO 99-32-23	ZST Přibruč-Kotev, provozní budova a budova SpS, odvedení dešťových						
LO 99-32-24	ZST Přibruč-Kotev, provozní budova, splašková kanalizace						
LO 99-32-25	Odvodnění lavy pro pěší v km 344,281 - Vodňana Přibruč						
D.1.7	Tunely						
LO 99-33-61	Tunelový objekt v km 346,510 pro kritiční se silnicí I/20, 1. Etáž						
D.1.8	Přístupná komunikace						
LO 99-33-01	SpS Slovany, přístupná komunikace						
LO 99-33-02	Úprava chodníku v km 346,013						
LO 99-33-03	Zastávka Přibruč-Slovany, přístupové komunikace						
LO 99-33-04	Úprava zpevněných ploch v km 346,780 - 346,960						
LO 99-33-01	Lávka pro pěší v km 344,374 trati České Budějovice - Přibruč, přístupové k						
LO 99-33-02	ZST Přibruč-Kotev, provozní budova, zpevněné plochy						
D.1.9	Kamerový, kamerový						
LO 99-33-61	Zastávka Přibruč-Slovany, kamerový						
D.2.1	Pozemní objekty budov						
LO 99-34-01	SPS SLOVANY, NOVOSTAVBA						
LO 99-34-07	ZST Přibruč-KOTEV, PRŮCHODNÍ BUDOVA, NOVOSTAVBA						
D.2.2	Zastřešení nástupišť, přílepkový na nástupištích						
LO 99-34-30	ZAST PŘIBRUČ-SLOVANY, PŘÍLEPKOVÝ L2Z PŘI OCESTUJÍCÍ						
D.2.3	Referenční systém						
LO 99-34-21	Zastávka Přibruč-Slovany, referenční systém						
D.2.5	Demolice						
LO 99-34-80	ŘST Přehled kotev, demolice - kritiční se silnicí I/20						
LO 99-34-80	Zastávka Přibruč-Slovany, demolice						
D.2.6	Problema s kapacitou a ověřením						
LO 99-34-30	Přibruč kotev, úprava ověřením						
LO 99-34-30	Přibruč kotev, úprava ověřením						
D.2.7	Trakční vedení						
LO 99-36-01	Lubov - Přibruč kotev, trakční vedení						
LO 99-36-01.1	Lubov - Přibruč kotev, trakční vedení, průpravní stav - kritiční se silnicí I/20						
LO 99-36-02	Lubov - Přibruč kotev, trakční vedení SpS Slovany, trakční vedení						
LO 99-36-30	Lubov - Přibruč kotev, úprava ZOK						
LO 99-36-01	ŘST Přehled kotev, trakční vedení						
LO 99-36-30	ŘST Přehled kotev, úprava ZOK						
LO 99-36-01	ŘST Přehled kotev - Starý Přibruč, trakční vedení						
D.2.8	Ochrana výhledů						
LO 99-36-03	ŘST Přehled kotev, EOV						
D.2.9	Rozvodny na, ověření a sdělovací vedení odpojovací						
LO 99-36-01	Ústřední stavební Přehled kotev, kabel 220V SŽDC						
LO 99-36-02	Úprava chodníku v km 346,013, veřejné osvětlení						
LO 99-36-04	SpS Slovany, přípojka nn						
LO 99-36-05	SpS Slovany, rozvaha						
LO 99-36-06	Zast. Přibruč-Slovany, kabelový rozvod nn a ověření						
LO 99-36-06.1	Zast. Přibruč-Slovany, osvětlení příslužných cest						
LO 99-36-01	ŘST Přehled kotev, kabelový rozvod nn a ověření						
LO 99-36-02	ŘST Přehled kotev, ZOK						
LO 99-36-07	Lávka pro pěší v km 344,374 trati České Budějovice - Přibruč, osvětlení						
D.2.7	Ukolnění kovových konstrukcí						
LO 99-36-20	Lubov - Přibruč kotev, ukolnění kovových konstrukcí						
LO 99-36-20	ŘST Přehled kotev, ukolnění kovových konstrukcí						
LO 99-36-20	ŘST Přehled kotev - Starý Přibruč, ukolnění kovových konstrukcí						
D.31	Všeobecné objekty						
LO 99-38	Všeobecné objekty						