

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 318 110 / 02 / 2022 – 318 120 / 04 / 2022
číslo smlouvy zhotovitele: 2022/1603

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.**

sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice

společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689

jejímž jménem jedná: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

IČ: 252 75 119

DIČ: CZ25275119

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 769602/0800

telefon: 495 499 461

fax:

e-mail: info@stavokakosice.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Horálek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Petr Izakovič

Jaroslav Hušek

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce: „**Vodovod a kanalizace Nový Bydžov, místní část Zábědov**“, je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem dodatku č. 1 je rovněž odpočet prací, které se nebudou provádět.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje podrobný položkový rozpočet těchto víceprací. Smluvní strany považují tento položkový rozpočet za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku č. 2 mění takto:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	39.672.008,87,-Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 527.500,-Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	-5.390.803,-Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	-4.863.303,-Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	34.808.706,- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2/ Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

3/ Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 (specifikace víceprací a méněprací na akci „Vodovod a kanalizace Nový Bydžov, místní část Zábědov“)

V Hradci Králové dne

V Koticích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva
Stavoka Kosice, a.s.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.				
Navrhovatel:		Stavoka Kosice, a.s.		
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 5.10.2023	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně
Odkazy specifikaci:	na	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	- podrobný položkový rozpočet změn		
	na jinou část smlouvy:	- všeobecné obchodní podmínky		
POPIS ZMĚNY ČÁSTI: „Vodovod a kanalizace Nový Bydžov, místní část Zábědov“				
Změna č. 1 – Odpočet komunikace na kanalizaci				
vícepráce				
- Navrhujeme realizovat doplnění provizorního zásypu stavební rýhy po rekonstrukci kanalizace do úrovně stávající vozovky				
<i>Město Nový Bydžov plánuje po dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu, rekonstrukci komunikace v místní části Zábědov. Navržený provizorní zásyp bude sloužit pro zajištění dopravy do doby rekonstrukce komunikace. Tuto skutečnost projektant při tvorbě PD nevěděl, proto ji PD neobsahuje. Toto je záměr objednatele</i>				
méněpráce				
- Navrhujeme odpočet asfaltových konstrukčních vrstev nad rýhou po rekonstrukci kanalizace.				
<i>Město Nový Bydžov plánuje po dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu rekonstruovat komunikaci v místní části Zábědov. Na základě toho bylo dohodnuto, že asfaltové vrstvy nebudou realizovány v rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu.</i>				
Změna č. 2 – Odpočet komunikace na vodovodu				
vícepráce				
- Navrhujeme realizovat doplnění provizorního zásypu stavební rýhy po rekonstrukci vodovodu do úrovně stávající vozovky				
<i>Město Nový Bydžov plánuje po dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu, rekonstrukci komunikace v místní části Zábědov. Navržený provizorní zásyp bude sloužit pro zajištění dopravy do doby rekonstrukce komunikace. Tuto skutečnost projektant při tvorbě PD nevěděl, proto ji PD neobsahuje. Toto je záměr objednatele</i>				
méněpráce				
- Navrhujeme odpočet asfaltových konstrukčních vrstev nad rýhou po rekonstrukci kanalizace.				
<i>Město Nový Bydžov plánuje po dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu rekonstruovat komunikaci v místní části Zábědov. Na základě toho bylo dohodnuto, že asfaltové vrstvy nebudou realizovány v rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu.</i>				

Změna č. 2 – Odpočet čerpání podzemních vod a stočného

méněpráce

- Navrhujeme odpočet čerpání podzemních vod.
V průběhu realizace bylo zjištěno, že hladina podzemní vody je pod úrovní spodní hrany výkopu. Není tedy třeba čerpat.

Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Vladimír Valenta</i>					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele:					
Stanovisko projektanta:					
Stanovisko provozovatele:					
<small>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Kosice, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 5.10.2023

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Rekapitulace více a méněprací: „Vodovod a kanalizace Nový Bydžov, místní část Zábědov“

č. změny	Popis změny	vícepráce (Kč)	méněpráce (Kč)	změny celkem (Kč)
1	Odpočet komunikace na kanalizaci	382 438	-2 466 056	-2 083 618
2	odpočet komunikace na vodovodu	145 063	-925 979	-780 917
3	odpočet čerpání a stočného na kanalizaci	0	-1 998 768	-1 998 768
Celkem		527 500	-5 390 803	-4 863 303

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-4 863 303,- Kč bez DPH

(mínus čtyřmiliónyosmsetšedesátitřicetřístatří korun českých)

Zpracoval:

Vladimír Valenta
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 5.10.2023

Zkontroloval:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 5.10.2023

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Kosice, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 9.10.2023

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>emailem</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	----------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-4 863 303,- Kč bez DPH

(mínus čtyřmiliónyosmsetšedesáttritisícetřistatři korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

Vladimír Valenta
za zhotovitele (jméno/podpis)

Podpis zástupce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 9.10.2023

Datum: 9.10.2023