

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**č. 164/954267/S955/2016/088/Tom****Lesy České republiky, s. p.**


IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,


(dále jen „objednatel“)

a


V & J Stavební, a. s.

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

sídlo: Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice

statutární orgán: Janusz Gawlik, předseda představenstva


(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o díloSmluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 164/954267/S955/2016/088/Tom na akci „**HB Kojetický potok – přehrážka, ř.km 3,200**“ na vodním toku: Kojetický potok, ČHP: 1-10-02-055, IDVT: 102 79 624, katastrální území: Kdyně, následovně:

1. Cena za dílo dle čl. III odst. 1 smlouvy o dílo se mění o odsouhlasené vícepráce takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo:

Cena za dílo bez DPH: 1 442 404,50 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo dle dodatku č. 1:

Cena za dílo bez DPH: 1 545 725,74 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2:

Cena víceprací bez DPH: 32 712,00 Kč

Cena díla dle SOD navýšená o vícepráce dle dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH: 1 578 437,74 Kč

2. Vícepráce vznikly z důvodu nepřesností v projektové dokumentaci. Ocenění víceprací proběhlo v souladu s čl. III. odst. 2.

3. Nově čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo zní takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 578 437,74 Kč bez DPH, slovy
jedenmilionpětsetšedesátosmtisícčtyřistatřicetsedmkorunčeskýchšedesátčtyřihaléřů bez DPH.
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je nedílnou přílohou smlouvy o dílo a je upraven o rozpočet víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Ostatní body smlouvy o dílo č. 164/954267/S955/2016/088/Tom zůstávají beze změn.

5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Plzni dne: 13.6.2017

V Jetenovicích dne: 12.6.2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

HB Kojetický potok - přehrážka, ř.km 3,2_vícepráce_Dodatek č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

5.6.2017

Cena bez DPH

32 712,00

DPH základní
snížená

Základ daně
32 712,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 869,52
0,00

Cena s DPH

V CZK

39 581,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HB Kojetický potok - přehrážka, ř.km 3,2_vícepráce_Dodatek č.2

Místo: Datum: 5.6.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

32 712,00

HSV - Práce a dodávky HSV


32 712,00

1 - Zemní práce

29 640,00

4 - Vodovodné konstrukce - Vodovodné konstrukce

3 072,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HB Kojetický potok - přehrážka, ř.km 3,2_vícepráce_Dodatek č.2

Místo:

Datum: 5.6.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 712,00

D HSV Práce a dodávky HSV

32 712,00

D 1 Zemní práce

29 640,00

37	K	R 1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	t	78,000	380,00	29 640,00	
	W		78		78,000			

"odvoz přebytečného materiálu na skládku, včetně souvisejících činností a poplatků"

D 4 Vodorovné konstrukce - Vodorovné konstrukce

3 072,00

54	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrn 63 až 125 mm z terénu	m3	4,800	640,00	3 072,00	
	W		"zpevnění svahu - výtok z bet. propustku - Pavý břeh nad přehrázkou " šikmá délka"šířka"tloušťka 8*2*0,3		4,800			

