

## Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:  
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
022/001

Číslo ZBV:  
006.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2023 - 2.čtvrtletí. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období v samostatné položce č. 062023.2 Valorizace za rok 2023 - 2.čtvrtletí SMB.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	306 698,51	306 698,51

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Správce stavby

datum

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.11.28 09:01:35  
+0100

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

Ing. Tomáš Pivec, MBA

datum

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.11.28  
9:42:52 +0100

Zhotovitel

jméno

Ing. Pavel Bartoník

datum

Digitálně  
podepsal

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo

Datum:  
2023.11.27  
08:00:50 +0100

## Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: <b>562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC, SMB</b> Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>022 Vedlejší a ostatní náklady</b> Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <div style="text-align: center;"><b>022/01</b></div>	Číslo ZBV/skupina:  <div style="text-align: center;"><b>006/1</b></div>
--	---	---

Objednatel č. 1 Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 93 390	Objednatel č. 2: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 92 785	Objednatel č. 3: Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, 638 00 Brno IČ: 463 47 534
---	---	--

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257
---

### Finanční rekapitulace ZBV č. 006

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>006</b>	<b>0,00</b>	<b>306 698,51</b>	<b>306 698,51</b>

### Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:  Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Digitálně podepsal  Datum: 2023.11.27 08:01:29 +01'00'
Správce stavby:  Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn	Digitálně podepsal  Datum: 2023.11.28 09:22:27 +01'00'
TDI:  Odsouhlasení výše provedených prací	Digitálně podepsal  Datum: 2023.11.28 08:11:01 +01'00'
Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):  Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn Souhlas se změnou	Digitálně podepsal  Datum: 2023.11.28 09:42:18 +01'00'

Podpis

3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 006

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ								001					
Číslo a název rozpočtu: 022 - Vedlejší a ostatní náklady													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové položky</b>													
1	062023.2.	V:											00
<b>Celkem</b>								0,00	0,00	306 698,51	306 698,51	306 698,51	0,00
<b>Celkem ve změně</b>								0,00	0,00	306 698,51	306 698,51	306 698,51	0,00
<b>Všechny změny celkem</b>								0,00	0,00	306 698,51	306 698,51	306 698,51	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: