

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 23_645350321

uzavřené na základě Rámcové dohody na „Pravidelné servisní revize, prohlídky, periodické a hlavní opravy, a specializovaná údržba speciálních hnacích vozidel MUV 77 006, 009, 013, 015“ č. objednatele: 645 020 009/2020, č. zhotovitele: 1/030/20

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORPHA@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Traťová strojní společnost, a.s.

se sídlem: Musílkova 257/48, 150 00 Praha 5 - Košíře

IČ: 04946685, DIČ: CZ04946685

zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26069

Zastoupena: **Ing. Petrem Šuškou**, členem představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 14.12.2020 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645 020 009/2020 na Pravidelné servisní revize, prohlídky, periodické a hlavní opravy, a specializovaná údržba speciálních hnacích vozidel MUV 77 006, 009, 013, 015“ (dále jen „Rámcová dohoda“).

- 1.2** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23_645300454 vystavené dne 20.9.2023, ke které došlo dne 02.10.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“)
- 1.3** Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
- 1.4** Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je nadměrné opotřebení ozubení pastorku zjištěné při provádění opravy na vozidle MUV 77 v.č. 015 po jeho rozebrání.

2. Změny dílčí smlouvy

- 2.1** Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 1 296 502,00 Kč.
- 2.2** Termín dodání se nemění.
- 2.3** Příloha č. 1 se mění a nově zní viz. příloha č. 1 tohoto dodatku

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1** Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2** Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.3** Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejich příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 3.5** Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.
- 3.7** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 27.11.2023

Objednatel

V Praze dne 27.11.2023

Zhotovitel

.....

Ing. Juraj Gánovský v. r.
náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
Oblastní ředitelství Praha

.....

Ing. Petr Šuška v. r.
člen představenstva
Traťová strojní společnost, a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne