

DODATEK č. 1/2016

k objednávce ze dne 12.11.2015,
č. objednatele 03PT-002382

(Most 42-011..1,2 Otakara Ševčíka přes Ostravskou, ČD, tramvaj – koordinátor BOZP)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Poskytovatel: SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
zastoupený:
IČ: 28571690
DIČ: 28571690

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

Článek II. DOBA PLNĚNÍ

- původní znění

Od: 11/2015

Do: 12/2016

- nové znění:

Od: 11/2015

Do: 4 týdnů od předání dokumentace „I/42 – most ev.č. 42-011 Most Otakara Ševčíka, DSP“ k připomínkování. Objednatel připouští dřívější plnění.

Zdůvodnění:

Dokončení předmětu plnění je termínově vázáno na akci „I/42 – most ev.č. 42-011 Most Otakara Ševčíka, DSP“, jejíž dokončení je podmíněno vypracováním dokumentace protihlukových opatření (vč. dalších souvisejících objektů) a vypracováním zásad organizace dopravy v širších vztazích, které zajišťuje objednatel. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na odpovídajícím posunutí termínu plnění.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované objednávce zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí objednávky ze dne 12.11.2015.


Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne - 4 -11- 2016

V Brně dne 28.10.2016


ředitel Závodu Brno


jednatel společnosti