

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 101–A/23 ze dne 15. 9. 2023**

Smluvní strany

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČO: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-246450247/0100

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „objednatel“)

a

Izin s.r.o.

se sídlem: Politických vězňů 19/1597, 110 00 Praha 1

zastoupená: ██████████

IČO: 28368592

DIČ: CZ28368592

bankovní spojení: Raiffeisen Bank

č. účtu: 6592135001/5500

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C
plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „**KC Liblice – Oprava komínů, soklů a říms**“, č. 23/VZ114. Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou smlouvou (dále jen „předmět díla“).

Čl. 2

Předmět dodatku

1. V průběhu realizace se smluvní strany dohodly na provedení víceprací a méněprací na díle v rozsahu a ceně uvedeném ve změnovém protokolu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Po započtení víceprací a odpočtu méněprací se smluvní strany dohodly na **zvýšení ceny díla o 283 599,00 Kč bez DPH.**

2. Důvodem těchto změn na dokončených částech díla byly nutné stavební úpravy a zásahy, které před započítáním prací nemohly být známy, a to větší rozsah opravy soklů Zahradního domku, zdi do Francouzského parku, fasády na budově východní dependance a to vzhledem ke stále se zvyšující vlhkosti zdiva v důsledku chybějící hydroizolace na budovách v památkové ochraně, na komínových tělesech a na rohovém sloupu fasády hlavní budovy bylo nutné použití jiných technologických postupů opravy. Vše je podrobně specifikováno ve změnovém protokolu, který tvoří součást tohoto dodatku.
3. S ohledem na výše uvedené se dosavadní znění článku 4 odst. 4.1 Smlouvy mění a nově zní:
„4.1 Cena díla činí 1 026 517,- Kč bez DPH. K této ceně bude dopočtena DPH ve výši podle platné sazby ke dni zdanitelného plnění.“


Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto dodatku č. 2 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, nezměněny.
2. Smluvní strany sjednávají, že tento dodatek č. 2 smlouvy uzavřou v elektronické podobě, přičemž zástupce každé ze smluvních stran jej, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, potvrdí svým uznávaným elektronickým podpisem.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje objednatel.


V Praze dne

Objednatel:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.



Elektronický podpis - 28.11.2023
Certifikát autora podpisu:




.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel

V Praze dne

Zhotovitel:

Izin s.r.o.



Datum: 2023.11.28
12:50:34 +01'00'

Doprava a přesun hmot	kpl	1								
-----------------------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cena celkem bez DPH		742 918,00		327 355,00		43 756,00
DPH 21%		156 012,78		68 744,55		9 188,76
Cena celkem		898 930,78		396 099,55		52 944,76

Cena celkem bez DPH, po započtení více/méně praci		1 026 517,00
DPH 21%		215 568,57
Cena celkem		1 242 085,57

283 599,00 Kč