



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023/1075/SOALT/32

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „smlouva“)




Článek I Smluvní strany

Česká republika – Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Sídlo: Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice
IČ: 70979464
DIČ: není plátce DPH
ID datové schránky: 3gnaiva
Zastoupená: Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB – územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem,
Číslo účtu: 2549881/0710
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

(dále jen „objednatel“)

a

Název: ELTES, s.r.o.
Sídlo: Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 61504513
DIČ: CZ61504513
ID datové schránky: bgq3yew
Zastoupen(a): Ing. Martinem Škábou, jednatelem společnosti
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 250405369/0800
Kontaktní osoba ve věcech technických: 
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 29630.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II Předmět dodatku

1. Z důvodu nutných změn v realizaci díla, ke kterým došlo na základě změny umístění a provedení rozvaděče oproti původní projektové dokumentaci, dále na základě nutnosti zajistit odsouhlasení změny umístění a provedení rozvaděče Hasičským záchranným sborem, pracovištěm Jablonec nad Nisou a s tím související administrativně dlouhý proces schvalování změn na straně objednatele podle závazného Nařízení Ministerstva vnitra č. 10/2016, ze dne 11.2.2016, kterým se stanoví pravidla pro posuzování dokumentace a projektové dokumentace stavební investiční akce a posuzování změn stavby v průběhu realizace v oboru působnosti Ministerstva vnitra. , se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo.
2. V důsledku výše uvedené změny rozsahu prací dojde ke změně celkové ceny a je potřeba prodloužit dobu realizace díla.

Článek III Způsob a termín provedení díla, odst. 14 se mění takto:

14. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 11.12.2023.

Článek III Závěrečná ustanovení dodatku.

1. Ostatní články smlouvy se nemění.
2. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

V Litoměřicích, dnem elektr. podpisu

V Praze, dnem elektr. podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr.
Vítězslav
Lisec

Digitálně podepsal
Mgr. Vítězslav Lisec
Datum: 2023.11.29
08:52:13 +01'00'

Ing.
Martin
Škába

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Škába
Datum:
2023.11.29
07:27:02 +01'00'

Mgr. Vítězslav Lisec
ředitel
Státního oblastního archivu v
Litoměřicích

Ing. Martin Škába
jednatel
ELTES, s.r.o.