

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 4. 2023, ev. č. 23/7700/0044




„ÚP v Ústí nad Labem – rekonstrukce budovy - Snížení energetické náročnosti budovy – III.“

uzavřené dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)




ev. č. Dodatku č. 1 objednatele: 23/7700/0044/01D

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený:  ředitelkou Sekce ekonomiky
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Doručovací adresa: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Na Ohradě 1067,
387 01 Strakonice

(dále jen „**objednatel**“)
na straně jedné

a

Zhotovitel: ELA – PLAST s.r.o.
se sídlem: Na Pavlu 2191, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
zastoupený:  jednatelem
zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
12699
IČO: 25025686
DIČ: CZ25025686
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „**zhotovitel**“)
na straně druhé

(společně též jako „**smluvní strany**“)

Článek I. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2023 Smlouvu o dílo „ÚP v Ústí nad Labem – rekonstrukce budovy - Snížení energetické náročnosti budovy – III.“, ev. č. objednatele 23/7700/0044, jejímž předmětem jsou stavební úpravy ke snížení energetické náročnosti administrativní budovy Finančního úřadu pro Ústecký kraj – Územní pracoviště v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359/13a, 400 21 Ústí nad Labem (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku II. odst. 3 Smlouvy a článku III. odst. 3 Smlouvy a v souladu s ustanovením článku XV. odst. 5 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. až V. tohoto Dodatku č. 1.
- 1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ a § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 1 až 9, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stávají Přílohou č. 5 Smlouvy. V důsledku této změny se cena díla navýší celkem o 945 057,42 Kč bez DPH tj. 1 143 519,49 Kč včetně DPH.
- 1.4 Smluvní strany se zároveň dohodly na změně doby plnění díla na základě čl. II. odst. 3 Smlouvy a v souladu s § 222 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 100 odst. 1 ZZVZ.

Článek II. Doba plnění

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Článek II. odst. 1 Smlouvy se ruší a bude nově znít následovně:

*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli), a to na základě protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. smlouvy, nejpozději do 221 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli, a to včetně předání podkladů pro získání kolaudačního souhlasu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“). Bude-li dílo při předání a převzetí vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání stavby, dojde k jejich odstranění nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.“*

Článek III. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Článek I. „Předmět smlouvy a místo plnění“ se nově doplňuje o odstavec 3, v tomto znění:

„Součástí díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou dodatečné práce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve změnových listech č. 1 až 9, které tvoří Přílohu č. 5 smlouvy “

Článek IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy. V článku III. „Cena a platební podmínky“ se mění znění odstavce 1, který bude nově znít:

„Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného zadávacího řízení o veřejné zakázce a činí:

*cena bez DPH **12 192 185,21 Kč** (slovy: dvanáct milionů sto devadesát dva tisíc sto osmdesát pět korun českých dvacet jedna),*

*DPH ve výši 21 %: **2 560 358,91 Kč** (slovy: dva miliony pět set šedesát tisíc tři sta padesát osm korun českých osmdesát devět haléřů),*

*cena včetně DPH: **14 752 544,12 Kč** (slovy: čtrnáct milionů sedm set padesát dva tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých deset haléřů).“*

Článek V. SEZNAM PŘÍLOH

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy, jako její Příloha č. 5 a zároveň se dohodly na následující změně Smlouvy. V článku XV. Smlouvy se doplňuje odstavec 10 o uvedení Přílohy č. 5 a bude nově v tomto znění:

„Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení)

Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení vyplněná dodavatelem v rámci jeho nabídky)

Příloha č. 3 - Stavební povolení a Povolení změny stavby před dokončením (příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení)

Příloha č. 4 - Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (bez příloh)

Příloha č. 5 - Změnový list č. 1 až 9“

Článek VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 6.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 6.3 Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě v jednom vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
- 6.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je jeho příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 až 9

V Praze dne 29. 11. 2023

V Horním Litvínově dne 27. 11. 2023

za objednatele:

za zhotovitele:



ředitelka Sekce ekonomiky



jednatel společnosti