

# DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 393/2022  
Číslo smlouvy zhotovitele: 12-2123-0100

## Smluvní strany:

**objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], referent oddělení realizace investic  
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** Sweco a.s.  
sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016  
statutární orgán: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
zastoupen: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

oprávněni jednat o věcech technických: [redacted], ředitel divize 131  
[redacted], vedoucí projektového týmu

IČO: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 14. 3. 2022 na základě výsledku řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Mířejovice – modernizace technologie 2. a 3. jezového pole – průzkumné a projektové práce včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna předmětu díla v rozdělení části B na části B1 a B2 a stanovení termínu pro předání a převzetí části díla B2 (DSP čistopisu dokumentace vč. dokladové části a vyplněné kompletní žádosti o vydání stavebního povolení) v souladu s čl. II. odst. 2. a 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran a z důvodu změny objednatelem požadovaného rozsahu díla. Hlavním důvodem prodloužení termínu pro předání a převzetí části díla B (DSP) je zjištění mimořádných a nepředvídatelných překážek, které objednatel, ani zhotovitel, nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče. Překážkou dle předchozí věty je složitost technického řešení nového Záhorského jezu (jako provizorního hrazení) k zajištění utěsněné stavební jímky v mimořádných podmínkách historického vodního díla.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3.

## II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. smlouvy „Doba plnění“ odstavec 1. nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v níže uvedených termínech:
  - a) **zahájení prací na části A (STP) a části B (DSP):**  
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.
  - b) **předání kompletní části A (STP):**  
nejpozději do **110** kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).
  - c) **předání části B1 (DSP - koncept k projednání):**  
**nejpozději do 15. 12. 2023.**
  - d) **předání části B2 (DSP čistopis vč. dokladové části a vyplněné kompletní žádosti o vydání stavebního povolení):**  
**nejpozději do 30. 4. 2024.**
  - e) **zahájení prací na části C (DPS jako DVZ):**  
bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DPS zhotoviteli; výzva může být učiněna nejdříve po předání a převzetí DSP v rozsahu podle písm. c); objednatel učiní výzvu nejpozději do 60 kalendářních dní od získání pravomocného stavebního povolení na stavbu uvedenou v čl. I. odst. 2. smlouvy.
  - f) **předání kompletní části C (DPS jako DVZ):**  
nejpozději do **180** kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po doručení písemné výzvy podle písm. d).

### **Příloha č. 1 se mění následovně:**

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se doplňuje a mění přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (Soupis prací pro dodatek č. 3).

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:  
Příloha č. 1 – Soupis prací pro dodatek č. 3

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....