

Dodatek č. 1
ke SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
uzavřené dne 12. 10. 2015 (dále jen „Smlouva“)

„R35 Opatovice nad Labem - Časy, stanoviska EIA ke změně DÚR a DSP“

č. smlouvy objednatele: **11PT-000842**, evidenční číslo: **238/15**

ISPROFIN: **5531540002.154**

č. smlouvy zhotovitele: **15-442**

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupené: ředitelem Správy Pardubice na
základě pověření generálního ředitele ŘSD ČR

(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
zastoupený: předsedou představenstva

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.
ÚVODNÍ ÚSTANOVENÍ

V souladu s bodem 15.7 Obchodních podmínek pro poskytování služeb objednatele, které jsou nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 1, se smluvní strany dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází k úpravě předmětu smlouvy a k upřesnění doby plnění.

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smlouva o poskytování služeb ze dne 12. 10. 2015 se mění z důvodu upřesnění výkladu metodického pokynu Ministerstva životního prostředí k zákonu č. 39/2015 Sb. tak, že původní znění čl. III. Předmět smlouvy odst. 3.1 se nahrazuje novým zněním, které je následující:

„R35 Opatovice – Časy – řešení povinnosti oznamovatele vyplývající ze změny zák. č. 100/2001 Sb. účinné od 1. 4. 2015, a to

- a) zajištění podkladů pro ověřující závazné stanoviska R35 Opatovice – Vysoké Mýto (ve smyslu čl. II zák. 39/2015)*
- b) zajištění podkladů pro ověřující verifikační stanovisko EIA pro změnu DÚR R35 Opatovice-Časy (ve smyslu čl. I §9 a odst. 4 a 5 a čl. II zák. 39/2015)*
- c) zajištění podkladů pro ověřující verifikační stanoviska EIA pro DSP R35 Opatovice-Časy (ve smyslu čl. I, §9a odst. 4 a 5 a čl. II zák. 39/2015)*

zdůvodnění: zajištění stanovisek vyplývajících ze změny zák. č. 100/2001Sb.“

- 2. Dále dochází k úpravě znění čl. IV. Doba plnění, odst. 4.2 Smlouvy tak, že se původní znění ruší a nahrazuje se novým, které je následující:

„Poskytovatel je povinen provést Služby dle odst. 3.1 v následujících termínech:

Část a) do 31.1.2016

Část b) do 6 týdnů od vydání ověřujícího závazného stanoviska R35 Opatovice – Vysoké Mýto

Část c) do 6 týdnů od vydání ověřujícího verifikačního stanoviska EIA pro změnu DÚR R 35 Opatovice - Časy

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- 2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- 3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží po třech (3) a Zhotovitel po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PRAGOPROJEKT, a.s

ředitel Správy Pardubice

Datum:

29. 01. 2016

předseda představenstva

Datum:

22 -01- 2016