

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2300/SD/00034/23
č. objednatele 2300/SD/00040/23 č. zhotovitele

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

místostarostou Mgr. Martinem Maredou
Žižkovo nám. č. p. 2/2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Mgr. Martin Mareda
Eduard Chalupa, DiS.
Ing. František Kalina

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

(DIČ CZ00253014)
ČSOB, pobočka Tábor
271 993 243/0300

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Eduard Chalupa, DiS.)
tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. František Kalina)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.

se sídlem:

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO:

42196868

zapsaná:

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové
v oddíle B, vložce č. 430

adresa pro písemný styk:
zastoupená:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
xxx. xxxx xxxxx, ředitelem oblastního závodu pověřeného
realizací, na základě písemného pověření

DIČ:

CZ42196868

číslo bankovního účtu:

1080015329/0800

ID datové schránky:

jwtq7ju

telefon:

xxx xxx xxx

fax:

xxx xxx xxx

e-mail:

jih@msilnice.cz

adresa pro zasílání faktur:

Oblastní závod JIH, Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9

pověřený realizací: Oblastní závod JIH
sídlo závodu: Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice
ředitel závodu: xxx. xxxx xxxxx
zástupci oprávnění jednat xxx. xxxxx xxxxx, výrobní náměstek tel.: xxx xxx xxx
ve věcech technických:
odpovědný stavbyvedoucí: xxx. xxxxxxxx xxxxx, tel.: xxxxxxxxxx
telefon: xxx xxx xxx
e-mail: jih@msilnice.cz

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, dle změnového listu č. 1, ke smlouvě o dílo č. 2300/SD/00034/23 na provedení stavby: „**Oprava zábradlí v prostoru autobusových zastávek u obce Záluží**“ (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem:

II.

Článek V. Cena, odst. 5.1 se mění a doplňuje takto:

Celková cena dle SoD a dodatku č.1:	385 531,25 Kč
DPH 21%:	80 961,57 Kč
Celková cena včetně DPH:	466 492,82 Kč

III.

Důvodem pro změnu ceny je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle.

IV.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2300/SD/00034/23 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. 2300/SD/00034/23 zůstávají v platnosti a beze změn. Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2300/SD/00034/23 jsou tyto její přílohy:

- změnový list č. 1

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 27.11.2023

V Praze 28.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Martin Mareda
místostarosta města

xxx. xxxx xxxxx
Ředitel OZ JIH
M – SILNICE a.s.