

DODATEK Č. 2**ke smlouvě o dílo č. 28/I/215241/2022/6 ze dne 16. 11. 2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

NOWASTAV akciová společnost

se sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 005 65 679

DIČ: CZ00565679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 393

zastoupená: Danielem Grosmanem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha

číslo účtu: 2011908021/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Hornojílovský potok, ř. km 0,500 – 0,560“ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2022 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 10. 2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Hornojílovský potok, ř. km 0,500 – 0,560**“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/456 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba jiného rozsahu prací, které žádá ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena:	5 420 000,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 1 917 875,75 Kč bez DPH
<u>Vícepráce:</u>	<u>+ 1 009 187,07 Kč bez DPH</u>
Nová cena:	4 511 311,32 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, který nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4 511 311,32 Kč bez DPH**, slovy čtyři miliony pět set jedenáct tisíc tři sta jedenáct korun českých a třicet dva haléřů bez DPH.“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet – vícepráce, méněpráce

Příloha č. 2 – změnový list

V Teplicích, dne:

Za objednatele:

V, dne:.....

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.

.....
Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost