

Příloha č. 1 Objednávky na Realizaci Nové příjmové agendy VoZP ČR

Harmonogram projektu Nové příjmové agendy bude koordinován s projektem Dokumentových procesů a managementu dokumentů a s projektem Migrace dat.

Cena realizace a implementace dodávky Nové příjmové agendy s fakturačními milníky je v souladu s harmonogramem a cenovou nabídkou uvedenou ve Studii a předloženou Objednateli:

NOVÁ PŘÍJMOVÁ AGENDA	TERMÍNY		FAKTURACE	
	od	do	datum	částka
ETAPA 0/1	01.11.2023	31.12.2023	31.12.2023	1 000 000 Kč
Vybudování infrastruktury pro projekt (1)				
Návrh nového datového modelu NPA				
DA – zpracování vstupních dokladů, předpisy	01.11.2023	30.04.2024	30.04.2024	1 000 000 Kč
Napojení na okolní systémy (7)				
Zpracování vstupních dokladů, úprava platebních kategorií (úplná historie), doplnění výše záloh OSVČ (2)				
Předpis pojistného – určení výše předpisů dle období (3)				
Příjem/evidence PPPZ (2)				
Příjem/evidence přehledu OSVČ (2)				
Zobrazení PPPZ (2)				
Zobrazení přehledů OSVČ (2)				
ETAPA 2	01.02.2024	30.01.2025	30.01.2025	2 000 000 Kč
DA – s ohledem na kontroly PPPZ, předložení přehledu OSVČ, pravděpodobnou výši pojistného zaměstnavatelů/OSVČ				
Zadávatel kontrol (4)				
Proces kontroly úplnosti PPPZ (4)				
Proces kontroly předložení přehledu OSVČ (4)				
Stanovení pravděpodobné výše pojistného zaměstnavatelů i osob (4)				
Předpis pokut a nákladů řízení (zaměstnavatelé/osoby) (4)				
Zadání jednotlivých kontrol, zobrazení kontrol (4)				
ETAPA 3	01.04.2024	31.03.2025	31.03.2025	2 000 000 Kč
DA – realizace kontrol platební kázně, vyúčtování přehledů OSVČ a kontrol existence XXX.				
Zpracování úhrad/vratak (6)				
Přiřazení úhrad a jejich zaúčtování (6)				
Proces vyúčtování přehledu OSVČ (6)				
Proces kontrol platební kázně osob (VN i SŘ) (4)				
Proces kontrol platební kázně zaměstnavatelů (VN i SŘ) (4)				
Proces kontrol existence XXX (4)				
Výpočet penále osob/zaměstnavatelů (4)				
Předpis penále – tvorba účetních záznamů/dokladů (4)				
ETAPA 4	01.07.2024	30.06.2025	30.06.2025	2 000 000 Kč
DA – realizace OTZ, právní/exekuce, splátkový kalendář				
Proces OTZ, právní/exekuce (5)				
Splátkový kalendář (5)				
Odpis pohledávek-účetní záznamy/doklady (6)				
Bezdlužnost (4)				
Vazba na účetnictví, kniha analytických účtů, tvorba opravných položek, inventarizace (6)				
Napojení na datový sklad a předávání dat do DS (8)				

ETAPA 5/6	01.11.2025	30.11.2025	30.11.2025	2 500 000 Kč
Celkové akceptační testování				
Finalizace dokumentace; nasazení do provozu a projektová podpora provozu				
SOUČET FAKTURACE ZA CELKOVOU DODÁVKU bez DPH				10 500 000 Kč

Čísla v závorce odkazují na logické dílčí celky:

- **Vybudování infrastruktury pro projekt (1)** - příprava infrastruktury IIS na novou agendu (číselníky, role, logování apod.), nové testovací a preprodukční prostředí;
- **Zpracování vstupních dokladů (2)** – formuláře zpracování, úlev atd., včetně doplnění UI registrů;
- **Předpisy pojistného (3)** – zaměstnavatelé i osoby, doplnění do UI registrů;
- **Kontrolní činnost (4)** – zaměstnavatelé i osoby, evidence kontrol, evidence souvisejících předpisů, stanovení PVP, výpočet penále, bezdlužnost;
- **Řízení procesů vymáhání (5)** – výkaz nedoplatků, správní řízení, splátkový kalendář, procesy exekucí a odvolání, rozhodčí orgány, vedení kontrolního spisu;
- **Účetnictví (6)** – vazba na RIS, tvorba účetních dokladů, kniha analytických účtů, zpracování úhrad, inventury, kontrolní mechanismy;
- **Integrace s okolními systémy (7)** – Klientský portál VoZP, Online přepážka, napojení procesů NPA na asynchronní komunikaci přes KOMUL;
- **Napojení na datový sklad a předávání dat do DS (8)**

Detailní analýza businessu požadavků Objednatele (DA) a její rozsah je zohledněn v cenové nabídce Dodavatele. Každá dodávka etapy bude zakončena proškolením testerů, předáním předběžné dokumentace potřebné k procesu testování (testovací scénáře, základní uživatelská příručka), bude provedeno akceptační testování se zpracováním výstupů (připomínky, hlášení chyb) z akceptačního testování a proces akceptace předávky formou akceptačního protokolu. Finální dokumentace k Nové příjmové agendě bude předána v rámci akceptace etapy 4.



Dodávky budou fakturovány za jednotlivé dílčí Etapy, tzv. fakturační milníky na základě převzetí dodávky a podepsaného Akceptačního protokolu. Podmínkou úhrady Etapy 5 a 6, je dodání plně funkčního a použitelného díla Nové příjmové agendy v novém datovém modelu IIS (ISŘZP) s integrací na okolní systémy IS VoZP vč. funkčních dokumentových procesů a managementu dokumentů pro tuto agendu na preprodukčním a produkčním prostředí IS VoZP. Jejich další zpracování je předmětem jiných rozvojových projektů v rámci „Rámcové dohody na zajištění technické podpory a strategického rozvoje Core systému VoZP“, za včasnost těchto rozvojových projektů a jejich koordinaci odpovídá dodavatel. Odběratel zajistí ve vazbě na termínovou koordinaci projektu odpovídající součinnost s dodavatelem.

Objednávka je vystavena v rámci „Rámcové Dohody na zajištění technické podpory a strategického rozvoje Core systému VoZP“ ev. č. 2022/0252 uzavřené mezi Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR a konsorciem společností Aricom Digital s.r.o. a Seyfor a.s. (dříve KOMIX-Solitea) dne 15.08.2022 (č.j. 1/120/1644442-2022).

Objednatel požaduje **předávat zdrojové kódy** dle Přílohy č.1, odst.2.6., RD ev. č. 2022/0252 tak, že Objednatel, jakožto správce GitLab serveru předá Dodavateli administrační práva k repozitáři a Dodavatel bude ukládat v daném repozitáři zdrojové soubory pro všechny projekty vyplývající z předmětné RD, v této objednávce se týká přímo Nové příjmové agendy, zvláště v nezkompileované a zvláště ve zkompileované verzi. Je žádoucí, aby ukládání zdrojových souborů odpovídalo pravidelným aktualizacím zdrojových kódů s příslušným komentářem. Objednatel nemá právo zdrojové kódy v repozitáři měnit. Přístup je pouze pro vybrané osoby Objednatele na úrovni čtení.

Termín dodání:

Kompletního dodání a převzetí funkční dodávky Nové příjmové agendy včetně fungujícími dokumentovými procesy a managementem dokumentů v novém datovém modelu IIS na preprodukčním a produkčním prostředí IS VoZP dle uvedeného harmonogramu a v rozsahu uvedené ceny se stanovuje nejpozději do 31.12.2025 za předpokladu, že budou oba související projekty zahájeny nejpozději do 31.12.2023. Posun zahájení některého z projektů může ovlivnit termín dodání.


Datum: 2023.11.27
19:44:10 +01'00'