

## DODATEK Č. 2 K

### SMLOUVĚ

(ZE DNE 20. 7. 2020)

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006939

Číslo smlouvy zhotovitele: 1890/21-100

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D0 519 Suchdol - Březiněves, konsolidovaná TES vč. Koordinace se stavbou D0 518

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Společnost ŘSD BIM MAX 2020 – SASRP zastoupená vedoucím společníkem, na základě Dodatku č. 1 AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 45306605  
DIČ: CZ45306605  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, C 8073  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

a na základě Dodatku č. 1

**SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

18584209

CZ18584209

u Městského soudu v Praze, sp. Zn. C 3014

společnost s ručením omezeným

a

**AF-Infrastructure AB**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Frösundaleden 2, SE-169 99, Stockholm, Švéd.

království

556185-2013

SW 556185-2013

556185-2013 Švédský obchodní  
rejstřík / Bolagsverket

a

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

04598555

CZ04598555

u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 250116

a

**4roads s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6

06327354

CZ06327354

u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 280328

a

**Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

40763439

CZ40763439

u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2994

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 Rámcové dohody dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází ke změně doby plnění a navýšení objemu hodin na TP (technické pomoci).

## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Termín plnění se mění z důvodu probíhajícího procesu EIA i v roce 2024. Zpracovatelé technické studie, která je předmětem plnění této smlouvy a je podkladem pro posuzování EIA D0 519, budou v případě požadavků zpracovatelů dokumentace EIA a souvisejících expertních studií poskytovat potřebnou podporu (doplňující či zpřesňující informace, technické podklady aj.). Případně se jako projektanti budou na základě výzvy objednatele nadále účastnit projednávání s úřady, příslušnými orgány, veřejností či obcemi.
2. Z důvodu zpracování konsolidované technické studie stavby 519, dojde k navýšení objemu hodin na TP (technické pomoci)

### Článek II. Cena za poskytování služeb, odst. 1 a 2 se mění následovně:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy a navýšenou na základě tohoto Dodatku č. 2 na následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
5.643.240,- Kč	1.185.080,40,- Kč	6.828.320,40,- Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří aktualizovaná příloha č. 3.

### Článek III Doba a místo plnění, odst. 1 se mění následovně:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od nabytí účinnosti smlouvy

<b>Popis části díla (služeb)</b>	<b>Dílčí termín plnění</b>
Koncept TES	Do 4 měsíců od výzvy k zahájení prací (první koncept do konce roku 2023)
Čistopis TES	Do 14 dnů od protokolárního předání připomínek objednatelem

Koncept TES bude předán 1x v listinné verzi a 1x na CD.

Čistopis TES bude předán 3x v listinné verzi a 1x na CD.

**Dokončení plnění: do 31. 12. 2024**

## Článek IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 2 je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Práze  
AERY  
24.11.2023

# Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 (01ST-000744)

AKCE

## D0 519 Březiněves – Satalice, konsolidovaná TES vč. koordinace se stavbou D0 518

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část TES	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
23 948 609 728			
Předpokládaný celkový počet hod. technické pomoci:			
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky			
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	2 955 540	2 687 700	5 643 240
% změna ceny Nabídka/Předpoklad			

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

### Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část TES Rozdíl:	Ok
---	----

Tabulka č. 2

**SPECIFIKACE - TES**

**D0 519 Březiněves – Satalice, konsolidovaná TES vč. koordinace se stavbou D0 518**

*Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu*

**SOUČET 1. – 2. celkem za TES (bez DPH)**

**2 955 540**

Předmětem zadání není:

- Zpracování záměru projektu

## Technická pomoc

D0 519 Březiněves – Satalice, konsolidovaná TES vč. koordinace se stavbou D0 518

Cena celkem

1 395 000

418 500

874 200

Digitálně podepsal

Datum: 28.11.2023 13:57:13 +01:00