

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MěÚ: 23KDS00913

Ev. č. zhotovitele: 201263069.16

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č.ú. 525421/0100
ve věcech technických
telefon
e-mail

ZHOTOVITEL

obchodní firma : Společnost „SŽ-MSB_Údržba MK Nový Bor“
zastoupená vedoucím společníkem COLAS CZ, a.s.
sídlo : Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
korespondenční adresa : Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
právní forma : akciová společnost
IČ : 261 77 005
DIČ : CZ26177005
zápis v OR : vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B
vložka 6556
jednající : Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva,
pan Arnaud Martin, člen představenstva

dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních
ve věcech technických
bankovní spojení
č. účtu
telefon
fax
e-mail

adě plné moci

II. Úvodní ujednání a účel dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 01.06.2023 uzavřely smlouvu o dílo ev. Č. MěÚ: 23KDS00829, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: „Oprava povrchu komunikace Luční, U Vodárny – II.etapa“ a to v rámci veřejné zakázky „Rámcová dohoda na údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor“ ev. č. ve Věstníku VZ: Z2020-001597.
2. Účelem uzavření tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů ve smyslu par. 222 odst. 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi zadavatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o dílo.
3. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 – oceněný soupis prací dokončené stavby. V návaznosti na v příloze č. 1 specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo.
4. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě je změna článku III. Cena za dílo, kterým se snižuje konečná cena díla.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

<u>Smlouva o dílo</u>	
Cena bez DPH:	2 843 117,47 Kč
<u>Méně práce</u>	
Cena bez DPH:	-454 782,95 Kč
<u>Více práce související</u>	
Cena bez DPH:	354 529,08 Kč
<u>Konečná cena Smlouvy o dílo</u>	
Cena bez DPH:	2 742 863,62 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	576 001,36 Kč
Cena včetně DPH:	3 318 864,98 Kč

(slovy: třímilionytřistaosmnácttisícosssetšedesátčtyřikorunyčeské,98haléřů)

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součást předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.

Podmínky pro změnu ceny Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

Způsob sjednání změny ceny

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupisu prací.

V případě změn u prací, které nejsou v soupisu prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku URS.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento Dodatek č.2 byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 728/23/RM26 ze dne 13.11.2023 .
6. Tento Dodatek č.2 má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Přehled čerpání dokončené stavby – Oprava povrchu komunikace U Vodárny, Luční – II.etapa

V Novém Boru, dne

V České Lípě, dne

.....
Objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Žáček
manažer regionu Česká Lípa