

## DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Tato Dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy (dále jen „Dohoda“) byla níže uvedeného dne, měsíce a roku sepsána

mezi smluvními stranami

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ 65993390

číslo smlouvy: **03PT-005670**  
(dále jen „Objednatel“)

A

### společnost „SUDOP GROUP RS - PROJEKTY“

tvořenou společnostmi

#### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 80  
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 6088

IČO: 257 93 349  
DIČ: CZ25793349  
(dále jen „Správce“ a/nebo „Společník 1“ a/nebo „SP“)

#### Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
zapsaný: obchodní rejstřík vedený u KS v Brně, oddíl B, vložka 785

IČO: 463 47 488  
DIČ: CZ46347488  
(dále jen „Společník 2“)

**Dopravoprojekt a.s.**

se sídlem:

Kominárska 2,4 832 03 Bratislava, Slovenská republika

zapsaný:

obchodní rejstřík vedený Okresním soudem v Bratislavě I,  
oddíl Sa, vložka 378/B

IČO:

313 22 000

DIČ:

SK2020524770

(dále jen „Společník 3“)

**VPU DECO PRAHA a.s.**

se sídlem:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

zapsaný:

obchodní rejstřík vedený u Městského soudu KS v Praze,  
oddíl B, vložka 2368

IČO:

601 93 280

DIČ:

CZ60193280

(dále jen „Společník 4“)

(dále jen "Zhotovitel")(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“),**I.****ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ**

1. Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky typu „Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody“ s názvem „*D1 0136 Říkovice-Přerov, Výkon inženýrské činnosti k zajištění stavebních povolení.*“, interní evidenční číslo zakázky 03PT-002416, byla mezi Smluvními stranami dne 17. 3. 2017 uzavřena Prováděcí smlouva (smlouva o dílo) na Rámcovou smlouvu na projektové práce č. 01UK-002002, číslo smlouvy Objednatele: 03PT-002416 s názvem související veřejné zakázky *D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, Výkon inženýrské činnosti k zajištění stavebních povolení* (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zajištění výkonu inženýrské činnosti k zajištění vydání stavebních povolení pro stavbu D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov v rozsahu Přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služba**“).  
Dne 30. 11. 2017 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 1/2017 ke Smlouvě, jenž upravuje ve vazbě na přerušování prací a upřesnění pravidel pro předávání budovaného majetku v rámci Stavby třetím osobám změnu podmínek provádění díla a změnu doby plnění.  
Dne 17. 09. 2020 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 2/2020 ke Smlouvě, jenž upravuje, ve vazbě na změny technického řešení vybraných částí připravované Stavby změnu doby plnění.  
Dne 9. 05. 2023 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 3/2023 ke Smlouvě, jenž ve vazbě na skutečný rozsah změn vybraných částí připravované Stavby upravuje rozsah finančního a termínového plnění.

2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smlouva byla v registru smluv uveřejněna dne 21. 3. 2017 pod ID smlouvy 1405298, ID verze 1518574.
4. Dodatek č. 1/2017 ke Smlouvě byl v registru smluv uveřejněn dne 7. 1. 2018 pod ID smlouvy 1405298, ID verze 4287536.
5. Dodatek č. 2/2021 ke Smlouvě byl v registru smluv uveřejněn dne 17. 9.2021 pod ID smlouvy 12886692, ID verze 13819396
6. Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních mechanismů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení, resp. systémové chyby interního software automatizujícího zveřejňování smluv v registru smluv nedošlo ke zveřejnění Dodatku č. 3/2023 ke Smlouvě v registru smluv. Vzhledem k tomu, že uvedené pochybení nebylo v souladu s § 7 odst. 4 zákona o registru smluv opraveno v dodatečné lhůtě tří měsíců, nepovažuje se Dodatek č. 3/2023 ke Smlouvě za uveřejněný v registru smluv a v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv platí, že předmětný Dodatek 3/2023 ke Smlouvě je zrušen od počátku.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že již před uzavřením této Dohody bylo ze Smlouvy ve znění citovaných dodatků částečně plněno.
8. Z důvodu zrušení Dodatku č. 3/2023 ke Smlouvě jsou tak Smluvní strany povinny se vypořádat v souladu s pravidly o bezdůvodném obohacení dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
9. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy, s ohledem na skutečnost, že Smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy ve znění citovaných dodatků, a v souladu s jejím obsahem Smluvní strany plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Dodatku č. 3/2023 ke Smlouvě v registru smluv, sjednávají Smluvní strany tuto Dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.
10. Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě ve znění citovaných dodatků.

## II.

### PŘEDMĚT DOHODY

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mají zájem na tom, aby došlo ke splnění závazků obsažených ve Smlouvě. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy, jež tvoří pro tyto účely přílohy této Dohody.
2. Původně sjednanou Smlouvou se až do svého zakončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly běžet před účinností této Dohody, jakož i lhůty a doby pro uplatnění práv, která se řídí původně sjednanou Smlouvou, i když začnou běžet po účinnosti této Dohody.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané Smlouvy považují za plnění dle této Dohody a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

4. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této Dohody, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v přílohách této Dohody, budou splněna podle tam sjednaných podmínek.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z této Dohody budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že měnit či doplňovat Smlouvu je možné pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků k této Dohodě.
4. Dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dohoda je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této dohody.
6. Dohoda je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání této Dohody se nedotýká platnosti této Dohody jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Dohody.

Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1:** Prováděcí smlouva (smlouva o dílo) číslo smlouvy Objednatele 03PT-002416 ze dne 17. 3. 2017 včetně všech součástí a příloh  
Dodatek č. 1/2017 k Prováděcí smlouvě (smlouva o dílo) číslo smlouvy Objednatele 03PT-002416 ze dne 30. 11. 2017 včetně všech součástí a příloh  
Dodatek č. 2/2020 k Prováděcí smlouvě (smlouva o dílo) číslo smlouvy Objednatele 03PT-002416 ze dne 17. 9. 2020 včetně všech součástí a příloh  
Dodatek č. 3/2023 k Prováděcí smlouvě (smlouva o dílo) číslo smlouvy Objednatele 03PT-002416 ze dne 9. 5. 2023 včetně všech součástí a příloh

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO DOHODY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal



## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

IČ: **6993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost: **„SUDOP GROUP RS - PROJEKTY“**  
se správcem společnosti SUDOP PRAHA a.s.  
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: **25793349**, DIČ: **CZ25793349**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

a

se společníkem Dopravoprojekt Brno a.s.  
se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

IČ: **46347488**, DIČ: **CZA6347488**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

se společníkem DOPRAVOPROJEKT a.s.  
se sídlem Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03

IČ: **31322000**, DIČ: **SK2020524770**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

a

se společníkem VPÚ DECO PRAHA a.s.  
se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: **60193280**, DIČ: **CZ60193280**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)**

**(název dílčí veřejné zakázky: D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, Výkon inženýrské činnosti k zajištění stavebních povolení.**

**č. smlouvy objednatele: 03PT-002416, č. smlouvy zhotovitele: .....**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb a správních poplatků (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- a) zajištění projednání dokumentace se všemi dotčenými subjekty, majetkovými správci a DOSS, za účelem vydání vyjádření a stanovisek potřebných k vydání stavebních povolení, a kompletaci všech souvisejících podkladů
- b) zajištění inženýrské činnosti pro stavební povolení a zajištění příslušných stavebních povolení včetně doložení jejich nabytí právní moci;
- c) zajištění uzavření smluv o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby, jako je zajištění a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, komunikací a polních cest, a budoucím převzetí těchto SO.

Požadované výstupy plnění:

- Dílčí vyjádření a stanoviska potřebná ke SP
- Smlouvy o přeložkách IS a komunikací, smlouvy o budoucím převzetí příslušných SO
- Požadovaná stavební povolení jednotlivých SO včetně nabytí právní moci

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- předáním projektové dokumentace „Aktualizace DSP stavby D1 0136 Říkovice – Přerov“ z 10/2016
- předáním „Aktualizace ZE stavby D1 0136 Říkovice – Přerov“ z 10/2016
- předáním územního rozhodnutí č. 32/2006, č.j. SÚ-3229/2005-K1 ze dne 3.3.2006 vč. nabytí právní moci č.j. 2005/2229/SÚ/K1 ze dne 7.9.2006

Objednatel upozorňuje zhotovitele na případné požadavky, které mohou vyplynout ze změny územního rozhodnutí, a které bude nutno zohlednit v rámci předmětu plnění této smlouvy.

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 16.09.2013 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností (cena bude obsahovat veškeré poplatky související se zajištěním pravomocného stavebního povolení).

bez DPH: 5 148 850,-Kč

DPH: 1 081 259,-Kč

včetně DPH: 6 230 109,- Kč

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Arnošt Hájek.

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
- a) zahájení prací: na písemnou výzvu objednatele
  - b) zajištění uzavření smluv o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby (smlouvy o přeložkách IS, komunikací a polních cest, smlouvy o budoucím převzetí těchto SO apod.): do 5 měsíců od výzvy objednatele
  - c) podání žádostí o stavební povolení, jež musí obsahovat souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a veškeré ostatní náležitosti dané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon: do 5 měsíců od výzvy objednatele
  - d) vypořádání připomínek a požadavků dotčených stavebních úřadů a dalších účastníků řízení během stavebního řízení: ve lhůtách stanovených daným konkrétním úřadem či správním orgánem
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

## **Článek IV.**

### **Podmínky provádění díla**

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- Aktualizaci DSP z 10/2016

- Aktualizaci ZE z 10/2016
- Předání územního rozhodnutí č. 32/2006, č.j. SÚ-3229/2005-K1 ze dne 3.3.2006

Podklady budou předány na DVD z důvodů velikosti dat.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující. Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN, číslo rámcové smlouvy, číslo zakázky a evidenční číslo. Fakturace bude dílčí, rozdělena na dvě části. 70% částky bude fakturována po vydání všech stavebních povolení a zbývajících 30% částky bude fakturována po nabytí právních mocí všech stavebních povolení.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy
  3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Brně dne 17. 03. 2017

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**SUDOP GROUP RS - PROJEKTY**

V Praze dne 15. 02. 2017

Datum: 22. 02. 2017

Datum: 22. 02. 2017



### **Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem zakázky je Výkon inženýrské činnosti k zajištění stavebních povolení pro stavbu D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, v rozsahu činností:

- a) zajištění projednání dokumentace se všemi dotčenými subjekty, majetkovými správci a DOSS, za účelem vydání vyjádření a stanovisek potřebných k vydání stavebních povolení, a kompletaci všech souvisejících podkladů
- b) zajištění inženýrské činnosti pro stavební povolení a zajištění příslušných stavebních povolení včetně doložení jejich nabytí právní moci;
- c) zajištění uzavření smluv o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby, jako je zajištění a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, komunikací a polních cest, a budoucím převzetí těchto SO.

Nedílnou součástí specifikace je soupis prací viz - příloha č. 3

Zhotovitel bude průběžně spolupracovat s objednatelem a se zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení na zapracování výstupů inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení. Výstupem inženýrské činnosti je předání stavebního povolení (včetně všech souvisejících povolení a rozhodnutí) s doložkou nabytí právní moci.

Zhotovitel bude vždy ke konci kalendářního měsíce informovat objednatele o průběhu plnění, na výzvu objednatele budou svolávány kontrolní dny.

Inženýrská činnost bude zajišťována v rozsahu požadavků obecně závazných právních předpisů pro vydání stavebních povolení a souvisejících povolení, rozhodnutí, stanovisek a vyjádření, a na základě průběžných konzultací s objednatelem a dotčenými správními orgány.

Výstupy inženýrské činnosti budou předány v listinných originálech a v kopii a dále v digitální formě na CD/DVD nosiči.

### **Technické podmínky plnění smlouvy**

Technickými podmínkami pro plnění veřejné zakázky na Výkon inženýrské činnosti k zajištění stavebních povolení pro stavbu D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, jsou:

#### **Předpisy:**

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy- Odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPKú1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007, ve znění Dodatku č.1 k této Směrnici, schválené MD-OSI pod č.j. 998/09-910-IPKú1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.ledna 2010
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, v platném znění, vč. prováděcích vyhlášek
- Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
- Související právní předpisy vztahující se k plnění dle soupisu prací, dle přílohy č.3

#### **Dokumentace vztahující se ke stavbě:**

- Aktualizace dokumentace DSP, zpracovatel Dopravoprojekt Brno a.s., v 10/2016
- Aktualizace záborového elaborátu, zpracovatel Clever Maps a.s., v 10/2016

#### **Správní rozhodnutí:**

- Kopie územního rozhodnutí č.32/2006 stavby D1 0136 Říkovice-Přerov, vydané pod č.j. SÚ-3229/2005-K1 dne 3.3.2006.
- Kopie rozhodnutí KÚOKr č.j. KUOK/52899/2006-4/821 ze dne 25.6 2006, k podanému odvolání OS Děti Země a proti vydanému územnímu rozhodnutí č.32/2006, ze dne 3.3.2006.
- Kopie oznámení o nabytí právní moci územního rozhodnutí č.32/2006 Sb. ze dne 3.3. 2006

AKCE

**D1 0136 Říkovice-Přerov, zajištění IČ ke SP**

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
| <b>Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH</b>  | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*) | Cena celkem v Kč bez DPH****) |
| 7 500 000 000   | 0,300%   |                               |
| Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci              | x  |                               |
| <b>Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)</b> |  |                               |
| <b>Nabídka uchazeč v Kč bez DPH</b>                           | <b>5 148 850</b>   | <b>5 148 850</b>              |
| % změna ceny Nabídka/Předpoklad                               | 89,55%   | 89,55%                        |

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové**

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2**

|  |    |
|--|----|
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl: | Ok |
|--|----|

V Praze dne 22. 02. 2017

Podpis:...

## OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB - tabulka č. 2

### D1 0136 Říkovice - Přerov,

#### Položkový rozpočet - IČ ke SP včetně částí majetkoprávního projednání k VB

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

| Služba   | Počet | Hodinová sazba | Cena |
|--|-------|----------------|------|
|  | hodin | Kč / hod       | Kč   |
| <b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>  |       |                |      |
| Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, EIA,...)   |       |                |      |
| Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  |       |                |      |
| Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména: |       |                |      |
| zajištění souhlasu dle §15 odst.2 SZ   |       |                |      |
| závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění   |       |                |      |
| vyjádření Ministerstva dopravy   |       |                |      |
| vyjádření Ministerstva ŽP  |       |                |      |
| vyjádření Ministerstva obrany (VUSS)   |       |                |      |
| vyjádření Ministerstva vnitra ( dálnice a rychlostních silnice)  |       |                |      |
| vyjádření KR Policie ČR ( silnice I.třídy)   |       |                |      |
| vyjádření Policie ČR DI (silnice II. a III. třídy, MK a UK)  |       |                |      |
| stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění   |       |                |      |
| rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení   |       |                |      |
| zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě   |       |                |      |
| komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí  |       |                |      |
| komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru životního prostředí   |       |                |      |
| změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF  |       |                |      |
| zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků  |       |                |      |
| zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995   |       |                |      |
| rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL  |       |                |      |
| vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách  |       |                |      |
| zajištění povolení dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně)  |       |                |      |
| stanovisko drážního správního úřadu  |       |                |      |
| souhrnné vyjádření SZDC  |       |                |      |

|   |
|---|
| rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací  |
| zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů |
| vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění   |
| rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz   |
| vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění § 31 odst.1 zákona – požární ochrana   |
| vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Moravy.....)   |
| vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SPÚ,....)  |
| stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  |
| vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče  |
| vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru památkové péče   |
| vyjádření Národního památkového ústavu  |
| rozhodnutí podle §17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky  |
| vyjádření dotčených obcí  |
| vyjádření Úřadu pro civilní letectví  |
| vyjádření Obvodního báňského úřadu  |
| vyjádření Státní energetické inspekce   |
| vyjádření správců inženýrských sítí k DSP   |
| vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí - a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení   |
| <b>ČÁST A – CELKEM</b>  |

#### **SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B**

|  |
|--|
| zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí   |
| projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcem IS a investorem vč. jejich uzavření                                      |
| zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. )  |
| Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.                                     |
| následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splnutí osoby oprávněné a povinné) |
| Obstarání potřebných nabývacích listů  |
| Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů   |
| <b>ČÁST B CELKEM</b>   |

#### **SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C**

|   |
|---|
| Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení |
| <b>ČÁST C CELKEM</b>  |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D  | Počet hodin | Hodinová sazba<br>Kč/ hod | Cena<br>Kč       |
|---|-------------|---------------------------|------------------|
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. |             |                           |                  |
| Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP   |             |                           |                  |
| <b>ČÁST D CELKEM</b>  |             |                           |                  |
| <b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>  |             |                           | <b>5 148 850</b> |

V Praze dne 22. 02. 2017

## DODATEK Č. 1/2017

k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002416

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Sumavská 33, 602 00 Brno

IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Společnost SUDOP GROUP RS - PROJEKTY  
zastoupená Správcem společností  
SUDOP PRAHA a.s.  
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov

IČ: 25793349  
DIČ: CZ25793349

zapsaný: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

**Ostatní společníci:**

Dopravoprojekt Brno a.s.  
se sídlem: Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

IČ: 46347488  
DIČ: CZ46347488

zapsaný: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

DOPRAVOPROJEKT a.s.  
se sídlem: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika

IC: 31322000  
DIČ: SK2020524770  
zapsaný: OR u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

VPU DECO PRAHA a.s.  
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČ: 60193280  
DIČ: CZ60193280  
zapsaný: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se v návaznosti na přerušení prací ze dne 18.8.2017 a s respektováním skutečnosti, že došlo k upřesnění pravidel pro předávání budovaného majetku v rámci stavby D1 0136, jež má být následně vlastněn třetími osobami, a v návaznosti na aktuálně platné podmínky nakládání s majetkem ČR, stanovené především zákonem č. 219/2000 Sb., se dohodly na uzavření dodatku č.1/2017 ke smlouvě č. 03PT-002416 (č.zhotovitele 17-003-A6-IČ) ze dne 17.3. 2017, kterým se upravuje čl.III. předmětné smlouvy.

### Článek III. Doba a místo plnění

- původní znění:

#### Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
  - a) zahájení prací: na písemnou výzvu objednatele
  - b) zajištění uzavření smluv o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby (smlouvy o přeložkách IS, komunikací a polních cest, smlouvy o budoucím převzetí těchto SO apod.): do 5 měsíců od výzvy objednatele
  - c) podání žádostí o stavební povolení, jež musí obsahovat souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a veškeré ostatní náležitosti dané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon: do 5 měsíců od výzvy objednatele
  - d) vypořádání připomínek a požadavků dotčených stavebních úřadů a dalších účastníků řízení během stavebního řízení: ve lhůtách stanovených daným konkrétním úřadem či správním orgánem

- nové znění:

#### Článek III. Doba a místo plnění

2. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
  - a) zahájení prací: pro plnění  **bodu b) uzavřením dodatku č.1/2017**  
zahájení prací: pro plnění  **bodu c) a d) na písemnou výzvu objednatele**
  - b) zajištění uzavření smluv o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby (smlouvy o přeložkách IS, komunikací a polních cest, smlouvy o budoucím převzetí těchto SO apod.): **05/2018**
  - c) podání žádostí o stavební povolení, jež musí obsahovat souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a veškeré ostatní náležitosti dané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon:  **do 5 měsíců od výzvy objednatele**
  - d) vypořádání připomínek a požadavků dotčených stavebních úřadů a dalších účastníků řízení během stavebního řízení: ve lhůtách stanovených daným konkrétním úřadem či správním orgánem



## Článek IV. Podmínky provádění díla

- původní znění:

### Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Aktualizaci DSP z 10/2016
  - Aktualizaci ZE z 10/2016
  - Předání územního rozhodnutí č. 32/2006, č.j. SÚ3229/2005-KI ze dne 3.3.2006Podklady budou předány na DVD z důvodů velikosti dat.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující. Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPOROFIN, číslo rámcové smlouvy, číslo zakázky a evidenční číslo. Fakturace bude dílčí, rozdělena na dvě části. 70% částky bude fakturována po vydání všech stavebních povolení a zbývajících 30% částky bude fakturována po nabytí právních mocí všech stavebních povolení.

- nové znění:

### Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Aktualizaci DSP z 10/2016
  - Aktualizaci ZE z 10/2016
  - Předání územního rozhodnutí č. 32/2006, č.j. SÚ3229/2005-KI ze dne 3.3.2006Podklady budou předány na DVD z důvodů velikosti dat.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující. Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPOROFIN, číslo rámcové smlouvy, číslo zakázky a evidenční číslo. Fakturace bude dle podmínek Rámcové smlouvy.

Ostatní smluvní ujednání uvedená v Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. objednatele 03PT-002416, č. zhotovitele 17-003-A6-IČ ze dne 17.3.2017 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) č. objednatele 03PT-002416, č. zhotovitele 17-003-A6-IČ ze dne 17.3.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1/2017 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002416 smluvní strany připojují své podpisy:

Za objednatele:

V Brně dne ~~30~~ -11- 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele

V Brně dne 28.11.2017

**DODATEK Č. 2/2020**  
k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002416

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle**

**Sumavská 33, 602 00 Brno**  
IČO: **65993390**  
DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Společnost **SUDOP GROUP RS - PROJEKTY**  
zastoupená Správcem společností  
**SUDOP PRAHA a.s.**  
se sídlem: **Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov**

IČ: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: 51-2489990247/0100  
zapsaný: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

**Ostatní společníci:**

**Dopravoprojekt Brno a.s.**  
se sídlem: **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**

IČ: 46347488  
DIČ: CZ46347488

zapsaný: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785  
**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
se sídlem: **Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika**

IČ: 31322000  
DIČ: SK2020524770  
zapsaný: OR u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

**VPU DECO PRAHA a.s.**  
se sídlem: **Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6**

IČ: 60193280  
DIČ: CZ60193280  
zapsaný: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## PREAMBULE

Smluvní strany se v návaznosti na obsah dopisu ze dne 22. 5. 2018 (zn. 753/18-22100) a z něho vyplynuvší závěry, v souvislosti s postupně opadávajícími důvody bránícími dokončení služeb dle č. III., bodu 1. písm. b) prováděcí smlouvy, dohody na uzavření dodatku čís. 2/2020 k k výše popsané prováděcí smlouvě číslo 03PT-002416 (číslo smlouvy zhotovitele 17-003-A6-IC) ze dne 17. 3. 2017, jejímž předmětem je na výkon inženýrské činnosti k zajištění stavebních povolení, pro stavbu s názvem: **D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov**, a to konkrétně na změně čl. III. prováděcí smlouvy v tomto znění:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

### Článek III. Doba a místo plnění

- původní znění:

#### Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
  - a) zahájení prací: pro plnění bodu b) uzavřením dodatku č.1/2017  
zahájení prací: pro plnění bodu c) a d) na písemnou výzvu objednatele
  - b) zajištění uzavření smluv o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby (smlouvy o přeložkách IS, komunikací a polních cest, smlouvy o budoucím převzetí těchto SO apod.): 05/2018
  - c) podání žádostí o stavební povolení, jež musí obsahovat souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a veškeré ostatní náležitosti dané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon: do 5 měsíců od výzvy objednatele
  - d) vypořádání připomínek a požadavků dotčených stavebních úřadů a dalších účastníků řízení během stavebního řízení: ve lhůtách stanovených daným konkrétním úřadem či správním orgánem.

- nové znění:

#### Článek III. Doba a místo plnění

2. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
  - a) zahájení prací: pro plnění **bodu b) uzavřením dodatku č.1/2017**  
zahájení prací: pro plnění **bodu c) a d) na písemnou výzvu objednatele**
  - b) zajištění uzavření smluv o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby (smlouvy o přeložkách IS, komunikací a polních cest, smlouvy o budoucím převzetí těchto SO apod.): **03/2021**
  - c) podání žádostí o stavební povolení, jež musí obsahovat souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a veškeré ostatní náležitosti dané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon: **do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat taxativní seznam SO** (viz příloha 1 tohoto dodatku)
  - d) vypořádání připomínek a požadavků dotčených stavebních úřadů a dalších účastníků řízení během stavebního řízení: ve lhůtách stanovených daným konkrétním úřadem či správním orgánem.

## II. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní smluvní ujednání Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) č. objednatele 03PT-002416, č. zhotovitele 17-003-A6-IČ ze dne 17. 3. 2017 zůstávají nezměněna v původním znění.

Dodatek č. 2/2020 se stává nedílnou součástí Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) č. objednatele 03PT-002416, č. zhotovitele 17-003-A6-IČ ze dne 17. 3. 2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2/2020 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002416 připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:

V Brně dne 17 -09- 2020

Za zhotovitele společnost **SUDOP GROUP RS - PROJEKTY**

V Brně dne - 4 -09- 2020

| název úřadu                                    | číslo SO | název SO  |
|--|----------|---|
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 101      | Dálnice D1 km 75,300 – 85,400                                       |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 102      | MÚK Říkovice  |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 103      | MÚK Přerov – západ  |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 104      | MÚK Přerov – sever  |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 156      | Příjezd k ZUN č. 1 v km 76,000 vpravo                               |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 160      | Příjezd k ZUN č. 7 v km 81,200 vpravo                               |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 161      | Příjezd k ZUN č. 8 v km 81,800 vpravo                               |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 193      | Portály dopravního značení dálnice                                  |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 201      | Most v km 76,210 přes žel.trať Břeclav – Přerov a přes silnici I/55 |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 202      | Inundační most v pravobřežní inundaci Moštěnky                      |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 203      | Most v km 77,185 přes Moštěnku                                      |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 204      | Most v km 78,304 přes Mlýnský náhon                                 |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 205      | Most v km 78,626 přes Svodnici                                      |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 206      | Most v km 79,052 přes silnici II/436                                |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 207      | Most přes žel.trať Brno – Přerov v km 79,444                        |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 208      | Estakáda v km 82,156 přes silnici II/434 a inundační území          |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 209      | Estakáda v km 82,973 přes Bečvu a žel.trať Olomouc – Přerov         |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 210      | Most v km 80,820 přes silnici II/436                                |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 211      | Most na větvi 1 přes dálnici  |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 212      | Most na větvi 2 přes dálnici  |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 213      | Nadjezd větve 10 nad větví 8  |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 250      | Opěrná zeď větve 2 MÚK Přerov-sever                                 |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 251      | Opěrné zdi pro kabely VN vlevo km 82,450 – 82,600                   |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 252      | Opěrná zeď větve 3 MÚK Přerov-sever                                 |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 301      | Dešťová kanalizace km 75,66 – 76,10                                 |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 302      | Dešťová kanalizace km 76,10 – 77,15                                 |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 303      | Dešťová kanalizace km 77,15 – 78,33                                 |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 304      | Dešťová kanalizace km 78,33 – 78,63                                 |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 305      | Dešťová kanalizace km 78,63 – 79,07                                 |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 306      | Dešťová kanalizace km 78,70 – 79,41                                 |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 307      | Dešťová kanalizace km 79,41 – 81,60                                 |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 308      | Dešťová kanalizace km 81,60 – 82,23                                 |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 309      | Hlavní sběrač „A“ v km 81,74 – 82,8                                 |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 310      | Dešťová kanalizace km 82,23 – 83,63                                 |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 311      | Dešťová kanalizace km 83,60 – 85,40                                 |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 312      | Dešťová kanalizace z RN 14  |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 313      | Dešťová kanalizace MÚK Přerov – sever (část západ)                  |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 314      | Ovodnění SO 210   |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 315      | Hlavní sběrač „B“   |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 316      | Dešťová kanalizace MÚK Přerov- sever; část východ                   |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 325      | Ochranné hráze v km 80,500 – 81,450                                 |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 331      | Záchytná usazovací nádrž č.1 v km 76,0                              |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 332      | Záchytná usazovací nádrž č.2 v km 77,1                              |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 333      | Záchytná usazovací nádrž č.3 v km 77,4                              |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 334      | Záchytná usazovací nádrž č.4 v km 78,57                             |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 335      | Záchytná usazovací nádrž č.5 v km 78,67                             |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 338      | Záchytná usazovací nádrž č.8 v km 81,7                              |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 343      | Záchytná usazovací nádrž č.13 v km 83,78                            |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 391      | Čerpací stanice v km 81,15  |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 392      | Čerpací stanice SO 210  |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 701      | Protihluková stěna km 79,200 – 80,300 vpravo                        |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 702      | Protihluková stěna km 82,693 - 84,200 vlevo                         |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 703      | Protihluková stěna km 84,600 - 85,175 vpravo                        |
| Ministerstvo dopravy ČR                        | 704      | Protihluková stěna v prostoru MÚK Přerov – sever, část 1            |
| Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor dopravy | 116      | Přeložka silnice I/55 v Přerově – Předmostí                         |
| Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor dopravy | 172      | Provizorní úprava připojení SO 172 stavby 0137                      |
| Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor dopravy | 173      | Provizorní napojení silnice I/55 v Přerově - Předmostí              |
| Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor dopravy | 226      | Prodloužení stávajícího mostu na silnici I/55                       |
| Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor dopravy | 705      | Protihluková stěna v prostoru MÚK Přerov – sever, část 2            |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy        | 115      | Přeložka silnice II/434 (Tovačov – Přerov) km 82,171                |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy        | 121      | Přeložka sil. II/436 Bochoř – Přerov                                |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy        | 142      | Polní cesta v km 76,270   |

| název úřadu  | číslo SO | název SO  |
|--|----------|---|
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy            | 143      | Polní cesta v km 77,170                                       |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy            | 144      | Polní cesta v km 77,210                                       |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy            | 145      | Polní cesta v km 78,630                                       |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy            | 146      | Přeložka účelové komunikace v Dluhonicích                     |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy            | 147      | Souběžná polní cesta vlevo km 79,460 – 79,900                 |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy            | 148      | Souběžná polní cesta vlevo km 80,820 – 80,910                 |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy            | 149      | Přístupová cesta za areálem Přerovských strojíren             |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy            | 150      | Přístupová cesta k odkališti „B“ km 82,510                    |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy            | 153      | Souběžná polní cesta podél silnice I/55 vpravo                |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy            | 154      | Souběžná polní cesta vlevo km 79,200 – 79,420                 |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy            | 157      | Příjezd k ZUN č. 4 v km 78,560 vlevo                          |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy            | 158      | Příjezd k ZUN č. 5 v km 78,700 vlevo                          |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy            | 163      | Příjezd k ZUN č. 10 v km 82,600 vpravo                        |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy            | 164      | Příjezd k RN č. 13 v km 83,550-83,750 vpravo                  |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy            | 165      | Příjezd k estakádě v km 83,350                                |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy            | 167      | Polní cesta v km 80,820-81,020                                |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy            | 168      | Přeložka polní cesty v km 78,615                              |
| Magistrát města Přerova - odbor dopravy            | 171      | Provizorní objížďka na silnici II/434                         |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 321      | Přeložka Dobřického potoka                                    |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 322      | Přeložka Svodnice (Lověšice)                                  |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 323      | Přeložka a pročištění melioračního kanálu v Dluhonicích       |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 324      | Úprava koryta Bečvy pod estakádou SO 209                      |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 337      | Retenční nádrž č. 7 v km 81,1                                 |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 340      | Záchytná usazovací nádrž č.10 v km 82,57                      |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 344      | Záchytná usazovací nádrž č.14                                 |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 352      | Přeložka vodovodu PVC 225 v km 78,63                          |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 353      | Přeložka vodovodu OC 700 v km 79,10                           |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 354      | Přeložka vodovodu OC 500 v km 79,11                           |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 355      | Přeložka vodovodu PVC 160 v km 79,64                          |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 356      | Přeložka vodovodu PVC 225 v km 82,12                          |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 357      | Přeložka vodovodu PVC 110 v km 83,59                          |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 358      | Přeložka vodovodu AC 150 v km 83,88                           |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 361      | Úprava vodovodu OC 700 na sil. Bochoř – Lověšice              |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 362      | Úprava vodovodu OC 500 na sil. Bochoř – Lověšice              |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 363      | Přeložka vodovodu AC 150 u MÚK Přerov – sever                 |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 363.1    | Vodovodní připojení zahrádkářské kolonie u MÚK Přerov - sever |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 364      | Výtlačný řad od ČS  |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 371      | Úpravy meliorací km 77,6 – 78,3                               |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 372      | Úpravy meliorací km 78,6 – 79,4                               |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 373      | Úpravy meliorací km 79,5 – 80,4                               |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 374      | Úpravy meliorací km 83,66 – 83,82                             |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 390      | Retenční příkop km 83,60 – 84,95                              |
| Magistrát města Přerova - vodohospodářské oddělení | 861      | Rekultivace rušených komunikací a vodotečí                    |
| Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad     | 1        | Demolice rod. domu v Lověšicích                               |
| Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad     | 2        | Demolice zahradních domků v oku MÚK. Přerov –západ            |
| Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad     | 3        | Demolice domů v Dluhonicích                                   |
| Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad     | 5        | Demolice bufetu na hřišti v Dluhonicích                       |
| Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad     | 6        | Demolice zahradního domku v Dluhonicích                       |
| Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad     | 7        | Demolice zahradních domků v Přerově – Předmostí               |
| Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad     | 131      | Úprava stávajícího hřiště Sokola Dluhovice                    |
| Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad     | 134      | Stezka pro chodce a cyklisty                                  |
| Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad     | 151      | Přístupová cesta Prechezy km 82,892                           |
| Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad     | 166      | Obslužná komunikace Prechezy                                  |
| Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad     | 782      | Úprava skládky zelené skalice                                 |
| Magistrát města Přerova - obecný stavební úřad     | 861      | Rekultivace rušených komunikací a vodotečí                    |
| Drážní úřad  | 650      | Prodloužení koleje vlečky Precheza                            |
| Drážní úřad  | 654      | Říkovice – Přerov, ZOK montáž, úprava                         |
| Drážní úřad  | 655      | Říkovice – Přerov, DK ČD úprava                               |
| Drážní úřad  | 657      | Říkovice – Přerov, obcházecí kabelové vedení                  |
| Drážní úřad  | 658      | Říkovice – Přerov, trolejové vedení, úprava                   |
| Drážní úřad  | 659      | Říkovice – Přerov, ZOK zavěšení, úprava                       |
| Drážní úřad  | 660      | Říkovice – Přerov, napájecí vedení, úprava                    |

| název úřadu | číslo SO | název SO   |
|-------------|----------|--|
| Drážní úřad | 661      | Říkovice – Přerov, ukolejnění, úprava              |
| Drážní úřad | 677      | Přerov – Věžky, přeložka kabelů zab. zař.          |
| Drážní úřad | 678      | Přerov – Věžky, sdělovací kabely, úprava           |
| Drážní úřad | 679      | Přerov – Věžky, obcházecí kabelové vedení          |
| Drážní úřad | 680      | Přerov – Věžky, trolejové vedení, úprava           |
| Drážní úřad | 681      | Přerov – Věžky, ukolejnění, úprava                 |
| Drážní úřad | 682.1    | Úpravy staničního rel. zab. zař. výhybny Dluhonice |
| Drážní úřad | 685.1    | Převěšení ZOK SŽDC                                 |
| Drážní úřad | 685.2    | Převěšení ZOK ČD-T                                 |
| Drážní úřad | 686      | Dluhonice, DK SŽDC, úprava                         |
| Drážní úřad | 687      | Dluhonice, kabel 6 kV, přeložka                    |
| Drážní úřad | 688      | Dluhonice, obcházecí kabelové vedení               |
| Drážní úřad | 689      | Dluhonice, trolejové vedení, úprava                |
| Drážní úřad | 690.1    | Dluhonice, ZOK SŽDC zavěšení, úprava               |
| Drážní úřad | 690.2    | Dluhonice, ZOK ČD-T zavěšení, úprava               |
| Drážní úřad | 691      | Dluhonice, ukolejnění, úprava                      |
| Drážní úřad | 694      | Dluhonice, přeložka kabelů DOÚO                    |
| Drážní úřad | 697      | Dluhonice, návěstní lávka v km 185,315             |

## Poznámka:

SO 007 Demolice zahradních domků v Přerově-Předmostí - Povolení o odstranění bylo již vydáno pro dokončení ZAV



**DODATEK Č. 3/2023**  
**k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002416**

uzavřené na základě Rámcové dohody s názvem: „**Rámcová smlouva na projektové  
práce**“ ev. č. 01UK-002002

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle**  
**Šumavská 33, 602 00 Brno**  
IČO: **65993390**  
DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

Zhotovitel: Společnost **SUDOP GROUP RS - PROJEKTY**  
zastoupená Správcem společností  
**SUDOP PRAHA a.s.**  
se sídlem: **Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov**

IČ: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: 51-2489990247/0100  
zapsaný: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

**Ostatní společníci:**

**Dopravoprojekt Brno a.s.**  
se sídlem: **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**

IČ: 46347488  
DIČ: CZ46347488

zapsaný: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
se sídlem: **Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika**

IČ: 31322000  
DIČ: SK2020524770  
zapsaný: OR u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

**VPU DECO PRAHA a.s.**  
se sídlem: **Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6**

IČ: 60193280

DIČ: CZ60193280

zapsaný: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ či každý zvlášť jako „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

**Dodatek č. 3/2023** k Prováděcí smlouvě uzavřené dne 17. 3. 2017,

číslo smlouvy objednatele 03PT-002416, číslo smlouvy zhotovitele 17-003-A6-IČ ve znění dodatku č.1/2017 ze dne 30. 11. 2017 a dodatku č. 2/2020 ze dne 17. 9. 2020 (dále jen „**Dodatek č. 3**“)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že dne 17. 03. 2017 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), číslo smlouvy objednatele: 03PT-002416, číslo smlouvy zhotovitele: 17-003-A6-IČ (dále jen „**Smlouva**“) jejímž předmětem je zajištění výkonu inženýrské činnosti k zajištění stavebního povolení stavby „**D1, stavba D1 0136 Říkovice - Přerov**“ (dále jen „**Stavba**“), včetně související technické pomoci, a to v rozsahu přílohy č. 1 Smlouvy.  
Smluvní strany současně shodně konstatují, že dne 30. 11. 2017 uzavřely mezi sebou Dodatek č. 1/2017, jehož předmětem byla zejména úprava doby plnění Smlouvy ve vazbě na vnějšími okolnostmi vyvolanou potřebu přerušení plnění.  
Smluvní strany současně shodně konstatují, že dne 17. 9. 2020 uzavřely mezi sebou Dodatek č. 2/2020, jehož předmětem bylo úprava doby plnění Smlouvy, a to ve vazbě na změny připravované Stavby, vyvolané zejména dodatečnými požadavky dotčených subjektů.
- 1.2 Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu realizace předmětu Smlouvy, k němuž patří mj. projednávání aktualizované projektové dokumentace Stavby s dotčenými orgány státní správy a vlastníky dotčených nemovitostí a inženýrských sítí bylo nezbytné, pro zajištění dosažení cílů věcné stránky plnění Smlouvy, upravit rozsah vlastní projektové dokumentace Stavby tak, aby došlo ke kladnému vypořádání připomínek dotčených subjektů, nezbytného pro eliminaci rizik v rámci následné vlastní realizace stavby, jež bude navazovat na věcné výsledky plnění této Smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany současně shodně konstatují, že v průběhu věcného plnění Smlouvy bylo nezbytné, pro zajištění dosažení cílů věcné stránky plnění Smlouvy, a to zejména s ohledem na délku jednotlivých správních řízení a majetkoprávní přípravy, upravit vybrané části stavby ve vztahu k připravovaným či již realizovaným stavbám, jež podstatným způsobem ovlivňují budoucí rozsah a průběh vlastní Stavby.
- 1.4 Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích, shodně konstatují, že v rámci zajištění veškerých stavebních povolení a dalších správních rozhodnutí, která jsou nezbytná pro úspěšnou realizaci Stavby a jejichž zajištění je předmětem plnění Smlouvy, je nezbytné zejména v důsledku opakovaného napadání postupně vydávaných předmětných správních rozhodnutí ze strany třetích osob v průběhu předmětných správních řízení, zajistit výkon inženýrských činností spočívající

v zajištění technické pomoci potřebného rozsahu vedoucího zejména k vypořádání požadavků všech dotčených třetích osob, jehož rozsah nebylo možné v průběhu uzavření smluvního vztahu objektivně předpokládat.

- 1.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že změny doby a rozsahu plnění specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 1 Článku II Cena za dílo, jenž nově zní:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností (cena bude obsahovat veškeré poplatky související se zajištěním pravomocných stavebních povolení a ostatních nezbytných správních rozhodnutí).*

*bez DPH: ..... 6 156 350,00 Kč*

*DPH: ..... 1 292 833,50 Kč*

*včetně DPH: ..... 7 449 183,50 Kč*

- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně přílohy č. 3 *Podrobná specifikace ceny*, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.

- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 1 Článku III *Doba a místo plnění*, jenž nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

- a) *zahájení prací: pro plnění bodu b) uzavřením dodatku č.1/2017; zahájení prací: pro plnění bodu c) a d) na písemnou výzvu objednatele;*
- b) *zajištění uzavření smluv o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby (smlouvy o přeložkách IS, komunikací a polních cest, smlouvy o budoucím převzetí těchto SO apod.): 03/2021;*
- c) *podání žádostí o stavební povolení, jež musí obsahovat souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a veškeré ostatní náležitosti dané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon: do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat taxativní seznam SO;*
- d) *vypořádání připomínek a požadavků dotčených stavebních úřadů a dalších účastníků řízení během stavebního řízení: ve lhůtách stanovených daným konkrétním úřadem či správním orgánem;*
- e) *technická pomoc spočívající v poskytnutí součinnosti objednateli v souvislosti s vypořádáním požadavků třetích osob v rámci jednotlivých správních řízení po dobu realizace Stavby do 12/2023.*

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních, přičemž každý účastník obdrží 1 originál.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel dále prohlašuje, že nepovažuje žádnou část Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 3 Smlouvy *Podrobná specifikace ceny*

Za objednatele:

V Brně dne 09-05-2023

Za zhotovitele společnost **SUDOP GROUP RS - PROJEKTY**

V Brně dne 24.4.2023

## Technická pomoc

### D1 0136 Říkovice - Přerov

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-002416 číslo RD: 01UK-002002

| Počet hod. | Kč/hod *) | Cena celkem      |
|------------|-----------|------------------|
|            |           |                  |
|            |           | <b>1 007 500</b> |

**Cena TP celkem bez DPH**

**1 007 500**

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

#### Díličí činnosti při výkonu AD

| činnost  | TP<br>hodin      |
|--|------------------|
| Účast na jednáních, na která bude Zhotovitel vyzván se zúčastnit a to i ve fázi po nabytí právní moci SP. Ovšem vždy pouze s vědomím a po schválení Objednatele. |                  |
| Doplňující odborné analýzy.  |                  |
| Technická pomoc Zhotoviteli s vypořádáním požadavků dotčených třetích osob.  |                  |
| Ostatní odborné a dodatečné činnosti související s přípravou stavby  |                  |
| celkem hodin   |                  |
| Kč/hod   |                  |
| <b>Celkem Kč bez DPH</b>   | <b>1 007 500</b> |

#### Poznámky:

Technická pomoc objednateli, bude fakturována dle skutečnosti

V Brně dne 24.4.2023