

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo č. V2023-461/ORI ze dne 16. 8. 2023

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Nový Jičín</b>
<b>Se sídlem:</b>	<b>Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín</b>
<b>Zastoupen:</b>	<b>Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín</b>
<b>IČO:</b>	<b>00298212</b>
<b>Bankovní spojení:</b>	<b>Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín</b>
<b>Číslo účtu:</b>	<b>326801/0100</b>
<b>Zástupce ve věcech smluvních:</b>	<b>Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín</b>
<b>Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:</b>	<b>[redacted] referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín</b>

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Martin Fajmon</b>
<b>Se sídlem:</b>	<b>[redacted], 742 45 Fulnek</b>
<b>IČO:</b>	<b>71842608</b>
<b>DIČ:</b>	<b>CZ [redacted]</b>
<b>Bankovní spojení:</b>	<b>Česká spořitelna a.s.</b>
<b>Číslo účtu:</b>	<b>[redacted]</b>
<b>Zástupce ve věcech smluvních:</b>	<b>Martin Fajmon</b>
<b>Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):</b>	<b>[redacted]</b>

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**Chodníkové těleso na ul. Hřbitovní v Novém Jičíně**“ a potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2023-461/ORI ze dne 16. 8. 2023 tohoto znění:

### I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:  
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou Ing. Miroslavem Knápkem, se sídlem Břustkova 27, 700 30 Ostrava - Výškovice, IČO 88359115, a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou

součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 2.039.548,65 Kč bez DPH, tj. 2.467.853,87 Kč s DPH (sazba 21%), slovy dva miliony čtyři sta šedesát sedm tisíc osm set padesát tři korun českých osmdesát sedm haléřů.“

4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.“

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací

**Za objednatele**

**Zhotovitel**

V Novém Jičíně dne

Ve Fulneku dne

-----  
Ing. arch. Jitka Pospíšilová  
vedoucí Odboru rozvoje a investic

Digitálně  
podepsal Martin  
Fajmon  
Datum:  
2023.11.29  
10:49:59 +01'00'

-----  
Martin Fajmon

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka  
Pospíšilová  
Datum: 29.11.2023 13:53:29 +01:00