

Změnový list č. 1 ze dne 24.11.2023

Název stavby:	Most, likvidace zpevněných ploch 2023
Číslo smluvního vztahu:	205/2/2023
Název části stavby (PS, SO):	
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2, 434 69 Most	Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická č. p. 164, Velebudice, 43401 Most 1
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/12.3/12.4/12.5 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Poddodavatel – ve smlouvě neuveden. 2. SoD čl. IV bod 4.1. – termín plnění do 30.11.2023. 3. SoD čl. VI bod 6.2. – zálohová faktura do výše 80% celkové ceny. 	
<u>Nové řešení:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Poddodavatel – JMV tech s.r.o. 2. SoD čl. IV bod 4.1. – termín plnění do 29.02.2024 3. SoD čl. VI bod 6.2. – zálohová faktura do výše 100% celkové ceny. 	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. V době podpisu smlouvy nebyl podzhotovitel vybrán, úprava dle čl. 12.4 smlouvy. 2. SoD byla podepsána v pozdějším termínu, než bylo uvažováno, došlo tím ke zkrácení termínu realizace a potřebě poskytnutí řádného termínu k realizaci zhotoviteli i bez omezení realizace nevhodnými povětrnostními podmínkami. 3. Smlouva uzavřena v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, nejedná se o veřejnou zakázku a Statutární město Most jako 100% vlastník zhotovitele nebude poškozen. 	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	-----
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	-----
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-----
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-----
Nová cena díla bez DPH:	-----
Nová cena díla vč. DPH:	-----

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
--------------------------------------	--------

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.11.2023
Nový termín dokončení díla:	29.02.2024

Změnu navrhuje:

Datum:

Změnový list vyhotovil:

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum:

Příloha změnového listu:


