

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

„Transformace Domova Černovice – Lidmaň III. - KNL Gabrielka
- projektová dokumentace“

ID: 165570

uzavřené dne 31.7.2023 dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Martin Kocmánek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 564 602 214
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	217827033/0300

Zhotovitel:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
se sídlem:	Palackého 48, 393 01 Pelhřimov
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Rybářem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaroslav Rybář
hlavní projektant (AO):	Ing. Jaroslav Rybář
tel.:	+420 565 323 117
IČO:	280 94 026
DIČ:	CZ28094026
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	43-3684930287/0100
zápis v obchodním rejstříku:	vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16910

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky na služby (dále též jen „Smlouvy“) ze dne 31.7.2023 je změna termínů plnění díla v důsledku nutnosti vyjasnění intenzity využití stavebního pozemku pro řešený záměr. Tyto informace vyvstaly až v průběhu plnění Díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením Smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13. Smlouvy na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Článek 4 - Termíny plnění

Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny:

4.1. Zahájení plnění – neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části projektové dokumentace, obstarat příslušná správní rozhodnutí a protokolárně je předat objednateli nejpozději v následujících termínech:

4.2.1. Zhotovení návrhu díla ve lhůtě **115 dnů** ode dne účinnosti této smlouvy.

4.2.2. Dokumentace pro odstranění stavby (DOS) včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy ve lhůtě **160 dnů** ode dne účinnosti této smlouvy. Do skončení výše uvedené lhůty zhotovitel podá žádost o vydání souhlasu s odstraněním stavby.

4.2.3. Společná dokumentace pro územní řízení a vydání stavebního povolení (DUR+DSP) včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy ve lhůtě **250 dnů** ode dne účinnosti této smlouvy, včetně žádosti o vydání stavebního povolení.

4.2.4. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve lhůtě **90 dnů** od nabytí právní moci vydaného stavebního povolení vydaného stavebním úřadem na podkladě DSP.

III) Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

V Pelhřimově/Jihlavě, dne dle data elektronického podpisu

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Ing. Jaroslav Rybář
jednatel společnosti

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje