

1. Dodatek smlouvy o dílo č. 23115003840

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 404881/0710

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED]

Se sídlem na adrese: [REDACTED]

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: [REDACTED]

jako **OBJEDNATEL** (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

ASMONT s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání:

Kontaktní osoba:

Telefonické a faxové spojení:

E-mail:

Adresa pro doručování korespondence: ASMONT s.r.o. Okružní 874, Kostelec na Hané 798 41

jako **ZHOTOVITEL** (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo na opravu vojenské techniky T-815 UDS 114 A VPZ: 372-55-93

(dále jen „Smlouva“):

1. Důvod změny

- 1.1. Aby technika splňovala funkčnost a byla v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, byla provedena dodatečná oprava techniky na základě nově objevených závad, které byly objeveny až při samotné zadané opravě vozidla. Jedna se o únik oleje z levého hydraulického válce zvedání výložníku, což znamená kompletní přetěsnění, výměnu ložisek uložení pro čepy, zavaření uložení písničky a zavaření prasklin hlavního rámu zesponu vozidla, což znamená odstrojování vozidla, demontáž rámu. Z tohoto důvodu dochází ke zvýšení celkové částky oproti původní smlouvě a to o 84 700,- Kč s DPH.
- 1.2. Z důvodu administrativy a to ověřování ceny nejvýše přípustné, podepsání nové finanční kontroly, podepsání dodatku, anonymizování dodatku a objednání požadovaného materiálu prodlouží datum předání nejpozději do 31.12. 2023.
- 1.3. Z tohoto důvodu je vyhotoven Dodatek ke smlouvě a to dle čl. 3.3. původní Smlouvy ve znění: „Cenu za službu (dílo) je možné změnit pouze z důvodu změny sazby DPH, **zjištění jiných závad, které nebyly specifikovány a jsou nutné k uvedení do provozuschopného stavu** a to na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 12.2. této Smlouvy“, a čl. 12.2 ve znění: Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. V případě změny zástupce objednatele nebo zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických nebude vyhotoven dodatek ke Smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
- 1.4. Navýšením celkové částky se rozumí provedení úkonů dále specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku smlouvy.

2. Cena za dílo

- 2.1. Původní nasmlouvaná cena

420.400,83 Kč bez DPH

a

508.685,- Kč včetně DPH

(slovy: pětsetosmtisícšestsetosmdesátpět korun českých)

)

- 2.2. Nově nasmlouvaná cena

490.400,83 Kč bez DPH

a

593.385,- Kč včetně DPH

(slovy: pětsetdevadesáttřítisícčtristaosmdesátpět korun českých)

3. Závěrečné ujednání

- 3.1. Všechna ujednání a podmínky jsou stanovena v platné smlouvě o dílo č. 223115003840.
- 3.2. Tento Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Tento Dodatek smlouvy má 4 očíslované strany včetně příloh. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž obdrží jeden výtisk objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
- K tomuto Dodatku Smlouvy je připojena 1 příloha, která tvoří její nedílnou součást:
Příloha č. 1 - cenová kalkulace 1 strana.

V Kostelci na Haném dne

mjr.

.....
Podpis a razítko objednatel
elektronicky podepsáno

Podpis a razítko zhotovitel
elektronicky podepsáno

SPECIFIKACE A CENOVÁ KALKULACE

| <i>název a specifikace</i> | <i>typ, značka</i> | <i>MJ</i> | <i>počet</i> | <i>Cena za MJ bez DPH</i> | <i>Cena za MJ vč. DPH</i> | <i>Cena za položku bez DPH</i> | <i>Cena za položku vč. DPH</i> |
|---|--------------------|-----------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Původní cenová kalkulace | | | | | | | |
| Vícenáklady : únik oleje z levého hydraulického válce zvedáku výložníku-kompletní přetěsnění, výměna ložisek uložení pro čepy, zavaření uložení písniče, zavaření prasklin rámu zespoda vozidla | | | | | | | |
| CELKEM | | | | 490 400,83 Kč | 593 385,00 Kč | 490 400,83 Kč | 593 385,00 Kč |

