

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023/1145/SOALT/34

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „smlouva“)

Článek I Smluvní strany

Česká republika – Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Sídlo: Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice
IČ: 70979464
DIČ: není plátce DPH
ID datové schránky: 3gnaiva
Zastoupená: Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB – územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem,
Číslo účtu: 2549881/0710
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

(dále jen „objednatel“)

a

Název: **T-Technology s.r.o.**
Sídlo: Třebízského 251, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 03934527
DIČ: CZ03934527
ID datové schránky: cxizxbf
Zastoupen(a): Ing. Vladimírem Štarmanem, jednatelem
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 317190789/0300
Kontaktní osoba ve věcech technických: 
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 3545

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II

Předmět dodatku

1. Z důvodu nutných změn v realizaci díla, ke kterým došlo na základě povinnosti doplnění bezpečnostního vypínání TOTAL STOP, které původní projektová dokumentace neobsahovala a které požárně bezpečnostní řešení schválené a požadované Hasičským záchranným sborem, pracovištěm Teplice a s tím související administrativně dlouhý proces schvalování změn na straně objednatele podle závazného Nařízení Ministerstva vnitra č. 10/2016, ze dne 11.2.2016, kterým se stanoví pravidla pro posuzování dokumentace a projektové dokumentace stavební investiční akce a posuzování změn stavby v průběhu realizace v oboru působnosti Ministerstva vnitra, se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo.
2. V důsledku výše uvedené změny rozsahu prací dojde ke zvýšení celkové ceny a je potřeba prodloužit dobu realizace díla.

Článek III Způsob a termín provedení díla, odst. 14 se mění takto:

14. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 15.12.2023.

Článek III

Závěrečná ustanovení dodatku.

1. Ostatní články smlouvy se nemění.
2. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

V Litoměřicích, dne

V Roudnici nad Labem, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Vítězslav
Lisec

Digitálně podepsal
Mgr. Vítězslav Lisec
Datum: 2023.11.29
15:12:44 +01'00'

Ing.
Vladimír
Štarman

Digitálně podepsal
Ing. Vladimír
Štarman
Datum: 2023.11.29
12:56:40 +01'00'

Mgr. Vítězslav Lisec
ředitel
Státního oblastního archivu v
Litoměřicích

Ing. Vladimír Štarman
jednatel
T-Technology s.r.o.